Vía Pública

DOMINGO 12-NOV-2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA: 1 ARQ. RESIDENTE
CONTRATISTA 1 ARQ RESIDENTE
1 ING. CONTRATISTA 1. MAESTRO 3. oficiales
3 Ayudantes.

ACTIVIDAD A EJECUTAR

El dia de hoy iniciamos con la Siguiente actividad.

ITEM 1.37. Demolicion de acabado de piso (Area de atencion al publico)
ITEM 1.43 Demolicion de alistado de piso (Area de atencion al publico)
ITEM 19.01. Aseo general de obra
NOTA: El dia de hoy amaneció lloviendo no se puede trabajar en la cubierta lluvias durante todo el dia.

ARQ. DIDIER M
Res Interventoria

ARQ. CARLOS GARCIA
Res. obra

LUNES 13-NOV-2023


PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA: 1 ARQ. RESIDENTE
CONTRATISTA 1 ARQ. RESIDENTE
1 ING CONTRATISTA 1 MAESTRO 3. OFICIALES
3 AYUDANTE

ACTIVIDAD A EJECUTAR

El dia de hoy iniciamos con la siguiente actividad.

ITEM 1.10 Desmonte de lamparas y luminaria
ITEM 1.18 Desmonte de cubierta
ITEM 1.15 Desmonte de estructura de cubierta
ITEM 14.18 Afinado de piso 2cm (Area de atencion al publico.)
ITEM 6.16. Estructura metalica de cubierta
ITEM. 6.22 Teja termoacustica



Clima: total mente calido

ARQ. DIDIER M
Res. obra


ARQ. CARLOS GARCIA
Res. obra

MARTES 14-NOV-2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA . 1 ARQ RESIDENTE
CONTRATISTA . 1 ARQ RESIDENTE
1 ING CONTRATISTA 1 ARQ RESIDENTE
1 MAESTRO. 3 oficiales 3 Ayudant

ACTIVIDAD A EJECUTAR
El dia de hoy lo iniciamos con la siguiente actividad
ITEM 1.11 Desmonte de cubierta
ITEM 1.15 Desmonte de estructura de cubierta. (Area señalada en el plano)
Item 6.16 Estructura metalica de cubierta
Item 6.22 instalacion de tela termoacustica
ITEM 5.02 pañete muros e. 2.2cm
(Area oficinas de control interno
Clima total mente calido



ARQ. DIDIER M
Res Interventor

ARQ CARLOS GARCIA
Res obra

Norma

MIERCOLES 15-NOV-2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA 1 ARQ. RESIDENTE
CONTRATISTA 1 ARQ RESIDENTE
1 CONTRATISTA 1 MAESTRO 3 OFICIALES Y
3 AYUDANTE

ACTIVIDAD A EJECUTAR

El dia de hoy iniciamos con la siguiente actividad

Item 1.11 Desmonte de cobierta
Item 1.15 Desmonte de estructura de cubierta
Item 6.16. Instalacion de estructura metalica de cubierta
Item. Instalacion de cubierta termoacustica
Item 5.02 Pañete de muros (oficina de control interno)

ARQ. DIDIER M
RES. Interventor

ARQ. CARLOS GARCIA
Res. Obra

JUEVES 16-NOV-2023

PERSONAL EN OBRA


Interventoria : 1 Arq residente
Contratista 1 Arq residente
1 ing contratista 1 maestro 3 oficiales
3 ayudante.

ACTIVIDAD A EJECUTAR

El dia de hoy lo iniciamos con la Siguiente actividad.

Item: 1.11 Desmonte de cubierta
Item 1.15 Desmonte de estructura de cubierta
Item 6.16 Instalacion de estructura de cubierta metalica
Item 6.22. instalacion de cubierta termoacustica
Item 5.02 pañete de muros (oficina 2)

Norma



CUBIERTA ORIP-SEVILLA

@lma: -totalmente calido

Nop: al dia de hoy el personal del contratista no presenta dotacion.

ARQ. DIDIER M
Res. Interventoria

ARQ. CARLOS GARCIA
Res obra

VIERNES 17-NOV-2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA 1 ARQ Resi
CONTRATISTA 1 ARQ Residente
1 ing contratista 1 Maestro 3 oficiales 3 ayudant

ACTIVIDAD A EJECUTAR

El dia de hoy iniciamos con la siguiente actividad

Item 5.02 Pañete muros 1.3 (Area de oficinas)
Item 14.06 piso ceramico duro piso (Area Hall circulacion)
NP.03 flanche en lamina galvanizada (cubierta)
Nota: Al contratista de obra se le comunica que hay 2 tejas que presentan orificios, ya que al momento de instalar la lamina y sujetarla con el tornillo en la correa o perfil el instalador no dio en el punto exacto. se le solicita cambiar estas laminas.
@lma: total mente calido

ARQ. DIDIER M
Res interventoria

ARQ. CARLOS GARCIA
Res. obra

SABADO 18-NOV-2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA	1 ARQ RESIDENTE
CONTRATISTA	1 ARQ RESIDENTE
1 ING CONTRATISTA	1 MAESTRO 3 OFICIALES
3 AYUDANTE.	

OBRA A EJECUTAR

El dia de hoy iniciamos con la siguiente actividad

ITEM 5.02. PAÑETE MUROS 1.3 (AREA OFICINAS JURIDICA)
ITEM 14.06 PISO CERAMICA DURO PISO (AREA HALL DE RECEPCION)
NP.03. FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA (AREA DE CUBIERTA)

Nota: SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN.

CLIMA. TOTAL MENTE CALIDO.

ARQ. DIDIER M
Res interventoria.

ARQ. CARLOS GARCIA
Res. obra

DOMINGO 19-NOV-2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA	1 ARQ. RESIDENTE
CONTRATISTA	1 ARQ RESIDENTE
1 ING CONTRATISTA	1 MAESTRO 3 OFICIALES
3 AYUDANTES	

ACTIVIDAD A EJECUTAR

El dia de hoy iniciamos con la siguiente actividad.

ITEM 14.06 PISO CERAMICA DURO PISO (AREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO)

CLIMA: TOTAL MENTE CALIDO

ARQ DIDIER M

ARQ. CARLOS