1 BITACORA DE CAMPO

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FÍSICA.

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FÍSICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ITSMINA - CHOCÓ

CONTRATO DE OBRAS N°. 1674 DE 2023

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S

INTERVENTORIA / SUPERVISIÓN: TOTALLINC

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDAS EN AGRUPACIONES (13 ORIP)

12 10 23 BITACORA DE CAMPO

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJULUCIÓN: ISTMINA-CHOCÓ

12/10/2023

Se realizo reunión con el registrador y los trabajadores, donde se dio a conocer el personal, el acta de ingreso y el cronograma de actividades.

13 10 23 BITACORA DE CAMPO (1)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRULTARA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA – CHOCÓ

13/10/2023
Estado de día: Dia nublado
Hora de Inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1. Residente de obra
1. Maestro de obra
2. Ayudandes

Actividad de Obra:

Se realizó aislamiento del sitio de obra, de acuerdo a la programación, se comenzó con la demolición de poyo en concreto en la cocina y demolición de muro. (E=15-25cm). DEMOLICIÓN de mesón cocina (E=6-12cm)

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Taladro eléctrico
- Herramienta menos

RESIDENTE DE OBRA:
Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE INTERVENTORIA:
Nelder Palacios Palacios

14 10 23 BITACORA DE CAMPO (2)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

14/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad de obra.

Se continuo con la demolición de muro y se realizó demolición de pañete muro. (E=1-3(M), desmonte sanitario y lavamanos.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Taladro electrico
- Herramienta menor

15/10/2023 DESCANSO.

RESIDENTE DE OBRA:
Elkin Samir Castello M.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
Nelder Palomeque Palomeque

16 10 23 BITACORA DE CAMPO ③

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA-CHOCÓ

16/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de Inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1. Residente de obra
1. Maestro de obra
2. Ayudandes

Actividad de Obra

se continuo con la demolición de muro (E=15-25(M) y Pañete muro (E=1-3(M).

Se realizó igualmente demolición de piso, desmonte de puerta, desmonte de marco metalico para puerta y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE INTERVENTORIA: Nelder Palacios Palacios

17 10 23 BITACORA DE CAMPO (4)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CITOCÓ

17/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y lluvioso

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad de obra:

se realizo la continuación de demolicion de pañete muro (E-1-3(M), demolicion de acabado piso, demolición de enchape de muro y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico

- Herramientas menor

RESIDENTE DE OBRA:
Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE INTERVENTORIA:

18 10 23 BITACORA DE CAMPO (5)

PROCEDIMIENTO : MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN : ISTMINA - CHOCÓ

18/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: Dia Nublado y soleado 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad de obra:

Se realizó la continuación de demolición de acabado piso, demolición de guardaescoba, demolición de placa contrapiso (E=10-12(M) y retiro de escombros, igual que protección de mobiliario durante obra.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA:

Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Nelson Pallares Palacios

19 10 23 BITACORA DE CAMPO (6)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

19/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y lluvioso

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad de obra:

Se realizo la continuación de demolición de acabado piso, demolición de guardaescoba, demolición de placa de contrapiso (e=10-15cm) y retiro de escombro, igual que protección de mobiliario durante obra.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE INTERVENTORIA: Nelda Palacios Palacios

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

20/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: 7.00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

Se realizo excavación manual en material común, demolición afinados de piso E=5 cm, Regata sobre muro mas resane, demolición de placa de contra-piso (E=10-15 cm) y retiro de escobros.

* EQUIPOS y HERRAMIENTAS

- Taladra electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE INTERVENTORIA: Nelson Palacios Palacios

21 | 023 BITACORA DE CAMPO (8)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

21/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 am

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra.

Se realizó la continuación de excavación manual en material comun, demolición de placa contra-piso, desmonte de canaleta plastica y metalica de red de voz y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladra electrico
- Herramienta menor

22/10/2023

RESIDENTE DE OBRA:

Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Nelson Palomeque Palacios