31 10 23 BITACORA DE CAMPO (16)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

31/10/2023

Estado de día: Dia soleado y nublado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

Se realizo la continuación de demolición de afinado de piso (E=5cm), desmonte de ventana, muro ladrillo prensado liviano y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA:

Elkin Samir Castillo Mosquera

RESIDENTE INTERVENTORIA

01 11 23 BITACORA DE CAMPO (17)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

01/11/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

2 Residente

2 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

Se realiza desmonte de canaleta plastica, demolicion de placa contra piso, muro ladrillo prensado liviano y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA:

Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE INTERVENTORIA:

02 11 2023 BITACORA DE CAMPO (18)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA – CHOCÓ

02/11/2023

Estado de dia: Dia soleado y lluvioso

Hora de INICIO: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

2 Residente

2 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

Se realizo muro ladrillo prensado limano, y demolición de placa contra piso, meson en concreto 2500 PSI y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramiente menor

RESIDENTE DE OBRA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Elkin Samir Castillo M.

03 11 2023 BITACORA DE CAMPO (19)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

03/11/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

se realizo la continuación de afinado de piso (ϵ=5cm), desmonte de canaleta plastica de datos y voz, mezon en concreto 2500 y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

04'11 2023 BITACORA DE OBRA (20)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

04/11/2023

Estado de dia: Dia soleado y nublado

Hora de inicio: 7:00 AM.

PERSONAL EN OBRA:

- Residante
- Maestro de obra
- Ayudantes

Actividad en obra:

Se realizo Alistado de piso 4cm impermeabilizado, puntos de desagve de 3" y 4" y reposición de piso afinado (E= 5 cm).

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- Taladro electrico
- Herramienta menor

Residente de obra: Residante interventoria:

Elkin Samir Castillo M.