Contrato	**1674-2023**
Contratista	**Soluciones Integrales Unión S.A.S.**
Interventoría	**TOTALLINC**
Contratante	**Superintendencia de Notariado y Registro**

FLUJO DE CAJA SEMANAL

PROYECTO FRONTINO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 213,350,996**

Sem	Fecha	Inversión		% De Ejecución	
		Semanal	Acumlado	Semanal	Acumulado
1	14 de septiembre de 2023	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%
2	21 de septiembre de 2023	$ 2,119,470	$ 2,119,470	0.99%	0.99%
3	28 de septiembre de 2023	$ 7,330,335	$ 9,449,804	3.44%	4.43%
4	5 de octubre de 2023	$ 15,705,698	$ 25,155,503	7.36%	11.79%
5	12 de octubre de 2023	$ 42,977,355	$ 68,132,858	20.14%	31.93%
6	19 de octubre de 2023	$ 44,604,848	$ 112,737,705	20.91%	52.84%
7	26 de octubre de 2023	$ 24,326,714	$ 137,064,419	11.40%	64.24%
8	2 de noviembre de 2023	$ 22,182,335	$ 159,246,753	10.40%	74.64%
9	9 de noviembre de 2023	$ 16,194,024	$ 175,440,777	7.59%	82.23%
10	16 de noviembre de 2023	$ 13,692,502	$ 189,133,279	6.42%	88.65%
11	23 de noviembre de 2023	$ 6,370,227	$ 195,503,506	2.99%	91.63%
12	30 de noviembre de 2023	$ 8,008,404	$ 203,511,910	3.75%	95.39%
13	7 de diciembre de 2023	$ 7,675,402	$ 211,187,312	3.60%	98.99%
14	14 de diciembre de 2023	$ 2,096,997	$ 213,284,309	0.98%	99.97%
15	15 de diciembre de 2023	$ 66,687	$ 213,350,996	0.03%	100.00%

