Contrato	**1674-2023**
Contratista	**Soluciones Integrales Unión S.A.S.**
Interventoría	**TOTALLINC**
Contratante	**Superintendencia de Notariado y Registro**

FLUJO DE CAJA SEMANAL

PROYECTO PEREIRA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 442,823,902**

Sem	Fecha	Inversión		% De Ejecución	
		Semanal	Acumlado	Semanal	Acumulado
1	14 de septiembre de 2023	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%
2	21 de septiembre de 2023	$ 6,080,811	$ 6,080,811	1.37%	1.37%
3	28 de septiembre de 2023	$ 5,555,356	$ 11,636,167	1.25%	2.63%
4	5 de octubre de 2023	$ 17,966,776	$ 29,602,943	4.06%	6.69%
5	12 de octubre de 2023	$ 39,340,889	$ 68,943,832	8.88%	15.57%
6	19 de octubre de 2023	$ 32,176,630	$ 101,120,461	7.27%	22.84%
7	26 de octubre de 2023	$ 51,601,155	$ 152,721,616	11.65%	34.49%
8	2 de noviembre de 2023	$ 41,060,148	$ 193,781,764	9.27%	43.76%
9	9 de noviembre de 2023	$ 39,287,771	$ 233,069,535	8.87%	52.63%
10	16 de noviembre de 2023	$ 65,619,296	$ 298,688,832	14.82%	67.45%
11	23 de noviembre de 2023	$ 52,840,814	$ 351,529,646	11.93%	79.38%
12	30 de noviembre de 2023	$ 55,209,963	$ 406,739,609	12.47%	91.85%
13	7 de diciembre de 2023	$ 26,108,991	$ 432,848,600	5.90%	97.75%
14	14 de diciembre de 2023	$ 9,450,571	$ 442,299,171	2.13%	99.88%
15	15 de diciembre de 2023	$ 524,731	$ 442,823,902	0.12%	100.00%

