Contrato	**1674-2023**
Contratista	**Soluciones Integrales Unión S.A.S.**
Interventoría	**TOTALLINC**
Contratante	**Superintendencia de Notariado y Registro**

FLUJO DE CAJA SEMANAL

PROYECTO CALI

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 751,712,626.70**

Sem	Fecha	Inversión		% De Ejecución	
		Semanal	Acumlado	Semanal	Acumulado
1	14 de septiembre de 2023	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%
2	21 de septiembre de 2023	$ 11,062,890	$ 11,062,890	1.47%	1.47%
3	28 de septiembre de 2023	$ 18,856,872	$ 29,919,762	2.51%	3.98%
4	5 de octubre de 2023	$ 27,684,979	$ 57,604,741	3.68%	7.66%
5	12 de octubre de 2023	$ 53,911,641	$ 111,516,382	7.17%	14.83%
6	19 de octubre de 2023	$ 83,247,557	$ 194,763,939	11.07%	25.91%
7	26 de octubre de 2023	$ 110,839,335	$ 305,603,274	14.74%	40.65%
8	2 de noviembre de 2023	$ 108,867,844	$ 414,471,118	14.48%	55.14%
9	9 de noviembre de 2023	$ 118,320,542	$ 532,791,661	15.74%	70.88%
10	16 de noviembre de 2023	$ 58,783,346	$ 591,575,007	7.82%	78.70%
11	23 de noviembre de 2023	$ 53,384,329	$ 644,959,336	7.10%	85.80%
12	30 de noviembre de 2023	$ 49,393,379	$ 694,352,715	6.57%	92.37%
13	7 de diciembre de 2023	$ 42,791,676	$ 737,144,391	5.69%	98.06%
14	14 de diciembre de 2023	$ 13,631,203	$ 750,775,594	1.81%	99.88%
15	15 de diciembre de 2023	$ 937,032	$ 751,712,627	0.12%	100.00%

