Contrato	**1674-2023**
Contratista	**Soluciones Integrales Unión S.A.S.**
Interventoría	**TOTALLINC**
Contratante	**Superintendencia de Notariado y Registro**

FLUJO DE CAJA SEMANAL

PROYECTO SEVILLA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 247,127,615

SEM	Fecha	Inversión		% de Inversión	
		Semana	Acumulada	Semana	Acumulada
1	14 de septiembre de 2023	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%
2	21 de septiembre de 2023	$ 1,922,185	$ 1,922,185	0.78%	0.78%
3	28 de septiembre de 2023	$ 2,134,167	$ 4,056,353	0.86%	1.64%
4	5 de octubre de 2023	$ 7,560,392	$ 11,616,745	3.06%	4.70%
5	12 de octubre de 2023	$ 25,201,926	$ 36,818,670	10.20%	14.90%
6	19 de octubre de 2023	$ 28,552,965	$ 65,371,636	11.55%	26.45%
7	26 de octubre de 2023	$ 29,289,526	$ 94,661,162	11.85%	38.30%
8	2 de noviembre de 2023	$ 20,502,759	$ 115,163,921	8.30%	46.60%
9	9 de noviembre de 2023	$ 37,594,740	$ 152,758,660	15.21%	61.81%
10	16 de noviembre de 2023	$ 47,268,325	$ 200,026,986	19.13%	80.94%
11	23 de noviembre de 2023	$ 21,193,178	$ 221,220,163	8.58%	89.52%
12	30 de noviembre de 2023	$ 14,029,197	$ 235,249,361	5.68%	95.19%
13	7 de diciembre de 2023	$ 9,582,868	$ 244,832,229	3.88%	99.07%
14	14 de diciembre de 2023	$ 1,245,925	$ 246,078,153	0.50%	99.58%
15	15 de diciembre de 2023	$ 1,049,461	$ 247,127,615	0.42%	100.00%

