Contrato	**1674-2023**
Contratista	**Soluciones Integrales Unión S.A.S.**
Interventoría	**TOTALLINC**
Contratante	**Superintendencia de Notariado y Registro**

FLUJO DE CAJA SEMANAL

PROYECTO EL BORDO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 212,426,860**

Sem	Fecha	Inversión		% De Ejecución	
		Semanal	Acumlado	Semanal	Acumulado
1	14 de septiembre de 2023	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%
2	21 de septiembre de 2023	$ 1,020,152	$ 1,020,152	0.48%	0.48%
3	28 de septiembre de 2023	$ 4,053,321	$ 5,073,472	1.91%	2.39%
4	5 de octubre de 2023	$ 4,428,851	$ 9,502,323	2.08%	4.47%
5	12 de octubre de 2023	$ 7,232,829	$ 16,735,152	3.40%	7.88%
6	19 de octubre de 2023	$ 7,877,052	$ 24,612,205	3.71%	11.59%
7	26 de octubre de 2023	$ 23,840,440	$ 48,452,645	11.22%	22.81%
8	2 de noviembre de 2023	$ 22,350,025	$ 70,802,670	10.52%	33.33%
9	9 de noviembre de 2023	$ 25,068,192	$ 95,870,863	11.80%	45.13%
10	16 de noviembre de 2023	$ 28,585,660	$ 124,456,522	13.46%	58.59%
11	23 de noviembre de 2023	$ 30,944,234	$ 155,400,756	14.57%	73.15%
12	30 de noviembre de 2023	$ 14,101,215	$ 169,501,971	6.64%	79.79%
13	7 de diciembre de 2023	$ 14,223,503	$ 183,725,474	6.70%	86.49%
14	14 de diciembre de 2023	$ 26,009,234	$ 209,734,708	12.24%	98.73%
15	15 de diciembre de 2023	$ 2,692,152	$ 212,426,860	1.27%	100.00%

