Contrato	**1674-2023**
Contratista	**Soluciones Integrales Unión S.A.S.**
Interventoría	**TOTALLINC**
Contratante	**Superintendencia de Notariado y Registro**

FLUJO DE CAJA SEMANAL

PROYECTO ITSMINA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 222,405,612**

Sem	Fecha	Inversión		% De Ejecución	
		Semanal	Acumlado	Semanal	Acumulado
1	14 de septiembre de 2023	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%
2	21 de septiembre de 2023	$ 2,835,877	$ 2,835,877	1.28%	1.28%
3	28 de septiembre de 2023	$ 855,079	$ 3,690,956	0.38%	1.66%
4	5 de octubre de 2023	$ 1,388,439	$ 5,079,395	0.62%	2.28%
5	12 de octubre de 2023	$ 1,765,967	$ 6,845,362	0.79%	3.08%
6	19 de octubre de 2023	$ 2,196,963	$ 9,042,325	0.99%	4.07%
7	26 de octubre de 2023	$ 3,307,085	$ 12,349,410	1.49%	5.55%
8	2 de noviembre de 2023	$ 35,068,196	$ 47,417,605	15.77%	21.32%
9	9 de noviembre de 2023	$ 50,610,858	$ 98,028,464	22.76%	44.08%
10	16 de noviembre de 2023	$ 22,446,221	$ 120,474,685	10.09%	54.17%
11	23 de noviembre de 2023	$ 30,624,679	$ 151,099,364	13.77%	67.94%
12	30 de noviembre de 2023	$ 39,015,350	$ 190,114,714	17.54%	85.48%
13	7 de diciembre de 2023	$ 20,997,338	$ 211,112,052	9.44%	94.92%
14	14 de diciembre de 2023	$ 11,225,412	$ 222,337,464	5.05%	99.97%
15	15 de diciembre de 2023	$ 68,148	$ 222,405,612	0.03%	100.00%

