Contrato	**1674-2023**
Contratista	**Soluciones Integrales Unión S.A.S.**
Interventoría	**TOTALLINC**
Contratante	**Superintendencia de Notariado y Registro**

FLUJO DE CAJA SEMANAL

PROYECTO ITSMINA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 222,405,612**

Sem	Fecha	Inversión		% De Ejecución	
		Semanal	Acumlado	Semanal	Acumulado
1	14 de septiembre de 2023	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%
2	21 de septiembre de 2023	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%
3	28 de septiembre de 2023	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%
4	5 de octubre de 2023	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%
5	12 de octubre de 2023	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%
6	19 de octubre de 2023	$ 1,575,228	$ 1,575,228	0.71%	0.71%
7	26 de octubre de 2023	$ 3,647,517	$ 5,222,745	1.64%	2.35%
8	2 de noviembre de 2023	$ 8,176,421	$ 13,399,166	3.68%	6.02%
9	9 de noviembre de 2023	$ 48,268,408	$ 61,667,574	21.70%	27.73%
10	16 de noviembre de 2023	$ 48,205,597	$ 109,873,170	21.67%	49.40%
11	23 de noviembre de 2023	$ 38,092,203	$ 147,965,373	17.13%	66.53%
12	30 de noviembre de 2023	$ 41,733,805	$ 189,699,179	18.76%	85.29%
13	7 de diciembre de 2023	$ 21,660,324	$ 211,359,503	9.74%	95.03%
14	14 de diciembre de 2023	$ 10,896,184	$ 222,255,687	4.90%	99.93%
15	15 de diciembre de 2023	$ 149,925	$ 222,405,612	0.07%	100.00%

