ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No.01	01	DEL	03/10/2024	Contrato No.	786	DE	14/04/2023
CONTRATISTA				SERVICON CS SAS RL. ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO			

NUMERO DE CONTRATO	786 DEL 14 DE ABRIL DEL 2023
CONTRATISTA	SERVICON CS SAS RL. ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.949.050-7
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORIA)
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($533.162.808.09) M/CTE
VALOR ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTONSESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($533.162.808.09) M/CTE
ANTICIPO 30%	N/A
FORMA DE PAGO	**Actas Parciales.** La Gobernación del Putumayo pagará al Contratista hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance, debiendo acreditar un avance de ejecución efectiva de la interventoría de mínimo el cincuenta (50%) para el primer pago parcial, que deben ser proporcionales a la ejecución del contrato de objeto de interventoría con los debidos soportes fotográficos junto con el informe de supervisión aprobado. El pago se realizará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que el contratista haya presentado y radicado el informe de avance de ejecución de la interventoría y certificación de cumplimiento parcial expedida por el supervisor del contrato. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. Para los pagos parciales, el contratista deberá presentar cada una de las actas parciales de consultoría, así como el soporte del personal y equipos utilizados para el desarrollo de la consultoría, dicha acta deberá relacionar en cumplimiento de entrega de los informes periódicos según los alcances de los requerimientos técnicos. Igualmente será requisito

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No.01	01	DEL	03/10/2024	Contrato No.	786	DE	14/04/2023
CONTRATISTA				SERVICON CS SAS RL. ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO			

	para pagar las actas de avance parcial de interventoría, que se allegue los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Cuando el Contratista emplee para el desarrollo del proyecto personal sin que exista con este vínculo laboral alguno, con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 282 de la ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA deberá acreditar que dicho personal se encuentra afiliado a un sistema de pensión y salud. Así mismo y de conformidad con lo establecido en la Ley 797 de 2003 y en el Decreto 1703 de 2002, EL CONTRATISTA, deberá presentar el pago de dicho personal de manera obligatoria al sistema de pensiones, por un valor que deberá guardar relación con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, para lo cual deberá presentar la respectiva planilla única de pago.
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO No 01	04 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN No 01	03 DE MARZO DE 2024
PRORROGA No 01	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN No 02	03 DE JULIO DE 2024
SUSPENSIÓN No 01	28/06/2024 – DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN 03	27/08/2024
AMPLIACIÓN No 01 A LA SUSPENSIÓN No 01	28/08/2024 – DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN No 4	27/10/2024
PERÍODO DE RECIBO	**Del:** 04 de Julio de 2023 **Al:** 3 de Mayo de 2024
VALOR PRESENTE ACTA	$ 479,542,475.99
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 479,542,475.99

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Putumayo, el primero (01) de Octubre del año 2024, se reunieron, los señores: **JORGE ANDRÉS CORTEZ VERA** en calidad de secretario de Infraestructura Departamental y SUPERVISOR, **ELIANA ANDREA CEBALLOS**, representante legal del **SERVICON CS SAS** en calidad de Interventor, según Contrato de Interventoría No. 786 del 14 de abril de 2023, con el fin de celebrar la presente acta de recibo parcial No. 01 del contrato de Interventoría **Nº 786 del 14 de abril de 2023**, teniendo en cuenta según las siguientes consideraciones:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No.01	01	DEL	03/10/2024	Contrato No.	786	DE	14/04/2023
CONTRATISTA				SERVICON CS SAS RL. ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO			

1. Que, la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO** en aras de controlar y verificar la ejecución del contrato de obra, suscribe con **ELIANA ANDREA CEBALLOS** representante legal de **SERVICON CS SAS**, suscribieron el Contrato de Interventoría No. 786 de 14 de abril de 2023 cuyo objetivo es: **CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)**"con un plazo inicial de ocho (8) meses y un valor de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE $533.162.808,09.

2. Que el contrato de interventoría No. 786 de 14 de abril de 2023 se ejerce sobre el contrato de obra No 763 de 2023.

3. Que el porcentaje de ejecución acumulado del contrato de interventoría No. 786 de 14 de abril de 2023 corresponde al **89.94%,** que en la presente acta parcial únicamente se reporta para pago el avance correspondiente ejecutado con base al contrato de obra No 763 de 2023.

4. Que el cuatro (04) de Julio de 2023, se suscribe el Acta de inicio contrato de interventoría No 786 de 14 de abril de 2023 quedando como fecha de terminación el 03 de marzo del 2024.

5. Que el día 26 de febrero de 2024, se suscribió la prorroga No 01 correspondiente al ajuste del plazo contractual con un prorroga adicional de cuatro (04) meses al contrato de obra e interventoría.

6. Que el contratista de interventoría dio viabilidad para suscribir Modificatorio No 01 el día 20 de marzo de 2024 correspondiente a un balance de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos para el contrato de obra.

7. Que el supervisor certifica que el Contratista de interventoría cumplió con los aportes de seguridad social y parafiscales de los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato de interventoría No. 786 de 14 de abril de 2023 para el periodo recibido.

8. Que la presente acta de recibo de interventoría corresponde al avance actividades de interventoría de acuerdo con la ejecución del contrato de obra y con relación a su acta de inicio.

9. Que el informe y documentos presentados por Interventoría fueron revisados por la Secretaría de Infraestructura de Departamental. La supervisión procede en virtud de la buena fe de presunción de legalidad de la información presentada por interventoría en el marco de sus competencias legales, además, de las descritas en la minuta contractual.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No.01	01	DEL	03/10/2024	Contrato No.	786	DE	14/04/2023
CONTRATISTA				SERVICON CS SAS RL. ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO			

10. Que se presenta el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$533.162.808,09.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$533.162.808,09.
PRESENTE ACTA	
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 01	$ 479,542,475.99
VALOR AMORTIZADO	N/A
TOTAL, NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL Nº 01	$ 479,542,475.99
TOTAL, PAGOS ACUMULADOS	$ 479,542,475.99
PORCENTAJE TOTAL PAGOS ACUMULADOS	89.94%
SALDOS	
SALDO PARA PAGOS	$ 53,620,332.10

En constancia, se firma en Mocoa (Putumayo) el Primero (03) del mes de Octubre del año 2024.

SUPERVISOR	INTERVENTOR
JORGE ANDRES CORTEZ VERA Secretario de Infraestructura Departamental	**SERVICON CS SAS** RL. ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO GAVIRIA

Reviso PT	Arq. Carlos Eduardo Cleves	Secretaria de Infraestructura	Prof. Apoyo SID	
Reviso PJ	Dra. Ximena Cerón	Secretaria de Infraestructura	Prof. Apoyo SID	