DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 03/10/2024	Nombre del Contratista: **SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO**		No. Contrato: **786 del 14/04/2023**
Periodo del informe:	DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 03 DE MAYO DE 2024		
Objeto del contrato: **CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)**			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	900.949.050-7		
Dirección	B/ San Agustín - Mocoa - Putumayo		
Teléfono	3144181561		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros No 900.949.050		Banco: BANCO BBVA COLOMBIA
Fecha de suscripción	14/04/2023		
Fecha de Iniciación	04/07/2023		
Fecha de Terminación	03/03/2024		
Plazo	OCHO (08) MESES		
Valor Inicial	$ 533.162.808,09.		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
	CUATRO (4) MESES		
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	28/06/2024 28/08/2024	En días y/o Meses:	DOS MESES (2) DOS MESES (2)
Terminación Anticipada:	N/A		
Reanudaciones: (fecha)			
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:		$ 479.542.475,99
	Tiempo de Ejecución:		DIEZ (10) MESES
	Porcentaje de Ejecución:		89,94%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:		$ 533.162.808,09
	Adiciones:		$ 0,00
	Valor Total del contrato:		$ 533.162.808,09
	Valor a pagar		$ 479.542.475,99
	Saldo del contrato		$ 53.620.332,10
	Anticipo		$ 0,00

VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No	FE 17
	Fecha de la factura	06/09/2024
	Periodo facturado	04 de Julio de 2023 al 03 de Mayo de 2024
	Valor antes de IVA	$ 402.976.870,58
	IVA	$ 76.565.605,41
	Valor a pagar	$ 479.542.475,99
	Legaliza Anticipo	$ 0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No:** 15-44-101278668 **Anexo:** No. 0 **Fecha Expedición:** 24/04/2023 **Amparos:** Cumplimiento Del Contrato	**Aseguradora**: Seguros del Estado **Fecha de aprobación:** 10/07/2023
	Póliza No: 15-44-101278668 **Anexo:** No. 1 **Fecha Expedición:** 05/07/2023 **Amparos:** Cumplimiento Del Contrato	**Aseguradora**: Seguros del Estado **Fecha de aprobación:** 10/07/2023
	Póliza No: 15-44-101278668 **Anexo:** No. 2 **Fecha Expedición:** 05/07/2023 **Amparos:** Cumplimiento Del Contrato	**Aseguradora**: Seguros del Estado **Fecha de aprobación:** 10/07/2023
	Póliza No: 15-44-101278668 **Anexo:** No. 3 **Fecha Expedición:** 05/03/2024 **Amparos:** Cumplimiento Del Contrato	**Aseguradora**: Seguros del Estado **Fecha de aprobación:** 07/03/2024
	No. C.D.P: 10523	Fecha: 27/01/2023
	No. R.P: 17623	Fecha: 24/04/2023
	No. Liquidación estampillas:	Fecha: 14/05/2023

	204390, 204391, 204392, 204393, 204394, 204395.	
	Aportes de Seguridad Social	
	No de Planilla de Salud: Julio – 9454295917	**Entidad:** NUEVA E.P.S **Fecha:** 2023/07/31 **Valor:** $ 175.000
	No de Planilla de Salud: Agosto – 9455798407	**Entidad:** A.I.C, EMSSANAR, NUEVA E.P.S, SANITAS **Fecha:** 2023/08/14 **Valor:** $ 847.900
	No de Planilla de Salud: Agosto – 9472625328	**Entidad:** A.I.C, EMSSANAR, NUEVA E.P.S, SANITAS **Fecha:** 2024/09/03 **Valor:** $ 184.500
	No de Planilla de Salud: Agosto – 9454401888	**Entidad:** NUEVA E.P.S. **Fecha:** 2023/09/04 **Valor:** $ 175.000
	No de Planilla de Salud: Septiembre – 9456252527	**Entidad:** A.I.C, EMSSANAR, MALLAMAS, NUEVA E.P.S, SANITAS **Fecha:** 2023/09/13 **Valor:** $ 892.000
	No de Planilla de Salud: Septiembre – 9472626559	**Entidad:** NUEVA E.P.S, SANITAS **Fecha:** 2024/09/03 **Valor:** $ 185.000
	No de Planilla de Salud: Septiembre – 9457129106	**Entidad:** NUEVA E.P.S **Fecha:** 2023/10/02 **Valor:** $ 175.000

	No de Planilla de Salud: Octubre – 9457727126	**Entidad:** A.I.C, EMSSANAR, MALLAMAS, NUEVA E.P.S, SANITAS **Fecha:** 2023/10/19 **Valor:** $ 1.386.600
	No de Planilla de Salud: Octubre – 9458228418	**Entidad:** NUEVA E.P.S. **Fecha:** 2023/10/27 **Valor:** $ 175.000
	No de Planilla de Salud: Noviembre – 9458977863	**Entidad:** A.I.C, EMSSANAR, MALLAMAS, NUEVA E.P.S, SANITAS **Fecha:** 2023/11/16 **Valor:** $ 1.337.600
	No de Planilla de Salud: Noviembre – 9458432571	**Entidad:** NUEVA E.P.S. **Fecha:** 2023/11/29 **Valor:** $ 175.000
	No de Planilla de Salud: Diciembre – 9460281613	**Entidad:** A.I.C, EMSSANAR, MALLAMAS, NUEVA E.P.S, SANITAS **Fecha:** 2023/12/12 **Valor:** $ 1.332.800
	No de Planilla de Salud: Diciembre – 9460219030	**Entidad:** NUEVA E.P.S. **Fecha:** 2023/12/12 **Valor:** $ 87.500
	No de Planilla de Salud: Diciembre – 9472309254	**Entidad:** NUEVA E.P.S. **Fecha:** 2024/09/04 **Valor:** $ 69.100

	No de Planilla de Salud: Enero – 9461576505	**Entidad:** EMSSANAR, NUEVA E.P.S, SANITAS **Fecha:** 2024/01/12 **Valor:** $ 1.164.300
	No de Planilla de Salud: Enero – 9472319945	**Entidad:** NUEVA E.P.S. **Fecha:** 2024/09/04 **Valor:** $ 188.200
	No de Planilla de Salud: Febrero – 9462771907	**Entidad:** EMSSANAR, NUEVA E.P.S, SANITAS **Fecha:** 2024/02/08 **Valor:** $ 1.168.000
	No de Planilla de Salud: Febrero – 9472633280	**Entidad:** NUEVA E.P.S. **Fecha:** 2024/03/03 **Valor:** $ 67.100
	No de Planilla de Salud: Febrero – 94762946086	**Entidad:** NUEVA E.P.S. **Fecha:** 2024/02/14 **Valor:** $ 162.500
	No de Planilla de Salud: Marzo – 9464649133	**Entidad:** EMSSANAR, NUEVA E.P.S, SANITAS **Fecha:** 2024/03/22 **Valor:** $ 1.463.300
	No de Planilla de Salud: Marzo – 9463845558	**Entidad:** NUEVA E.P.S. **Fecha:** 2024/03/07 **Valor:** $ 162.500

	No de Planilla de Salud: Abril – 9465484222	**Entidad:** EMSSANAR, NUEVA E.P.S, SANITAS **Fecha:** 2024/04/08 **Valor:** $ 1.452.000
	No de Planilla de Salud: Abril – 9465119163	**Entidad:** NUEVA E.P.S. **Fecha:** 2024/04/17 **Valor:** $ 162.500
	No de Planilla de Salud: Mayo – 9472647262	**Entidad:** NUEVA E.P.S. **Fecha:** 2024/09/03 **Valor:** $ 62.000
	No de Planilla de Salud: Mayo – 9467166673	**Entidad:** EMSSANAR, NUEVA E.P.S, SANITAS **Fecha:** 2024/05/16 **Valor:** $ 1.194.200
	No de Planilla de Salud: Mayo – 9468265022	**Entidad:** NUEVA E.P.S. **Fecha:** 2024/06/05 **Valor:** $ 5.300
	No de Planilla de Pensión: Julio – 9454295917	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2023/07/31 **Valor:** $ 224.000
	No de Planilla de Pensión: Julio – 9455798407	**Entidad:** COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN. **Fecha:** 2023/08/31 **Valor:** $ 3.390.600
	No de Planilla de Pensión: Julio – 9472625328	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2024/09/03

		Valor: $ 738.000
	No de Planilla de Pensión: Agosto – 9454401888	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2023/09/04 **Valor:** $ 224.000
	No de Planilla de Pensión: Agosto – 9456252527	**Entidad:** COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN. **Fecha:** 2023/09/13 **Valor:** $ 3.568.000
	No de Planilla de Pensión: Agosto – 9472626559	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2024/09/03 **Valor:** $ 739.900
	No de Planilla de Pensión: Septiembre – 9457129106	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2024/10/20 **Valor:** $ 224.000
	No de Planilla de Pensión: Septiembre – 9457727126	**Entidad:** COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN. **Fecha:** 2023/10/19 **Valor:** $ 5.544.600
	No de Planilla de Pensión: Octubre – 9458228418	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2023/10/27 **Valor:** $ 224.000
	No de Planilla de Pensión: Octubre – 9458977863	**Entidad:** COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN. **Fecha:** 2023/11/16 **Valor:** $ 5.349.100

	No de Planilla de Pensión: Noviembre – 9458432571	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2023/11/29 **Valor:** $ 224.000
	No de Planilla de Pensión: Noviembre – 9460281613	**Entidad:** COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN. **Fecha:** 2023/12/12 **Valor:** $ 5.331.200
	No de Planilla de Pensión: Diciembre – 9460219030	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2023/12/12 **Valor:** $ 112.000
	No de Planilla de Pensión: Diciembre – 9472309254	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2024/09/04 **Valor:** $ 88.400
	No de Planilla de Pensión: Diciembre – 9461576505	**Entidad:** COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN. **Fecha:** 2024/01/12 **Valor:** $ 4.656.900
	No de Planilla de Pensión: Enero – 9472319945	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2024/09/04 **Valor:** $ 240.900
	No de Planilla de Pensión: Enero – 9462771907	**Entidad:** COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN. **Fecha:** 2024/02/08 **Valor:** $ 4.672.000

	No de Planilla de Pensión: Enero – 9472633280	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2024/09/03 **Valor:** $ 268.100
	No de Planilla de Pensión: Febrero – 9462946086	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2024/02/14 **Valor:** $ 208.000
	No de Planilla de Pensión: Febrero – 9464649133	**Entidad:** COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN. **Fecha:** 2024/03/22 **Valor:** $ 5.852.900
	No de Planilla de Pensión: Marzo – 9463845558	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2024/03/07 **Valor:** $ 208.000
	No de Planilla de Pensión: Marzo – 9465484222	**Entidad:** COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN. **Fecha:** 2024/04/08 **Valor:** $ 5.808.000
	No de Planilla de Pensión: Abril – 9465119163	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2024/04/17 **Valor:** $ 208.000
	No de Planilla de Pensión: Abril – 9472647262	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2024/09/03 **Valor:** $ 245.000

	No de Planilla de Pensión: Abril – 9467166673	**Entidad:** COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN. **Fecha:** 2024/05/16 **Valor:** $ 4.775.900
	No de Planilla de Pensión: Mayo – 9468265022	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2024/06/05 **Valor:** $ 6.800
	No de Planilla de Pensión: Mayo – 9472663411	**Entidad:** PORVENIR **Fecha:** 2024/09/03 **Valor:** $ 244.000
	No de Planilla de Pensión: Mayo – 9468685905	**Entidad:** COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN. **Fecha:** 2024/06/17 **Valor:** $ 4.615.400
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Julio – 9454295917	**Entidad:** POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **Fecha:** 2023/07/31 **Valor:** $ 7.400
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Julio – 9455798407	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2023/08/31 **Valor:** $ 111.200
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Julio – 9472625328	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2024/09/03 **Valor:** $ 738.000

	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Agosto – 9454401888	**Entidad:** POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **Fecha:** 2023/09/04 **Valor:** $ 7.400
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Agosto – 9456252527	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2023/09/13 **Valor:** $ 117.000
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Agosto – 9472626559	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2024/09/03 **Valor:** $ 772.000
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Septiembre – 9457129106	**Entidad:** POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **Fecha:** 2023/10/02 **Valor:** $ 7.400
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Septiembre – 9457727126	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2023/10/19 **Valor:** $ 182.600
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Octubre– 9458228418	**Entidad:** POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **Fecha:** 2023/10/27 **Valor:** $ 7.400
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Octubre– 9458977863	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2023/11/16 **Valor:** $ 175.400

	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Noviembre– 9458432571	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2023/11/29 **Valor:** $ 7.400
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Noviembre– 9460281613	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2023/12/12 **Valor:** $ 174.600
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Diciembre– 9460219030	**Entidad:** POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **Fecha:** 2023/12/12 **Valor:** $ 3.700
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Diciembre– 9472309254	**Entidad:** POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **Fecha:** 2024/09/04 **Valor:** $ 3.000
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Diciembre– 9461576505	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2024/01/15 **Valor:** $ 152.600
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Enero– 9472319945	**Entidad:** POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **Fecha:** 2024/09/04 **Valor:** $ 7.900
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Enero– 9462771907	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2024/02/08 **Valor:** $ 152.900

	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Enero– 9472633280	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2024/09/03 **Valor:** $ 8.900
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Febrero– 9462946086	**Entidad:** POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **Fecha:** 2024/02/14 **Valor:** $ 6.800
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Febrero– 9464649133	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2024/03/22 **Valor:** $ 996.100
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Marzo– 9463845558	**Entidad:** POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **Fecha:** 2024/03/07 **Valor:** $ 6.800
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Marzo– 9465484222	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2024/04/08 **Valor:** $ 988.400
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Abril– 9465119163	**Entidad:** POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **Fecha:** 2024/04/17 **Valor:** $ 6.800
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Abril– 9472647262	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2024/09/03 **Valor:** $ 9.100

	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Abril– 9467166673	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2024/05/15 **Valor:** $ 955.400
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Mayo– 9468265022	**Entidad:** POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **Fecha:** 2024/06/05 **Valor:** $ 200
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Mayo– 9472663411	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2024/09/03 **Valor:** $ 8.100
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales. Mayo– 9468685905	**Entidad:** ARL SURA **Fecha:** 2024/06/19 **Valor:** $ 1.189.200
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Que de acuerdo a la certificación suscrita bajo juramento el 29 de Agosto del 2024, que el contador público GERMAN YOVANY CHAMORRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.389.217 de Pasto (NARIÑO) con tarjeta profesional No. 112900-T según Junta Central de Contadores, actuando en calidad de contador certifica que: para efectos de gestionar el trámite del pago parcial No.1, del contrato de Interventoría No.786 del 14/04/2023 cuyo contratista es SERVICON CS SAS, con NIT 900.949.050-7, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)"**. en calidad de contratista de Interventoría del contrato ibídem, se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales, a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones del personal que labora en obra, durante el periodo comprendidos entre el 04 de Julio de 2023 al 03 de Mayo de 2024. Que de acuerdo con la certificación suscrita el mes de Mayo del 2024 por la ELIANA ANDREA CEBALLOS DE SERVICON CS SAS como representante legal del contrato de Interventoría No. 786 de 2023,en la cual certifica que: para efectos de trámite de pago del acta parcial No.1 suscrito en entre a Gobernación del Putumayo y con SERVICON CS SAS, con NIT 900.949.050-7, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE MOCOA,	

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)" se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales, a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones del personal que laboró en obra, durante el periodo comprendidos entre el 04 de Julio de 2023 al 03 de Mayo de 2024.

El supervisor de conformidad a los informes mensuales aprobados y remitidos por la interventoría CONSORCIO SERVICON CS S.A.S, hace constar que las actividades se han cumplido conforme a lo estipulado en el objeto contractual y se han adoptado las observaciones y recomendaciones realizadas, cabe resaltar que el interventor de conformidad a las obligaciones legales y contractuales ha dado cumplimiento a los aportes del sistema de seguridad social en atención al artículo 50 de la ley 789 de 2003 y ley 1150 de 2007 en su artículo 23 correspondiente al personal mínimo ofertado para ser adjudicatario del proceso de selección la cual hace parte integral del presente proceso contractual, por lo cual es vinculante para las partes interviniente en el contrato a la referencia, aunado a lo anterior el interventor en los respectivos informes debidamente suscritos acredita el correcto ejercicio de seguimiento y control de la obra física en consecuencia presenta los respectivos soportes técnicos en atención a la idoneidad del contratista, administrativos (seguimiento y control como mecanismo de prevención de daño anti jurídico a la entidad – GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO), Financieros (Seguimiento de la ejecución de los recursos con la ejecución de la obra física), correspondiente a la concreción de las actividades contractuales y al cumplimiento del proyecto y de la finalidad estatal de la administración pública, en especial en la concreción y aplicación efectiva de las facultades establecidas en la ley 1474 de 2011 en sus artículos 83 y en concordancia con las obligaciones contractuales contenidas en el contrato de Interventoría No. 786 del 14/04/2023.

La supervisión procede en virtud de la buena fe de presunción de legalidad de la información presentada por el contratista de interventoría en el marco de sus competencias legales, como lo es el informe de interventoría No.1, pre acta de parcial No.1 y sus respectivas memorias de cálculo de cantidades de obra. Además, el Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.

Periodo a Pagar:	04 de Julio de 2023 al 03 de Mayo de 2024.
Valor a pagar	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE
Valor a pagar	$ 479.542.475,99

DOCUMENTO SOPORTES	1. **Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales)** 2. **Informe mensual de ejecución en medio físico.**

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor:
Secretaría de Infraestructura Departamental

Nombre:

ING. JORGE ANDRÉS CORTEZ VERA

Cargo o contrato:
Secretario de Infraestructura Departamental

Firma

Reviso PJ:	Ximena Ceron	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional apoyo Jurídico SID	
Reviso PT:	Arq.Carlos Cleves	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional apoyo Técnico SID	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Acta parcial No.1 del Contrato de Interventoría No.786 del 2023

PERIODO DESDE EL 04 DE JULIO DE 2023 AL 03 DE MAYO DE 2024

Que de acuerdo a la certificación suscrita bajo juramento el 29 de Agosto del 2024, que el contador público GERMAN YOVANY CHAMORRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.389.217 de Pasto (ÑARIÑO) con tarjeta profesional No. 112900-T según Junta Central de Contadores, actuando en calidad de contador certifica que: para efectos de gestionar el trámite del pago parcial No.1, del contrato de Interventoría No.786 del 14/04/2023 cuyo contratista es la SERVICON CS SAS, con NIT. 900.949.050-7, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)". en calidad de contratista de Interventoría del contrato ibidem, se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales, a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones del personal que labora en obra, durante el periodo comprendidos entre el 04 de Julio de 2023 al 03 de Mayo de 2024.

Que de acuerdo con la certificación suscrita el mes de Mayo del 2024 por la ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO DEL SERVICON CS SAS como representante legal del contrato de Interventoría No. 786 de 2023, en la cual certifica que: para efectos de trámite de pago del acta parcial No.1 suscrito en entre a Gobernación del Putumayo y SERVICON CS SAS, con NIT. 900.949.050-7, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)" se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales, a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones del personal que laboró en obra, durante el periodo comprendidos entre el 04 de Julio de 2023 al 03 de Mayo de 2024.

El supervisor de conformidad a los informes mensuales aprobados y remitidos por la interventoría SERVICON CS S.A.S, hace constar que las actividades se han cumplido conforme a lo estipulado en el objeto contractual y se han adoptado las observaciones y recomendaciones realizadas, cabe resaltar que el interventor de conformidad a las obligaciones legales y contractuales ha dado cumplimiento a los aportes del sistema de seguridad social en atención al artículo 50 de la ley 789 de 2003 y ley 1150 de 2007 en su artículo 23 correspondiente al personal mínimo ofertado para ser adjudicatario del proceso de selección la cual hace parte integral del presente proceso contractual, por lo cual es vinculante para las partes interviniente en el contrato a la referencia, aunado a lo anterior el interventor en los respectivos informes debidamente suscritos acredita el correcto ejercicio de seguimiento y control de la obra física en consecuencia presenta los respectivos soportes técnicos en atención a la idoneidad del contratista, administrativos (seguimiento y control como mecanismo de prevención de daño anti jurídico a la entidad – GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO), Financieros (Seguimiento de la ejecución de los recursos con la ejecución de la obra física), correspondiente a la concreción de las actividades contractuales y al cumplimiento del proyecto y de la finalidad estatal de la administración pública, en especial en la concreción y aplicación efectiva de las facultades establecidas en la ley 1474 de 2011 en sus artículos 83 y en concordancia con las obligaciones contractuales contenidas en el contrato de Interventoría No. 786 del 14/04/2023.

La supervisión procede en virtud de la buena fe de presunción de legalidad de la información presentada por el contratista de interventoría en el marco de sus competencias legales, como lo es el informe de interventoría No.1, pre acta de parcial No.1 y sus respectivas memorias de cálculo de cantidades de obra. Además, el Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Se anexan Comprobantes de pago

ING. JORGE ANDRES CORTES VERA
Secretario de Infraestructura Departamental

Reviso P.J.:	Ximena Ceron	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional apoyo Juridico SID	
Reviso P.T.:	Arq.Carlos Cleves B	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional apoyo Técnico SID	

PUTUMAYO
PARAISO ENCANTADOR