Sec op II

I. 85520

1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.238419 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2017

En Bogotá D.C., las partes del contrato arriba referido, proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES

- **OBJETO** : EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LOS COLEGIOS USAQUEN - CPF 118, CARLOS PIZARRO - CPF 746 Y LLANO ORIENTAL - CPF 708, DEL DISTRITO CAPITAL, EN LOS QUE SE ATIENDEN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.
- **PLAZO INICIAL PACTADO** : 4 MESES
- **FECHA DE INICIO** : 24 de Enero de 2018
- **VALOR INICIAL PACTADO** : $ 452,607,683.00
- **ANTICIPO PACTADO (20%)** : N.A.
- **MODIFICACIONES DEL CONTRATO**

Modificación No.	Fecha de Modificación	Adicion en Valor	Prorroga Tiempo	Otros aspectos modificatorios
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES** : $ 452,607,683.00
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS** : NO APLICA
- **SUSPENSIONES** :

Tipo de Acta y No.	Tiempo total de suspensión	Observaciones
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

- **FECHA DE TERMINACIÓN** : 23 de Mayo de 2018
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN** : NO APLICA

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Detallar la totalidad de los registros presupuestales que se afectaron en el contrato	5919	$ 452,607,683.00	11-dic-17

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	$ 452,607,683.00
Valor total causado o la que la modifique o sustituya (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada sin ajuste al peso):	$ 452,605,011.00
Valor total pagado o a pagar ajustado al peso según Res. 222 de 2007 o la que la modifique o sustituya (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	$ 405,758,227.00
Saldos a liberar -SED una vez se realice el pago final del Cto.	$ 2,672.00
Saldo en favor del contratista (pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:	$ 46,846,784.00

Nota: Procede la liberación de $2.672,00 (Dos mil seiscientos setenta y dos pesos) correspondiente a menor obra ejecutada del mismo modo existe un saldo a favor del contratista por Cuarenta y seis millones ochocientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos ($46.846.784) correspondiente al pago del acta final.

SUMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Concepto	Valor
Saldo a cargo del contratista por diferentes conceptos (sanciones no pagadas por el contratista, pagos no efectuados al sistema de seguridad social, pago de polizas, descuentos por servicios públicos, reconocimiento de equilibrio económico en favor de la SED aun no pagado, anticipo por reintegrar, rendimientos en favor del Distrito cuando a ello haya lugar, etc.:	NO APLICA

Nota: NO APLICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.238419 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORMACION POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS

Nombre de la Sede	Tipo de Construcción	Código de Planta Física	Área cubierta construida y/o intervenida en M^2	Área exterior construida y/o intervenida en M^2	Recursos ejecutados por frente
IED USAQUEN	MEJORAMIENTO	CPF 118	93.36	119.79	$ 198,005,359.69
IED CARLOS PIZARRO LEÓNGOMEZ	MEJORAMIENTO	CPF 746	93.36	71.10	$ 182,013,494.94
IED LLANO ORIENTAL	MEJORAMIENTO	CPF 708	22.40	128.13	$ 72,586,156.36
					$ 452,605,011.00

Los recursos ejecutados por frente del anterior cuadro, son calculados mediante la sumatoria de los ítems ejecutados por frentes de trabajo, basados en las actas parciales.

3. MULTAS Y SANCIONES

(Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento	No. y fecha de Resolución	Valor Multa o Sanción	Estado (Pagado, descontado, compensado, otro
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4. VERIFICACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos de la liquidación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES

NO APLICA

6. GARANTIAS

El supervisor y/o interventor certifica que se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) la(s) garantía(s): Compañía Aseguradora Seguros del Estado

No. Garantía	Fecha	Riesgo amparado
3944101092344	24/01/2018 AL 24-01-2019	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
3944101092344	24/01/2018 AL 25-05-2021	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
3944101092344	23/05/2018 AL 23-05-2020	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA
39-40-101025270	24/01/2018 AL 25-05-2018	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Cuando sea necesario el ingreso de bienes al almacén, diligenciar los siguientes campos y adjuntar el documento que soporta el ingreso. En caso contrario registrar la frase "No Aplica"

ACTA DE INGRESO No.:	No aplica
FECHA DE INGRESO:	No aplica
VALOR INGRESADO:	No aplica

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago por concepto de Valor Acta Final, el cual corresponde a $ $46.846.784 m/cte, y procede la liberación de $ 2.672,00 a favor de la SED, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).

Se deja constancia que el informe final de obra fue aprobado por la interventoria LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S, como se puede observar en la comunicación E-2018-122434 del 9 de agosto de 2018, y enviado por la supervision a la oficina de contratos mediante radicado I-2018-68497 del 17 de octubre de 2018.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.238419/17

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de la misma corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

COINGA LTDA
Nit/ C.C. : 800154507-5
MILTON ALFONSO ROJAS GRANADOS
C.C.: 6.759.587 de Tunja
Representante Legal
Contratista

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.
Nit/ C.C. : 900.436.622-8
EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA
C.C.: 1118537436
Representante Legal
Interventor

ORDENADOR DEL GASTO
Nombre: Adriana Gonzalez Maxcyc
Identificación: 52-145-587
Fecha 10/12/18
Subsecretaria de Acceso y Permanencia

DIRECCION DE CONTRATACION
OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de conformidad con el artículo 86 del Decreto 340 de 2008 en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato o Convenio son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva

Jefe Oficina de Contratos — 7-12-2018

Director(a) de Contratacion — 10-dic-2018 Rs 2254 del 29 oct

Abogado Revisor — Javier Paipa Dic-6-18.

07-12-18

REPORTE POR RECORRIDO INTERNO POR DEPENDENCIA

FECHA: 12/12/2018 a 12/12/2018

DEPENDENCIA:	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA										
N°	NRO RADICACIÓN	FOLIOS	ANEXOS	DEPENDENCIA ORIGEN	REMITENTE	ASUNTO	DEPENDENCIA DESTINO	DESTINATARIO	RADICADOR	MEDIO	FIRMA
1	I-2018-85530	3	1 CARPETA 1 CO	4000 - SUBSECRETARÍA OE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	SE ENVIA ACTA DE LIQUIDACION Y DOCUMENTOS SOPORTE DEL CONTRATO 238419 DE 2017 FIRMADA POR LA ORDENADORA DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	12 DIC 2018 9:50 1 carpeta

Nombre legible y firma de quien recibe, fecha y hora de recibido