PÁGINA:	1	**DE:**	2	**ACTA No: 01**

CONTRATO:	Interventoría 1707 de 2023 y obra 1674 de 2023
FECHA:	**13/10/2023**
HORA DE INICIO:	10:30 am
HORA DE TERMINACIÓN:	12:30 m
SITIO DE REUNIÓN:	Nivel central

TEMAS TRATADOS:

1.- revisión estado de la obra
2.- inicio de las actividades

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En las instalaciones de la superintendencia se reunieron el día 13 de noviembre las siguientes personas: Neider palacios palacios, residente del contrato de interventoría 1707 de 2023, Elkin Samir castillo mosquera. Con el objetivo de realizar el Comité de Obra No 01 el cual incluye el desarrollo de las actividades contempladas en Temas Tratados.

1.- Revisión del estado de la obra.


De acuerdo a cuerdo las actividades contratadas, se realizo la revisión de las actividades críticas a realizar, además se verifico que el personal de obra cumpliera con todos los requerimientos de seguridad en el trabajo.

2. -inicio de las actividades.

De acuerdo al cronograma aprobado, se inicio con las actividades no prevista como críticas.

PÁGINA:	2	DE:	2	ACTA No:01

ACTIVIDADES PENDIENTES:	RESPONSABLE:
1. Revisión ítems no previsto	INTERVENTORIA
	OBRA

ASISTENTES	REPRESENTANTE DE:	FIRMA
Ikin Samir castillo mosquera.	Soluciones Integrales Unión S.A.S (Obra)	
Neider Palacios Palacios	Totall Inc Sas Bic (Interventoría)	