
PÁGINA:	1	**DE:**	2	**ACTA No: 04**

CONTRATO:	Interventoría 1707 de 2023 y obra 1674 de 2023
FECHA:	**31/10/2023**
HORA DE INICIO:	10:45 am
HORA DE TERMINACIÓN:	12:00 m
SITIO DE REUNIÓN:	Nivel central

TEMAS TRATADOS:
1.- revisión estado de la obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En las instalaciones de la superintendencia se reunieron el día 31 de octubre las siguientes personas: **Neider palacios palacios**, residente del contrato de interventoría 1707 de 2023, **Elkin Samir castillo Mosquera,** Residente de Obra. Con el objetivo de realizar el Comité de Obra No 04 el cual incluye el desarrollo de las actividades contempladas en Temas Tratados. **1.- Revisión del estado de la obra.** De acuerdo a cuerdo las actividades contratadas, se realizo la revisión de las actividades desarrolladas, además se verifico que el personal de obra cumpliera con todos los requerimientos de seguridad en el trabajo, logramos identificar el avance conforme a las actividades realizadas. Se enfatizo y se puntualizo sobre el manejo del sobrante de obra, además se trato el caso puntual del compañero Juan padilla Hurtado quien no estaba afiliado a salud, el contratista se comprometió a realizar la afiliación.

ACTIVIDADES PENDIENTES:	RESPONSABLE:
1. Manejo de material sobrante en obra	OBRA
2. Afiliación Juan Padilla Hurtado	OBRA
3. Señalización material sobrante	OBRA

ASISTENTES	REPRESENTANTE DE:	FIRMA
Elkin Samir castillo mosquera.	Soluciones Integrales Unión S.A.S (Obra)	
Neider Palacios Palacios	Totall Inc Sas Bic (Interventoría)	