	ACTA ENTREGA Y RECIBO DE OBRA	Código: A3-FO-44
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

LUGAR Y FECHA	SANTIAGO DE CALI, 08 DE Agosto 2024
CONTRATANTE	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
CONTRATO DE OBRA NÚMERO	CONTRATO DE OBRA NC-CO-301-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
OBJETO	NC12-P3299016-021 REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO.
CONTRATISTA	T&C INGENIEROS SAS NIT. 900.569.549 – 9 R/L: CAMILO ANDRES BAUTISTA MOTTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($21.740.395) MCTE
ADICIONES	SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($7.570.271,42) M/CTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($29.310.667) M/CTE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO – SANTIAGO DE CALI – (CARRERA 117 # 16B-00 CALLE VILACHE 09 DEL BARRIO PANCE)
PLAZO	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y DEL PLAN DE TRABAJO
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN	JUAN MANUEL HOYOS MORA SUPERVISOR – COORDINADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA ANGELICA LILIANA RUIZ NIETO APOYO A LA SUPERVISIÓN
FECHA DE INICIO	02 DE MAYO DE 2024

	ACTA ENTREGA Y RECIBO DE OBRA	Código: A3-FO-44
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE AGOSTO DE 2024
NUMERO DE PLACA DE INVENTARIO (Aplica para mantenimiento)	67737 - SEDE ADMINISTRATIVA

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia de la entrega real y efectiva del objeto del contrato **NC-CO-301-2024** previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo.

En consecuencia, se procede al recibo de la misma, el día 08 de agosto 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

El CONTRATISTA

Camilo Andrés Bautista Motta

El INTERVENTOR o SUPERVISOR

Firma

Juan Manuel Hoyos Mora

REPRESENTANTE ÁREA PROTEGIDA

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Firma

Angelica Liliana Ruiz Nieto

Firma

Juan Carlos Piedrahita

ANEXOS: Hacen parte de esta acta el anexo fotográfico.