GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 26092024-1333**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

FECHA DEL ACTA		08 de octubre de 2024		
NUMERO DE PROCESO		CD-SADR-1313-2024		
NUMERO DE CONVENIO		**26092024-1333**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.6814680	EN	SECOP II
SECRETARÍA		AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
UNIDAD / DEPENDENCIA		DESARROLLO RURAL		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	MARINO MURILLO FRANCO		
	CARGO	Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		MUNICIPIO DE MARQUETALIA		
No. DE IDENTIFICACION		890.801.147	**DV**	0
REPRESENTANTE LEGAL		EDWIN JESUS SANCHEZ ARISTIZABAL - Alcalde		
OBJETO DEL CONTRATO		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA		
VALOR RECURSOS GOBERNACION		**41.654.101 COP**		
VALOR RECURSOS CONVENIO		**2.977.128 COP**		
TOTAL CONVENIO		**44.631.229 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripcion del acta de inicio y hasta el 13 de diciembre del año en vigencia		
FECHA DE INICIO		**08 de octubre de 2024**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**13 de diciembre de 2024**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500026270**
	FECHA DE EXPEDICION	**25/09/2024**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**1**
	FECHA	**8/10/2024**
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 26092024-1333**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6814680		
SUPERVISOR (ES)	CARLOS JULIAN OCAMPO MUÑOZ	C.C.	75.077.835
		C.C.	
		C.C.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 8 de octubre de 2024, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el viernes, 13 de diciembre de 2024

Para constancia firman los intervinientes:

MARINO MURILLO FRANCO
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
EL DEPARTAMENTO

MUNICIPIO DE MARQUETALIA
EDWIN JESUS SANCHEZ ARISTIZABAL - Alcalde
EL CONTRATISTA

CARLOS JULIAN OCAMPO MUÑOZ
Supervisor

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			