SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA*	UNIDAD	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE PINTURA	*OFICINAS*	*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)*	UNIDAD	*M3*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M3	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
VIAJES VOLQUETA 6M3	*PATIO INTERNO*		*12,58*	*4,94*	*0,60*	*37,29*				*37,29*
	DESCUENTO DE MURO		*1,64*	*2,02*	*0,60*	*-1,99*				*-1,99*
	VIGAS DE CIMENTACIÓN		*9,73*	*0,40*	*0,20*	*0,78*				*0,78*
										-
	ZAPATAS		*0,58*	*0,82*	*0,60*	*0,29*				*0,29*
			0,58	*0,82*	*0,60*	*0,29*				*0,29*
			0,70	*0,58*	*0,60*	*0,24*				*0,24*
			0,60	*0,63*	*0,60*	*0,23*				*0,23*
			0,63	*1,12*	*0,60*	*0,42*				*0,42*
			0,78	*0,73*	*0,60*	*0,34*				*0,34*
			0,63	*0,60*	*0,60*	*0,23*				*0,23*
										-
										-
										-
									TOTAL	***38,11***

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO*	UNIDAD	*M3*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M3	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	*ANTIGUAS BATERIAS SANITARIAS*		*1,030*	*1,60*	*0,20*	*0,33*				*0,33*
			2,93	*2,19*	*0,20*	*1,28*				*1,28*
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,61*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*DEMOLICION ENCHAPE MURO*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DEMOLICION ENCHAPE MURO	*ANTIGUAS BATERIAS SANITARIAS*	*2,00*	*3,790*		*2,55*					*19,33*
			3,00		*2,55*					*7,65*
										-
										-
										-
								TOTAL		*26,98*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL*	UNIDAD	*M3*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M3	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
VIAJES VOLQUETA 6M3	*PATIO INTERNO*		*12,58*	*4,94*	*0,60*	*37,29*				*37,29*
	DESCUENTO DE MURO		*1,64*	*2,02*	*0,60*	*-1,99*				*-1,99*
	VIGAS DE CIMENTACIÓN		*9,73*	*0,40*	*0,20*	*0,78*				*0,78*
										-
	ZAPATAS		*0,58*	*0,82*	*0,60*	*0,29*				*0,29*
			0,58	*0,82*	*0,60*	*0,29*				*0,29*
			0,70	*0,58*	*0,60*	*0,24*				*0,24*
			0,60	*0,63*	*0,60*	*0,23*				*0,23*
			0,63	*1,12*	*0,60*	*0,42*				*0,42*
			0,78	*0,73*	*0,60*	*0,34*				*0,34*
			0,63	*0,60*	*0,60*	*0,23*				*0,23*
DEMOLICION DE MURO	*BAÑO HOMBRE*		*1,37*	*0,15*	*2,25*					*0,46*
	BAÑO MUJER		*1,30*	*0,15*	*2,25*					*0,44*
	COCINA		*2,16*	*0,15*	*2,25*					*0,73*
			1,51	*0,15*	*2,25*					*0,51*
			1,03	*0,15*	*2,25*					*0,35*
	TANQUE	*2,00*	*3,00*	*3,70*						-
			13,40	*0,15*	*1,55*					*3,12*
	LOSA		*3,00*	*3,70*	*0,10*					*1,11*
	MURO RAMPA		*1,34*	*0,45*	*0,10*					*0,06*
PATIO INTERNO		*8,55*	*3,73*		*0,05*					*1,59*
CORREDOR		*5,40*	*1,31*		*0,05*					*0,35*
BATERIAS SANITARIAS		*3,79*	*3,00*		*0,20*					*2,27*
									TOTAL	***49,11***

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL*	UNIDAD	*UND/DIA*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M3	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	*PATIO*	*10,00*								*10,00*
										-
										-
									TOTAL	*10,00*

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*PAÑETE MUROS 1:3*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PAÑETE DE MURO 1:3	*ANTIGUAS BATERIAS SANITARIAS*	*2,00*	*3,790*		*2,55*	*19,33*				*19,33*
			3,00		*2,55*	*7,65*				*7,65*
	BATERIAS SANITARIAS									
	OFICINA SUPERVISORA	*2,00*	*2,45*		*2,40*	*11,76*				*11,76*
		2,00	*2,11*		*2,40*	*10,13*				*10,13*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,89*	*2,20*	*-1,96*				*-1,96*
	BAÑO DISCAPACITADOS	*2,00*	*2,45*		*2,40*	*11,76*				*11,76*
		2,00	*2,06*		*2,40*	*9,89*				*9,89*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,90*	*2,20*	*-1,98*				*-1,98*
	BAÑO HOMBRES	*2,00*	*1,69*		*2,40*	*8,11*				*8,11*
		2,00	*1,68*		*2,40*	*8,06*				*8,06*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
	BAÑO MUJERES	*2,00*	*1,70*		*2,40*	*8,16*				*8,16*
		2,00	*2,50*		*2,40*	*12,00*				*12,00*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
	DUCHA	*2,00*	*1,15*		*2,40*	*5,52*				*5,52*
		2,00	*1,43*		*2,40*	*6,86*				*6,86*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,68*	*2,20*	*-1,50*				*-1,50*
PAÑETE DE MURO 1:3	*COCINA*	*2,00*	*3,790*		*2,55*					*19,33*
			3,00		*2,55*					*7,65*
									TOTAL	*137,26*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PAÑETE MURO IMPERMEABILIZADO 1:3	*PATIO INTERIOR*									
	MURO		*6,20*		*3,73*	*23,13*				*23,13*
			4,35		*1,00*	*4,35*				*4,35*
			1,76		*0,50*	*0,88*				*0,88*
	BATERIAS SANITARIAS									-
	OFICINA Y DISCAPACITADOS		*4,50*		*2,40*	*10,80*				*10,80*
			2,60		*2,40*	*6,24*				*6,24*
	DESCUENTO DE PUERTAS	*2,00*		*0,89*	*2,20*	*-3,92*				*-3,92*
	BAÑO MUJERES Y DUCHA		*5,19*		*2,40*	*12,46*				*12,46*
			1,00		*2,40*	*2,40*				*2,40*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
				0,68	*2,20*	*-1,50*				*-1,50*
										-
										-
										-
									TOTAL	*53,08*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*CERÁMICA FORMATO 25X35CM*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ENCHAPESDE MURO	*BATERIAS SANITARIAS*									
	BAÑO DISCAPACITADOS	*2,00*	*2,45*		*2,40*	*11,76*				*11,76*
		2,00	*2,06*		*2,40*	*9,89*				*9,89*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,90*	*2,20*	*-1,98*				*-1,98*
	BAÑO HOMBRES	*2,00*	*1,69*		*2,40*	*8,11*				*8,11*
		2,00	*1,68*		*2,40*	*8,06*				*8,06*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
	BAÑO MUJERES	*2,00*	*1,70*		*2,40*	*8,16*				*8,16*
		2,00	*2,50*		*2,40*	*12,00*				*12,00*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
	DUCHA	*2,00*	*1,15*		*2,40*	*5,52*				*5,52*
		2,00	*1,43*		*2,40*	*6,86*				*6,86*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,68*	*2,20*	*-1,50*				*-1,50*
	COCINA		*3,21*		*1,60*	*5,14*				*5,14*
			0,60		*1,60*	*0,96*				*0,96*
									TOTAL	***69,47***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE


CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	
ITEM:	*VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM*	UNIDAD	*M*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				ML	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
VIGAS CONFINAMIENTO	***BATERIAS SANITARIAS***									
	OFICINA Y BAÑO DISCAPACITADOS	*2,00*	*4,50*			*9,00*				*9,00*
		3,00	*2,60*			*7,80*				*7,80*
	BAÑO DE MUJERES Y DUCHA	*1,00*	*6,00*			*6,00*				*6,00*
		1,00	*6,10*			*6,10*				*6,10*
		1,00	*2,13*			*2,13*				*2,13*
		1,00	*1,70*			*1,70*				*1,70*
		1,00	*1,19*			*1,19*				*1,19*
		1,00	*1,00*			*1,00*				*1,00*
	VIGAS DE CIMENTACIÓN		*9,73*			*9,73*				*9,73*
									TOTAL	*44,65*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PLACA DE CONTRAPISO	***BATERIAS SANITARIAS - BLOQUELON***		*5,040*	*2,60*		*13,10*				*13,10*
	BATERIAS SANITARIAS		*6,160*	*1,70*		*10,47*				*10,47*
	COCINA		*1,030*	*1,60*		*1,65*				*1,65*
			2,93	*2,19*		*6,42*				*6,42*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***31,64***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
		Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE


CONTRATO No.	1674-2023	**CONTRATISTA**	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	**SUPERVISOR SNR**	
ITEM:	*MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA*	**UNIDAD**	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
MALLA ELECTROSOLDADA	***BATERIAS SANITARIAS - BLOQUELON***		*5,040*	*2,60*		*13,10*				*13,10*
	BATERIAS SANITARIAS		*6,160*	*1,70*		*10,47*				*10,47*
	COCINA		*1,030*	*1,60*		*1,65*				*1,65*
			2,93	*2,19*		*6,42*				*6,42*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***31,64***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PINTURA EXTERIOR	*FACHADA*		*17,60*		*3,50*					*61,60*
	GRADAS		*2,91*		*1,30*					*3,78*
	VOLADIZO		*17,60*	*0,60*						*10,56*
										-
										-
										-
									TOTAL	*75,94*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO*	UNIDAD	*M*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
MURO EN LADRILLO	*BATERIAS SANITARIAS*									
	OFICINA SUPERVISORA	*2,00*	*2,45*		*2,20*	*10,78*				*10,78*
		2,00	*2,11*		*2,20*	*9,28*				*9,28*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,89*	*2,20*	*-1,96*				*-1,96*
	BAÑO DISCAPACITADOS	*2,00*	*2,45*		*2,20*	*10,78*				*10,78*
		2,00	*2,06*		*2,20*	*9,06*				*9,06*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,90*	*2,20*	*-1,98*				*-1,98*
	BAÑO HOMBRES	*2,00*	*1,69*		*2,20*	*7,44*				*7,44*
		2,00	*1,68*		*2,20*	*7,39*				*7,39*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
	BAÑO MUJERES	*2,00*	*1,70*		*2,20*	*7,48*				*7,48*
		2,00	*2,50*		*2,20*	*11,00*				*11,00*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
	DUCHA	*2,00*	*1,15*		*2,20*	*5,06*				*5,06*
		2,00	*1,43*		*2,20*	*6,29*				*6,29*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,68*	*2,20*	*-1,50*				*-1,50*
									TOTAL	***75,61***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC **SUPERVISOR SNR**

ITEM: *VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS* **UNIDAD** *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	*SALA ATENCION AL PUBLICO*	*2,00*	*4,80*		*2,78*					*26,69*
		2,00	*7,41*		*2,78*					*41,20*
	DESCUENTO DE PUERTAS		*2,10*		*2,00*					*-4,20*
			0,90		*2,00*					*-1,80*
	OFICINA 1	*2,00*	*3,80*		*2,83*					*21,51*
		2,00	*4,02*		*2,83*					*22,75*
	DESCUENTO DE VENTANAS		*2,00*		*1,47*					*-2,94*
	DESCUENTO DE PUERTAS		*0,90*		*2,00*					*-1,80*
	OFICINA 2	*2,00*	*4,60*		*2,83*					*26,04*
		2,00	*4,02*		*2,83*					*22,75*
	DESCUENTO DE VENTANAS		*2,00*		*1,47*					*-2,94*
	DESCUENTO DE PUERTAS		*0,90*		*2,00*					*-1,80*
	ARCHIVO	*2,00*	*10,10*		*2,83*					*57,17*
		2,00	*3,64*		*2,83*					*20,60*
	DESCUENTO DE VENTANAS	*2,00*	*2,00*		*1,47*					*-5,88*
	DESCUENTO DE PUERTAS		*0,90*		*2,00*					*-1,80*
PINTURA	*COCINA*	*2,00*	*3,790*		*2,50*					*18,95*
			3,00		*2,50*					*7,50*
	OFICINA SUPERVISORA	*2,00*	*2,45*		*2,40*	*11,76*				*11,76*
		2,00	*2,11*		*2,40*	*10,13*				*10,13*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,89*	*2,20*	*-1,96*				*-1,96*
									TOTAL	***261,93***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
		Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE


CONTRATO No.	1674-2023	**CONTRATISTA**	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	**SUPERVISOR SNR**	
ITEM:	*PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE*	**UNIDAD**	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	*BATERIAS SANITARIAS*									-
	DISCAPACITADOS		*2,45*	*2,06*						*5,05*
	HOMBRES		*1,69*	*1,68*						*2,84*
	MUJERES		*2,50*	*1,60*						*4,00*
	DUCHA		*1,00*	*1,43*						*1,43*
	OFICINA		*2,45*	*2,12*						*5,19*
	PATIO INTERNO		*8,55*	*3,73*						*31,89*
	CORREDOR		*5,40*	*1,31*						*7,07*
	BATERIAS SANITARIAS		*3,79*	*3,00*						*11,37*
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*68,85*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC **SUPERVISOR SNR**

ITEM: *ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO* **UNIDAD** *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ALISTADO DE PISO	*PATIO INTERNO*		*8,55*	*3,73*						*31,89*
	CORREDOR		*5,40*	*1,31*						*7,07*
	COCINA		*3,79*	*3,00*						*11,37*
										-
	BATERIAS SANITARIAS									-
	DISCAPACITADOS		*2,45*	*2,06*						*5,05*
	HOMBRES		*1,69*	*1,68*						*2,84*
	MUJERES		*2,50*	*1,60*						*4,00*
	DUCHA		*1,00*	*1,43*						*1,43*
	OFICINA		*2,45*	*2,12*						*5,19*
										-
										-
										-
						TOTAL				***68,85***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 24 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No | DE

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC **SUPERVISOR SNR**

ITEM: ***PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO*** **UNIDAD** *UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	***BAÑOS***	*3,00*								*3,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***3,00***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA: DIA 24 MES 11 AÑO 2023 — HOJA No ___ DE ___

CONTRATO No. 1674-2023 — **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC — **SUPERVISOR SNR**

ITEM: *PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO* — **UNIDAD** *UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DUCHA		*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC **SUPERVISOR SNR**

ITEM: *PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS* **UNIDAD** *UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS		*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS*	UNIDAD	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	***BAÑOS***	*3,00*								*3,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*3,00*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública		
	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC **SUPERVISOR SNR**

ITEM: *CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM* **UNIDAD** *UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM		*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 24 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS* | UNIDAD *M*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS			*6,0*							*6,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*6,00*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	1.10	DESCRIPCIÓN:	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UNIDAD	UN

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	ANTIGUOS BAÑOS	2.00								2.00
	cocina	2.00								2.00
										-
										-
										-
									TOTAL	4.00

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	1.26	DESCRIPCIÓN:	*DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA*	UNIDAD	*M*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	*ANTIGUOS BAÑOS*	*6.80*								*6.80*
										-
										-
										-
									TOTAL	*6.80*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	1.27	DESCRIPCIÓN:	*DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE*	UNIDAD	*M*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE	*ANTIGUOS BAÑOS*	*8.10*								*8.10*
										-
										-
										-
										TOTAL *8.10*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	1.36	DESCRIPCIÓN:	*DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS*	UNIDAD	M

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	*canal*		*13.70*							*13.70*
			5.70							*5.70*
			4.12							*4.12*
										-
										-
										-
									TOTAL	*23.52*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	1.40	DESCRIPCIÓN:	*DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)*	UNIDAD	M

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	*sardinel*	*1.00*	*1.120*							*1.12*
										-
									TOTAL	*1.12*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	1.45	DESCRIPCIÓN:	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DEMOLICION DE MURO	BAÑO HOMBRE	1.00	1.37		2.30					3.15
	BAÑO MUJER	1.00	1.30		2.30					2.99
	COCINA	1.00	2.16		2.30					4.97
		1.00	1.51		2.30					3.47
		1.00	1.03		2.30					2.37
	TANQUE	2.00	3.00	3.70						
			13.40		1.55					20.77
	LOSA		3.00	3.70						22.20
	MURO RAMPA		1.34	0.45						0.60
										-
										-
									TOTAL	60.52
									Acta anterior	17.58
									TOTAL	42.94

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	1.46	DESCRIPCIÓN:	*DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)*	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DEMOLICION DE MESON COCINA	*COCINA*	*1.00*	*1.30*	*0.80*						*1.04*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*1.04*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	1.50	DESCRIPCIÓN:	*DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA*	UNIDAD	M

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	*CORREDOR*	*1.00*	*18.40*							*18.40*
	COCINA	*1.00*	*4.60*							*4.60*
	BAÑO MUJER	*1.00*	*4.39*							*4.39*
	BAÑO HOMBRE	*1.00*	*5.89*							*5.89*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*33.28*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Versión: 01**
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	1.51	DESCRIPCIÓN:	*INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS*	UNIDAD	UN

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	BANO HOMBRE	2.00								2.00
	BAÑO MUJER	2.00								2.00
	BAÑO DISCAPACITADOS	2.00								2.00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	**6.00**

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	1.61	DESCRIPCIÓN:	*EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)*	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M3	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
VIAJES VOLQUETA 6M3	*PATIO INTERNO*		*12.58*	*4.94*	*0.60*	*37.29*				*37.29*
	DESCUENTO DE MURO		*1.64*	*2.02*	*0.60*	*-1.99*				*-1.99*
	VIGAS DE CIMENTACIÓN		*9.73*	*0.40*	*0.20*	*0.78*				*0.78*
										-
	ZAPATAS		*0.58*	*0.82*	*0.60*	*0.29*				*0.29*
			0.58	*0.82*	*0.60*	*0.29*				*0.29*
			0.70	*0.58*	*0.60*	*0.24*				*0.24*
			0.60	*0.63*	*0.60*	*0.23*				*0.23*
			0.63	*1.12*	*0.60*	*0.42*				*0.42*
			0.78	*0.73*	*0.60*	*0.34*				*0.34*
			0.63	*0.60*	*0.60*	*0.23*				*0.23*
	RAMPA		*3.00*	*1.20*	*0.40*					*1.44*
	ANDEN BAÑO		*4.450*	*1.20*	*0.20*					*1.07*
			5.160	*1.20*	*0.20*					*1.24*
	COCINA		*1.030*	*1.60*	*0.30*					*0.49*
			2.93	*2.19*	*0.30*					*1.93*
	ANDEN		*4.30*	*1.31*	*0.20*					*1.13*
										-
										-
									TOTAL	*45.40*
										24.00
									TOTAL	***21.40***

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	1.66	DESCRIPCIÓN:	*DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DEMOLICION ENCHAPE MURO	*ANTIGUAS BATERIAS SANITARIAS*	*2.00*	*3.790*		*2.55*					*19.33*
			3.00		*2.55*					*7.65*
	PATIO INTERIOR		*12.68*		*0.50*					*6.34*
			5.41		*0.50*					*2.71*
										-
										-
									TOTAL	*36.02*
									Acta Anterior	*18.15*
									TOTAL	*17.87*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	2.09	DESCRIPCIÓN:	*MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM*	UNIDAD	*UN*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	*COCINA*	*1.00*								*1.00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*1.00*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	2.10	DESCRIPCIÓN:	*MUEBLE BAJO MESÓN COCINA*	UNIDAD	M

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	*COCINA*	*1.00*	*2.40*							*2.40*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*2.40*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	4.04	DESCRIPCIÓN:	*CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
	PUERTA COCINA	1.00	3.79		1.00					3.79
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	3.79

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	5.02	DESCRIPCIÓN:	*PAÑETE MUROS 1:3*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PAÑETE DE MURO 1:3	ANTIGUAS BATERIAS SANITARIAS	2.00	3.790		2.55	19.33				19.33
			3.00		2.55	7.65				7.65
	BATERIAS SANITARIAS									
	OFICINA SUPERVISORA	2.00	2.45		2.40	11.76				11.76
		2.00	2.11		2.40	10.13				10.13
	DESCUENTO DE PUERTA			0.89	2.20	-1.96				-1.96
	BAÑO DISCAPACITADOS	2.00	2.45		2.40	11.76				11.76
		2.00	2.06		2.40	9.89				9.89
	DESCUENTO DE PUERTA			0.90	2.20	-1.98				-1.98
	BAÑO HOMBRES	2.00	1.69		2.40	8.11				8.11
		2.00	1.68		2.40	8.06				8.06
	DESCUENTO DE PUERTA			0.80	2.20	-1.76				-1.76
	BAÑO MUJERES	2.00	1.70		2.40	8.16				8.16
		2.00	2.50		2.40	12.00				12.00
	DESCUENTO DE PUERTA			0.80	2.20	-1.76				-1.76
	DUCHA	2.00	1.15		2.40	5.52				5.52
		2.00	1.43		2.40	6.86				6.86
	DESCUENTO DE PUERTA			0.68	2.20	-1.50				-1.50
PAÑETE DE MURO 1:3	*COCINA*	*2.00*	*3.790*		*2.55*					*19.33*
			3.00		*2.55*					*7.65*
									TOTAL	*137.26*
									Acta Anterior	*87.30*
									TOTAL	*49.96*

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	5.03	DESCRIPCIÓN:	*PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO*	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PAÑETE MURO IMPERMEABILIZADO 1:3	*PATIO INTERIOR*									
	MURO		*6.50*		*3.80*	*24.70*				*24.70*
			4.35		*1.00*	*4.35*				*4.35*
			1.76		*0.50*	*0.88*				*0.88*
	BATERIAS SANITARIAS									-
	OFICINA Y DISCAPACITADOS		*4.50*		*2.40*	*10.80*				*10.80*
			2.60		*2.40*	*6.24*				*6.24*
	DESCUENTO DE PUERTAS	*2.00*		*0.89*	*2.20*	*-3.92*				*-3.92*
	BAÑO MUJERES Y DUCHA		*5.19*		*2.40*	*12.46*				*12.46*
			1.00		*2.40*	*2.40*				*2.40*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0.80*	*2.20*	*-1.76*				*-1.76*
				0.60	*2.20*	*-1.32*				*-1.32*
										-
										-
									TOTAL	***54.83***
									Acta Anterior	*51.53*
									TOTAL	***3.31***

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA — FECHA: DIA 30 MES 11 AÑO 2023 — HOJA No — DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	6.17	DESCRIPCIÓN:	*BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"*	UNIDAD	*m*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				ML	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	***BAJANTE***	*1.00*	*8.400*							*8.40*
		1.00	*3.50*							*3.50*
		1.00	*2.50*							*2.50*
		1.00	*2.50*							*2.50*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***16.90***

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	6.20	DESCRIPCIÓN:	*CANAL EN LÁMINA CAL 22*	UNIDAD	*m*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				ML	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CANAL EN LÁMINA CAL 22	**CANAL**	*1.00*	*4.50*							*4.50*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	**4.50**

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	7.04	DESCRIPCIÓN:	*BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM*	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ENCHAPESDE MURO	*BATERIAS SANITARIAS*									
		2.00	*2.45*		*2.40*	*11.76*				*11.76*
	BAÑO DISCAPACITADOS	*2.00*	*2.06*		*2.40*	*9.89*				*9.89*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0.90*	*2.20*	*-1.98*				*-1.98*
	BAÑO HOMBRES	*2.00*	*1.69*		*2.40*	*8.11*				*8.11*
		2.00	*1.68*		*2.40*	*8.06*				*8.06*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0.80*	*2.20*	*-1.76*				*-1.76*
	BAÑO MUJERES	*2.00*	*1.70*		*2.40*	*8.16*				*8.16*
		2.00	*2.50*		*2.40*	*12.00*				*12.00*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0.80*	*2.20*	*-1.76*				*-1.76*
	DUCHA	*2.00*	*1.15*		*2.40*	*5.52*				*5.52*
		2.00	*1.43*		*2.40*	*6.86*				*6.86*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0.68*	*2.20*	*-1.50*				*-1.50*
	COCINA		*3.21*		*1.60*	*5.14*				*5.14*
			0.60		*1.60*	*0.96*				*0.96*
									TOTAL	***69.47***

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	7.05	DESCRIPCIÓN:	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	M2	VANOS L	a	h	TOTAL
ENCHAPESDE MURO	BATERIAS SANITARIAS									
	BAÑO DISCAPACITADOS	2.00	2.45		2.40	11.76				11.76
		2.00	2.06		2.40	9.89				9.89
	DESCUENTO DE PUERTA			0.90	2.20	-1.98				-1.98
	BAÑO HOMBRES	2.00	1.69		2.40	8.11				8.11
		2.00	1.68		2.40	8.06				8.06
	DESCUENTO DE PUERTA			0.80	2.20	-1.76				-1.76
	BAÑO MUJERES	2.00	1.70		2.40	8.16				8.16
		2.00	2.50		2.40	12.00				12.00
	DESCUENTO DE PUERTA			0.80	2.20	-1.76				-1.76
	DUCHA	2.00	1.46		2.40	7.00				7.00
		2.00	1.43		2.40	6.86				6.86
	DESCUENTO DE PUERTA			0.68	2.20	-1.50				-1.50
	COCINA		3.40		1.60	5.44				5.44
			0.60		1.60	0.96				0.96
									TOTAL	71.25
									Acta Anterior	66.60
									TOTAL	4.65

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	7.07	DESCRIPCIÓN:	*ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA*	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ENCHAPESDE MURO	*COCINA*		*3.42*		*0.60*	*2.05*				*2.05*
									TOTAL	2.05

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	


CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ITEM:	8.05	DESCRIPCIÓN:	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PLACA DE CONTRAPISO	BATERIAS SANITARIAS - BLOQUELON		5.040	2.60		13.10				13.10
	BATERIAS SANITARIAS		6.160	1.70		10.47				10.47
	ANDEN BAÑO		4.450	1.20		5.34				5.34
			5.160	1.20		6.19				6.19
	COCINA		1.030	1.60		1.65				1.65
			2.93	2.19		6.42				6.42
	ANDEN		4.30	1.31		5.63				5.63
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	48.81
									PAGO CORTE ANTERIOR	35.58
									PRESENTE CORTE	13.22

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	10.01	DESCRIPCIÓN:	GRANIPLAS	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PAÑETE MURO IMPERMEABILIZADO 1:3	PATIO INTERIOR									
	MURO		6.20		3.73	23.13				23.13
			4.35		1.00	4.35				4.35
			1.76		0.50	0.88				0.88
	BATERIAS SANITARIAS									-
	OFICINA Y DISCAPACITADOS		4.50		2.40	10.80				10.80
			2.60		2.40	6.24				6.24
	DESCUENTO DE PUERTAS	2.00		0.89	2.20	-3.92				-3.92
	BAÑO MUJERES Y DUCHA		5.19		2.40	12.46				12.46
			1.00		2.40	2.40				2.40
	DESCUENTO DE PUERTA			0.80	2.20	-1.76				-1.76
				0.68	2.20	-1.50				-1.50
PAÑETE DE MURO 1:3	COCINA	2.00	3.790		2.55					19.33
			3.00		2.55					7.65
										-
										-
										-
									TOTAL	80.06

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	10.04	DESCRIPCIÓN:	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PINTURA EXTERIOR	FACHADA		17.60		3.50					61.60
	GRADAS		2.91		1.30					3.78
	VOLADIZO		17.60	0.60						10.56
	PATIO INTERIOR									
	MURO		6.20		3.73	23.13				23.13
			4.35		1.00	4.35				4.35
			1.76		0.50	0.88				0.88
	BATERIAS SANITARIAS									-
	OFICINA Y DISCAPACITADOS		4.50		2.40	10.80				10.80
			2.60		2.40	6.24				6.24
	DESCUENTO DE PUERTAS	2.00		0.89	2.20	-3.92				-3.92
	BAÑO MUJERES Y DUCHA		5.19		2.40	12.46				12.46
			1.00		2.40	2.40				2.40
	DESCUENTO DE PUERTA			0.80	2.20	-1.76				-1.76
				0.68	2.20	-1.50				-1.50
	COCINA ACCESO	1.00	3.000		3.07					9.21
	DESCUENTO DE PUERTA		3.00		2.67					-8.01
	PATIO INTERIOR		6.12		3.08					18.85
			8.55		3.08					26.33
			3.390		3.08					10.44
			4.95		3.08					15.25
	DESCUENTO DE PUERTA	4.00	2.00		0.80					-6.40
		5.00	2.00		1.47					-14.70
									TOTAL	179.99
									Acta Anterior	73.46
									TOTAL	106.54

CROQUIS



FACHADA ARQUITECTONICA



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	12.12	DESCRIPCIÓN:	MESÓN EN CONCRETO 2500 PSI	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
MESÓN EN CONCRETO 2500 PSI	COCINA		3.42		0.60	2.05				2.05
									TOTAL	2.05

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	13.01	DESCRIPCIÓN:	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNIDAD	M

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				ELEMENTOS	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PATIO INTERIOR Y OFICINAS	VENTANAS	2.00	2.10		1.47	9.00				55.57
BATERIAS SANITARIAS	VENTANAS	2.00	1.00		0.55	1.00				1.10
	VENTANAS	2.00	0.90		0.55	1.00				0.99
	VENTANAS	2.00	0.90		0.40	1.00				0.72
						TOTAL				58.38

CROQUIS

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	30	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	13.10	DESCRIPCIÓN:	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	(KG)	L	a	h	
VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	SALA ATENCION AL PUBLICO	2.00	4.80		2.78					26.69
		2.00	7.41		2.78					41.20
	DESCUENTO DE PUERTAS		2.10		2.00					-4.20
			0.90		2.00					-1.80
	OFICINA 1	2.00	3.80		2.83					21.51
		2.00	4.02		2.83					22.75
	DESCUENTO DE VENTANAS		2.00		1.47					-2.94
	DESCUENTO DE PUERTAS		0.90		2.00					-1.80
	OFICINA 2	2.00	4.60		2.83					26.04
		2.00	4.02		2.83					22.75
	DESCUENTO DE VENTANAS		2.00		1.47					-2.94
	DESCUENTO DE PUERTAS		0.90		2.00					-1.80
	ARCHIVO	2.00	10.10		2.83					57.17
		2.00	3.64		2.83					20.60
	DESCUENTO DE VENTANAS	2.00	2.00		1.47					-5.88
	DESCUENTO DE PUERTAS		0.90		2.00					-1.80
PINTURA	COCINA	2.00	3.790		2.50					18.95
			3.00		2.50					7.50
	OFICINA SUPERVISORA	2.00	2.45		2.40	11.76				11.76
		2.00	2.11		2.40	10.13				10.13
	DESCUENTO DE PUERTA			0.89	2.20	-1.96				-1.96
									TOTAL	261.93
									Acta Anterior	24.77
									TOTAL	237.16

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR