| | |
|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA |
| Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 | Versión: 01<br>Fecha: 09 - 11 - 2023 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 9 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


**CONTRATO No.** 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

**INTERVENTORIA** TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR**

**ITEM:** *PRELIMINARES* **UNIDAD** *UN*

*1.21*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL | CROQUIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | | |
| DESMONTE DE PUERTA EN MADERA | BAÑOS, OFICINAS | 7.00 | | | | | | | | 7.00 |  |
| | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | *TOTAL* | *7.00* |

**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 9 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1674-2023 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S |


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA | TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR | |
| ITEM: | *PRELIMINARES* | UNIDAD | *UN* |

*1.22*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA | OFINAS | 7.00 | | | | | | | | 7.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | *7.00* |

CROQUIS



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 9 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

**OBJETO:** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

**INTERVENTORIA** TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR**

**ITEM:** *PRELIMINARES* **UNIDAD** *M*

*1.26*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA | BAÑOS, COCINA | 50.00 | | | | | | | | 50.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *50.00* |

**CROQUIS**



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 9 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

**OBJETO:** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

**INTERVENTORIA** TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR**

**ITEM:** *PRELIMINARES* **UNIDAD** *M*

*1.27*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE | BAÑOS, COCINA | 30.00 | | | | | | | | 30.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | *30.00* |

**CROQUIS**



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|
| PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* | UNIDAD *M*

*1.29*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE VIDRIO | OFICINAS | 8.00 | | | | | | | | 8.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | *8.00* |

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 11 - 2023

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: PRELIMINARES | UNIDAD UN

1.33

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO | OFINAS | 2.00 | | | | | | | | 2.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 2.00 |

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* | UNIDAD: *UN*

*1.35*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE | ARCHIVO | 2.00 | | | | | | | | 2.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 2.00 |

CROQUIS



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA | INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* | UNIDAD *M2*

*1.37*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO | PASILLO, BAÑOS | 30.00 | | | | | | | | 30.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | *30.00* |

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA | INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: PRELIMINARES | UNIDAD M

1.4

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM) | COCINA | 12.00 | | | | | | | | 12.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 12.00 |

CROQUIS



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* | UNIDAD: *M2*

*1.44*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM) | COCINA, OFICINAS | 50.00 | | | | | | | | 50.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | *50.00* |

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 9 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

**INTERVENTORIA** TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR**

**ITEM:** *PRELIMINARES* **UNIDAD** *M2*

*1.45*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM) | COCINA,OFICINA Y BAÑOS | 30.00 | | | | | | | | 30.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | *30.00* |

**CROQUIS**



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: PRELIMINARES | UNIDAD: M2

1.46

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM) | COCINA | 2.00 | | | | | | | | 2.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 2.00 |

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* | UNIDAD *M*

*1.47*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGATA SOBRE MURO+RESANE | MUROS | 80.00 | | | | | | | | 80.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | *80.00* |

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 9 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

**OBJETO:** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

**INTERVENTORIA** TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR**

**ITEM:** *PRELIMINARES* **UNIDAD** *M2*

*1.49*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM) | PACILLOS Y BAÑOS | 30.00 | | | | | | | | 30.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | *30.00* |

**CROQUIS**



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* | UNIDAD: *M*

*1.50*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA | OFICINAS | 77.00 | | | | | | | | 77.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | *77.00* |

CROQUIS



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA | INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* | UNIDAD: *GLB*

*1.57*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | | 1.00 | | | | | | | | 1.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 1.00 |

CROQUIS



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 9 MES 11 AÑO 2023 HOJA No 1 DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *M2*

*1.66*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO | BAÑOS | 60.00 | | | | | | | | 60.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | *60.00* |

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 9 MES 11 AÑO 2023 HOJA No 1 DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: PRELIMINARES UNIDAD M3

1.67

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL | ANDEN | 78.00 | | | | | | | | 78.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 78.00 |

CROQUIS



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *CARPINTERÍA METÁLICA* | UNIDAD: *UN*

*3.14*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN | PASILLO | 4.00 | | | | | | | | 4.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | *4.00* |

CROQUIS



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|
| PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No 1 DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: CIELORASOS UNIDAD M2

4.01

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIELORRASO EN ACRILICO 1.20X0.60CM | OFICINAS | 20.00 | | | | | | | | 20.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 20.00 |

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *CONCRETO Y MORTEROS* | UNIDAD: *M2*

*5.02*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAÑETE MUROS 1:3 | MUROS EN GENERAL | 60.00 | | | | | | | | 60.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *60.00* |

CROQUIS



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 23 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 1674-2023 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S |
|---|---|---|---|

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

| INTERVENTORIA | TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR | |
|---|---|---|---|
| ITEM: | *CONCRETO Y MORTEROS* | UNIDAD | *M2* |

*5.03*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL | CROQUIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO | BAÑOS Y COCINA | 20.00 | | | | | | | | 20.00 |  |
| | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 20.00 | |

**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *ENCHAPE MUROS* | UNIDAD: *M2*

*7.04*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM | BAÑOS, COCINA, PISO Y PARE EN GENERAL | 40.00 | | | | | | | | 40.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | *40.00* |

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|
| PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 23 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


**INTERVENTORIA** TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR**

**ITEM:** *ENCHAPE MUROS* **UNIDAD** *M2*

*7.05*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERÁMICA FORMATO 25X35CM | PISO EN GENERAL | 80.00 | | | | | | | | 80.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 80.00 |

**CROQUIS**



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 23 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

**INTERVENTORIA** TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR**

**ITEM:** *FACHADAS Y REVESTIMIENTOS* **UNIDAD** *M2*

*10.01*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANIPLAS | BAÑOS Y COCINA | 40.78 | | | | | | | | 40.78 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *40.78* |

**CROQUIS**



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 11 - 2023

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *MANPOSTERI* | UNIDAD: *M2*

*12.09*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO | BAÑOS,ARCHIVO, COCINA | 70.00 | | | | | | | | 70.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL *70.00* |

CROQUIS



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 9 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

**OBJETO:** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

**INTERVENTORIA** TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR**

**ITEM:** *MANPOSTERIA* **UNIDAD** *M*

*12.12*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESÓN EN CONCRETO 2500 PSI | COCINA | 4.00 | | | | | | | | 4.00 |
| | | | | | | | | | | *TOTAL* 4.00 |

**CROQUIS**



**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|
| PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 23 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

**OBJETO:** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

**INTERVENTORIA** TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR**

**ITEM:** *RED ELÉCTRICA* **UNIDAD** *UN*

*15.30*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR | PASILLOS, COCINA, OFICINA Y BAÑOS | 10.00 | | | | | | | | 10.00 |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *10.00* |

**CROQUIS**



**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|
| PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No 1 DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED ELÉCTRICA* UNIDAD *UN*

*15.31*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC | PASILLOS, COCINA, OFICINA Y BAÑOS | 10.00 | | | | | | | | 10.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 10.00 |

CROQUIS



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No 1 DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED ELÉCTRICA* UNIDAD *UN*

*15.32*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC | PASILLOS, COCINA, OFICINA Y BAÑOS | 10.00 | | | | | | | | 10.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 10.00 |

CROQUIS



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 23 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 1674-2023 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S |
|---|---|---|---|

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

| INTERVENTORIA | TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR | |
|---|---|---|---|
| ITEM: | RED ELÉCTRICA | UNIDAD | UN |

15.34

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPA INTERRUPTOR DOBLE | PASILLOS, COCINA, OFICINA Y BAÑOS | 10.00 | | | | | | | | 10.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 10.00 |

CROQUIS



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No 1 DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED ELÉCTRICA* UNIDAD *UN*

*15.35*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL | CROQUIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBIO SALIDA TOMA | PASILLOS, COCINA, OFICINA Y BAÑOS | 7.00 | | | | | | | | 7.00 |  |
| | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 7.00 | |

**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED ELÉCTRICA* UNIDAD *UN*

*15.46*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL | CROQUIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | | |
| BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO | COCINA | 1.00 | | | | | | | | 1.00 |  |
| | | | | | | | | | | TOTAL *1.00* | |

**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED HIDRÁULICA* | UNIDAD: *UN*

*16.07*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO | BAÑOS Y COCINA | 5.00 | | | | | | | | 5.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 5.00 |

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED HIDRÁULICA* | UNIDAD: *UN*

*16.08*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO | PATIO | 1.00 | | | | | | | | 1.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *1.00* |

CROQUIS



**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA | INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED HIDRÁULICA* UNIDAD *UN*

*16.09*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS | COCINA | 1.00 | | | | | | | | 1.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL *1.00* |

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 23 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

**OBJETO:** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

**INTERVENTORIA** TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR**

**ITEM:** *RED HIDRÁULICA* **UNIDAD** *UN*

*16.10*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA | COCINA | 1.00 | | | | | | | | 1.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL 1.00 |

**CROQUIS**



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 23 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED HIDRÁULICA* UNIDAD *UN*

*16.11*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS | BAÑO | 1.00 | | | | | | | | 1.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | *1.00* |

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 23 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

**OBJETO:**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

**INTERVENTORIA** TOTALLINC S.A.S. BIC **SUPERVISOR SNR**

**ITEM:** *RED HIDRÁULICA* **UNIDAD** *UN*

*16.33*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS | BAÑOS | 4.00 | | | | | | | | 4.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | *4.00* |

**CROQUIS**



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 11 - 2023

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED SANITARIA* UNIDAD *UN*

*17.02*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM | PASILLO | 2.00 | | | | | | | | 2.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 2.00 |

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 9 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No 1 | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED SANITARIA* | UNIDAD: *M*

*17.03*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | PASILLO | 4.00 | | | | | | | | 12.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *12.00* |

CROQUIS



**Observaciones**

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 30 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1674-2023 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S |
| INTERVENTORIA | TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR | ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI |


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

| ITEM: | *1,03* | *DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS* | UNIDAD | *UN* |
|---|---|---|---|---|

*1.03*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS | OFICINAS | 7.00 | | | | | | | | 7.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 7.00 |
| | | | | | | | | | CORTE ANTERIOR | 5.00 |
| | | | | | | | | | PRESENTE CORTE | 2.00 |

CROQUIS




FOTOS







**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02<br>Versión: 01<br>Fecha: 09 - 11 - 2023 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 30 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1674-2023 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S |
| INTERVENTORIA | TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR | ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI |


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

| ITEM: | 1,33 | DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO | UNIDAD | UN |
|---|---|---|---|---|

1.33

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO | OFINAS | 3.00 | | | | | | | | 3.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 3.00 |
| | | | | | | | | | CORTE ANTERIOR | 2.00 |
| | | | | | | | | | PRESENTE CORTE | 1.00 |

CROQUIS




FOTOS





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 30 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1674-2023 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S |

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA | TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR | ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI |

| ITEM: | 1,36 | DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS | UNIDAD | M |
|---|---|---|---|---|

1.36

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS | ARCHIVO | 60.00 | | | | | | | | 60.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 60.00 |

CROQUIS




FOTOS

**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 30 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1674-2023 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S |

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA | TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR | ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI |

| ITEM: | 1,51 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | UNIDAD | UN |
|---|---|---|---|---|

1.51

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | BAÑOS | 9.00 | | | | | | | | 9.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 9.00 |

CROQUIS




FOTOS

**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 30 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1674-2023 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S |
| INTERVENTORIA | TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR | ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI |


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

| ITEM: | 1,56 | INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE | UNIDAD | UN |
|---|---|---|---|---|

1.56

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE | *OFICINA DE ARCHIVOS* | 5.00 | | | | | | | | 5.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 5.00 |

CROQUIS




FOTOS

**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 30 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1674-2023 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S |
| INTERVENTORIA | TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR | ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI |


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

| ITEM: | 1,57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | UNIDAD | GLB |
|---|---|---|---|---|

1.57

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | | 1.00 | | | | | | | | 1.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 1.00 |

CROQUIS




FOTOS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 30 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1674-2023 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S |

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA | TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR | ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM: | *1,58* | UNIDAD | *M2* |

*1.58*

*RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA | *CUBIERTA* | 210.00 | | | | | | | | 210.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *210.00* |

CROQUIS




FOTOS

**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ [illegible]

| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO<br>La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 30 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 1674-2023 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S |
|---|---|---|---|

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


| INTERVENTORIA | TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR | ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI |
|---|---|---|---|

| ITEM: | 3,14 | MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN | UNIDAD | UN |
|---|---|---|---|---|

3.14

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM | PATIO,PASILLO Y ANDEN | 5.00 | | | | | | | | 5.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 5.00 |
| | | | | | | | | | CORTE ANTERIOR | 4.00 |
| | | | | | | | | | PRESENTE CORTE | 1.00 |

CROQUIS




FOTOS



**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 09 - 11 - 2023 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 30 | MES | 11 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1674-2023 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S |

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA | TOTALLINC S.A.S. BIC | SUPERVISOR SNR | ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI |

| ITEM: | 4,01 | CIELORRASO EN ACRÍLICO 1,20MX060CM | UNIDAD | M2 |
|---|---|---|---|---|

4.01

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIELORRASO EN ACRÍLICO 1,20MX060CM | BAÑOS,ARCHIVO, COCINA, OFICINAS | 47.00 | | | | | | | | 47.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 47.00 |
| | | | | | | | | | CORTE ANTERIOR | 20.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 27.00 |

CROQUIS




**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTOR/A/SUPERVISOR