COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	**ACTA DE RECIBO FINAL**	SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORÍA*
OBJETO DEL CONTRATO	*"CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)".*
NÚMERO DEL CONTRATO	*1707 DE 2023*
CONTRATISTA OBRA / INTERVENTOR	*TOTALL INC SAS BIC*
SUPERVISOR / INTERVENTOR	*ALFONSO RENE SANCHEZ*
PLAZO INICIAL CONTRATO	*Cinco (5) Meses*
PRORROGA	*Contrato prorrogado por un término de un (1) mes a partir del primero (1) de enero de 2024 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2024*
VALOR INICIAL CONTRATO	*$ 373.103.235,89*
FECHA DE INICIO CONTRATO	*12/07/2023*

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Frontino	Antioquia	Andina	Carrera 32 No. 30 - 34	$38.098.394,60
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Pereira	Risaralda	Andina	Avenida 30 de Agosto No. 37 - 24	$79.075.700,38
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Cali	Valle del cauca	Pacifico	Calle 3 a Norte No. 16 - 34	$134.235.550,23
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Sevilla	Valle del cauca	Pacifico	Calle 48 No. 49 - 31	$44.129.958,25
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
El Bordo	Cauca	Pacifico	Calle 6 No 6-54	$37.933.498,23

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Istmina	Choco	Pacifico	Carrera 5 A No. 25 - 18	$39.715.411,93

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO	*Seis (6) Meses*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*Trescientos setenta y tres millones ciento tres mil doscientos treinta y cinco con ochenta y nueve centavos m/ cte. ($ 373.103.235,89)*
FECHA DE TERMINACIÓN	*12/07/2023*

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del *Contrato*, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y

especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en la presente acta de recibo final suscrito.

En consecuencia, el objeto del *Contrato* se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

No	Oficina de Registro intervenida	Valor Contractual inicial	Valor Contractual Final	Valor Final Ejecutado
1	FRONTINO	$ 38.098.394,60	$ 38.098.394,60	$ 38.056.530,06
2	PEREIRA	$ 79.075.700,38	$ 79.075.700,38	$ 79.093.890,63
3	CALI	$ 134.235.550,23	$ 134.235.550,23	$ 134.192.797,16
4	SEVILLA	$ 44.129.958,25	$ 44.129.958,25	$ 44.147.496,33
5	EL BORDO	$ 37.933.498,23	$ 37.933.498,23	$ 37.931.430,68
6	ISTMINA	$ 39.715.411,93	$ 39.715.411,93	$ 39.673.310,72
Totales		**$ 373.103.235,89**	**$ 373.103.235,89**	**$ 373.095.455,64**

Nota 1: El porcentaje Ejecutado fue del 100%


Nota 2: En razón a que en el recibo final del contrato 1674 de 2023 se midieron las cantidades de obra terminadas. Dio como resultado un saldo no ejecutado a favor de la entidad de **SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON VEINTICINCO CENTAVOS $7.780,25) MCTE.**

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la Superintendencia de Notariado y Registro.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la Superintendencia de Notariado y Registro para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de recibo final del objeto contractual, por los que en ella intervinieron a los once (11) días del mes de mayo del año 2024.

QUIEN ENTREGA



Firma
Fernando Jiménez Polo
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de TOTALL INC SAS BIC
C.C No. 79.542.174

QUIEN RECIBE



Firma
Arq. Alfonso René Sánchez
SUPERVISOR CONTRATO 1707 DE 2023
En representación de la SNR