ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 0179 de 2024.

En Barranquilla, a los nueve (09) días del mes de octubre de 2024, siendo las 10:00: AM., en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y con la finalidad de liquidar el Contrato de Obra No. 0179 de 2024, por mutuo consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo217 del Decreto Ley 0019 de 2012, se reunieron las siguientes personas: **JESUS LEON INSIGNARES**, en su calidad de Director General de la Corporación, **GUILLERMO ARIZA JIMENEZ** Representante Legal de **GUIAS PROYECT SAS,** en calidad de contratista y **WLADIMIR OROZCO LOZANO,** en su condición de Supervisor del referido contrato. Una vez reunidos, procedieron a la liquidación en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES Y DATOS INICIALES DEL CONTRATO:

CONTRATO Nº	0179 de 2024
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS ESTRUCTURAS DE REGULACION HIDRICA DE EL PORVENIR Y VILLAROSA EN EL EMBALSE EL GUAJARO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
CONTRATISTA:	GUIAS PROYECT S.A.S
CUANTIA INICIAL:	SETECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/L ($705.414.955.09)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	064 DE 5 DE MARZO DE 2024
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	396 DE 8 DE MAYO DE 2024
FECHA DEL CONTRATO:	MAYO 8 DE 2024
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	TRES (3) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR:	WLADIMIR OROZCO LOZANO
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

En caso de adición:

FECHA DE ADICION:	27 DE AGOSTO DE 2024
Nº DE ADICIÓN:	1
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	1 MES
VALOR :	$300.000.000,00
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	312 DE 14 DE AGOSTO DE 2024
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	1035 DE 28 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	06 DE OCTUBRE DE 2024

2. LEGALIZACIÓN

2.1 Pago de Impuestos: SI_____VALOR_____NO X

2.2 GARANTIA:

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL S.A	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	**GUIAS PROYECT S.A.S**	**Nº DE LA POLIZA:**	**85-44-101128898**
OBJETO DEL SEGURO:	Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones del contrato, la estabilidad y calidad de la obra, el pago de los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado, referente al Contrato no. 0179 de 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS ESTRUCTURAS DE REGULACION HIDRICA DE EL PORVENIR Y VILLAROSA EN EL EMBALSE EL GUAJARO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**VIGENCIA:**	**Estabilidad de la obra** 08/08/2024hasta 08/08/2029 **Cumplimiento:** 08/05/2024 hasta 08/02/2025 **Pago de salario, prestaciones sociales:** 08/05/2024 hasta 08/08/2027
FECHA DE LA POLIZA:	09 de mayo de 2024	**FECHA DE APROBACION:**	14 de mayo de 2024

PÓLIZA Y CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA:	PREVISORA SEGUROS	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	GUIAS PROYECT S.A.S	**Nº DE LA POLIZA:**	**85-40-101059154**
OBJETO DEL SEGURO:	Garantizar la responsabilidad civil extracontractual según contrato 0179 de 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS ESTRUCTURAS DE REGULACION HIDRICA DE EL PORVENIR Y VILLAROSA EN EL EMBALSE EL GUAJARO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**VIGENCIA:**	08/05/2024 hasta 08/08/2024
FECHA DE LA POLIZA:	09 de mayo de 2024	**FECHA DE APROBACION:**	14 de mayo de 2024

Actualización Pólizas Otrosí 1:

ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL S.A	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	**GUIAS PROYECT S.A.S**	**Nº DE LA POLIZA:**	**85-44-101128898**
OBJETO DEL SEGURO:	Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones del contrato, la estabilidad y calidad de la obra, el pago de los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado, referente al Contrato no. 0179 de 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS ESTRUCTURAS DE REGULACION HIDRICA DE EL PORVENIR Y VILLAROSA EN EL EMBALSE EL GUAJARO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**VIGENCIA:**	**Estabilidad de la obra** 06-09-2024 hasta 06-09-2029 **Cumplimiento:** 06-06-2024 hasta 06-03-2025 **Pago de salario, prestaciones sociales:** 06-06-2024 hasta 06-09-2027
FECHA DE LA POLIZA:	29 de agosto de 2024	**FECHA DE APROBACION:**	3 de octubre de 2024

PÓLIZA Y CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA:	PREVISORA SEGUROS	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	GUIAS PROYECT S.A.S	**Nº DE LA POLIZA:**	**85-40-101059154**
OBJETO DEL SEGURO:	Garantizar la responsabilidad civil extracontractual según contrato 0179 de 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS ESTRUCTURAS DE REGULACION HIDRICA DE EL PORVENIR Y VILLAROSA EN EL EMBALSE EL GUAJARO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**VIGENCIA:**	06-06-2024 hasta 06-10-2024
FECHA DE LA POLIZA:	29 de agosto de 2024	**FECHA DE APROBACION:**	3 de octubre de 2024

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

3.1 Fecha del acta de inicio: 06 junio de 2024

3.2 Pagos Autorizados	**Valor**
Acta Parcial de Obras No. 01	$306.554.418,20
Acta Parcial de Obras No. 01	$296.627.236,89

3.3 Adicional del Contrato: (1)
3.4 Plazo Adicional UN (1) MES
3.5 Valor Adicional: $300.000.000
3.6 Multas impuestas al contratista: SI _____ VALOR: $___ NO X_
3.6 Incumplimiento declarado al contratista: SI ___ NO X_____
3.7 Declaratoria de caducidad del contrato: SI ___ NO X_____
3.8 Cuantos Informes de Actividades debió presentar el contratista durante la ejecución del contrato: 3. De esa cantidad, cuantos Informes de Actividades fueron presentados y avalados por el interventor: 3

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

4.1 Valor inicial: $705.414.955.09
4.2 Valor total: $1.005.414.955.09
4.3 Valor total de pagos efectuados: $603.181.655,09
4.4 Saldo a favor del contratista: SI X VALOR: $402.233.300,00
4.5 Saldo a favor de la CRA: SI NO X VALOR: $
4.6 Porcentaje de ejecución: 100%

5. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS VIGENTES:

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL S.A	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	**GUIAS PROYECT S.A.S**	**Nº DE LA POLIZA:**	**85-44-101128898**
OBJETO DEL SEGURO:	Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones del contrato, la estabilidad y calidad de la obra, el pago de los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado, referente al Contrato no. 0179 de 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS ESTRUCTURAS DE REGULACION HIDRICA DE EL PORVENIR Y VILLAROSA EN EL EMBALSE EL GUAJARO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**VIGENCIA:**	**Estabilidad de la obra** 06-09-2024 hasta 06-09-2029 **Cumplimiento:** 06-06-2024 hasta 06-03-2025 **Pago de salario, prestaciones sociales:** 06-06-2024 hasta 06-09-2027
FECHA DE LA POLIZA:	29 de agosto de 2024	**FECHA DE APROBACION:**	3 de octubre de 2024

PÓLIZA Y CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA:	PREVISORA SEGUROS	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	GUIAS PROYECT S.A.S	**Nº DE LA POLIZA:**	**85-40-101059154**
OBJETO DEL SEGURO:	Garantizar la responsabilidad civil extracontractual según contrato 0179 de 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS ESTRUCTURAS DE REGULACION HIDRICA DE EL PORVENIR Y VILLAROSA EN EL EMBALSE EL GUAJARO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**VIGENCIA:**	06-06-2024 hasta 06-10-2024
FECHA DE LA POLIZA:	29 de agosto de 2024	**FECHA DE APROBACION:**	3 de octubre de 2024

6. CONSTANCIAS:

ACUERDO: NO__X___SI_____FECHA: (día/mes/fecha)___

7. Las partes declaran expresamente que el contrato en referencia se liquida Por Mutuo Consentimiento, que fue ejecutado en un porcentaje del 100%, que a excepción del saldo a favor del contratista por valor de **CUATROCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L, ($402.233.300,00),** las partes se declaran a paz y salvo por concepto de la ejecución del contrato y todos sus derivados, renunciando de manera expresa a cualquier posterior reclamación, por cualquier concepto.

Para constancia se firma por las personas que en el acto han participado:

JESUS LEON INSIGNARES
Director General

GUILLERMO ARIZA JIMENEZ
Representante Legal
GUIAS PROYECT S.A.S

WLADIMIR OROZCO LOZANO
Supervisor
Subdirección de Planeación