SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	1.2	DESCRIPCIÓN	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
FASE 4 PARTE 4	8,75	11,77		1,00	102,99
TEJA TRASLUCIDA VERTICAL AREA 1	24,00	2,20		1,00	52,80
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					155,79
Vienen					
TOTAL					155,79

Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	1.2	DESCRIPCIÓN	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY







Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	3.5	DESCRIPCIÓN	SUMINSTRO E INSTALACION DE CABALLETE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA FIJACION E INSTALACION)	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
CABALLETE FASE 4 AREA 1		24,00		1,00	24,00
CABALLETE FASE 4 AREA 2		24,00		1,00	24,00
Subtotal					48,00
Vienen					
TOTAL					48,00

Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.			
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	3.5	DESCRIPCIÓN	SUMINSTRO E INSTALACION DE CABALLETE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA FIJACION E INSTALACION)	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY







Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	3.6	DESCRIPCIÓN	TEJA TRASLUCIDA a=0.88 m o equivalente. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.).	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Alto	Largo	Area		
FASE 4 AREA 1	1,00	2,14		13,00	27,82
	1,00	0,60		12,00	7,20
FASE 4 AREA 2	1,00	2,14		13,00	27,82
	1,00	0,60		12,00	7,20
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					70,04
Vienen					
TOTAL					70,04

Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	3.6	DESCRIPCIÓN	TEJA TRASLUCIDA a=0.88 m o equivalente. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.).	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY







Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	3.8	DESCRIPCIÓN	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
CABALLETE FASE 4 AREA 1		8,75		1,00	8,75
CABALLETE FASE 4 AREA 2		8,75		1,00	8,75
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					17,50
Vienen					
TOTAL					17,50

Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.			
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	3.8	DESCRIPCIÓN	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY







Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND


Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	4.1	DESCRIPCIÓN	ASEO GENERAL	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
ASEO GENERAL FASE 4	24,00	21,60	518,40	1,00	518,40
Subtotal					518,40
Vienen					
TOTAL					518,40

Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	4.1	DESCRIPCIÓN	ASEO GENERAL	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY







Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de Interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	NP 1	DESCRIPCIÓN	DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS ESPECIALES	UNID	KG	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY



Localización	DIMENSIONES			KG/M2	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
TEJAS DE ASBESTO				4.450,0	4.450,00
SOLIDOS CONTAMINADOS				1.059,4	1.059,40
Subtotal					5.509,40
Vienen					
TOTAL					5.509,40

Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	NP 1	DESCRIPCIÓN	DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS ESPECIALES	UNID	KG	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY







Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT: 900.962.813-3

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 188083622907638450888872382 9

La empresa **CONSTRUCCIONES C&G SAS** identificado con NIT No. **900453956 - 4** de la sede PLAZA DE MERCADO KENNEDY IPES, PIN AMBIENTAL 25048, por intermedio de **VIVO AMBIENTAL SAS** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901510029 - 1**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA48934	TEJAS ASBESTO CEMENTO	30/07/2024	4.450,00	TEJAS ASBESTO CEMENTO	No Aplica	Y36 Asbesto (polvo y fibras)	
TRA48934	SOLIDOS CONTAMINADOS CON PINTURAS	30/07/2024	1.059,40	SOLIDOS CONTAMINADOS CON PINTURAS			A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010)

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes (Agosto) de 2024. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	NP 6	DESCRIPCIÓN	CUBIERTA EN TEJA DE 300 mm de ancho util CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	UNID	m2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
FASE 4 PARTE 4	11,77	8,75		1,00	102,99
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					102,99
Vienen					
TOTAL					102,99

Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	NP 6	DESCRIPCIÓN	CUBIERTA EN TEJA DE 300 mm de ancho util CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	UNID	m2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY








Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR	
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.										
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.						NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768	
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS						NIT O C.C.		CONTRATO N°		

CAPITULO		ITEM	NP 7	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de SUPERBOARD de 4mm, 1 cara-en muros y cieloraso- NO INCLUYE estuco ni pinturas. (Incluye estructura metálica, perfilería, tornillos para su correcta instalación)	UNID	m2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Alto	Largo	Area		
SUPERBOARD LOCAL 234-235	4,95	2,44		3,00	36,23
	1,95	2,44		3,00	14,27
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					50,51
Vienen					
TOTAL					50,51

Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	NP 7	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de SUPERBOARD de 4mm, 1 cara-en muros y cieloraso- NO INCLUYE estuco ni pinturas. (Incluye estructura metálica, perfilería, tornillos para su correcta instalación)	UNID	m2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY







Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.		CONTRATO N°	

CAPITULO		ITEM	NP 11	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación cielo raso en lamina de PVC (Incluye estructura metálica)	UNID	m2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Alto	Largo	Area		
CIELO RASO LOCAL 234-235	4,95	1,95	9,65	1,00	9,65
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					9,65
Vienen					
TOTAL					9,65

Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

CUBIKO S.A.S

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.			
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	NP 11	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación cielo raso en lamina de PVC (Incluye estructura metálica)	UNID	m2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY







Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	NP 12	DESCRIPCIÓN	Andamio bidireccional con todos los elementos estructurales necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento ida y regreso	UNID	dia	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
SEMANA EN FASE 4				7,00	7,00
SEMANA EN FASE 4				7,00	7,00
SEMANA EN FASE 4				7,00	7,00
SEMANA EN FASE 4				7,00	7,00
Subtotal					28,00
Vienen					
TOTAL					28,00

Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	NP 12	DESCRIPCIÓN	Andamio bidireccional con todos los elementos estructurales necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento ida y regreso	UNID	dia	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY







Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES


CONSTRUCCIONES C&G S.A.S

CUBIKO S.A.S

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	NP 29	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Teja Traslucida Standing Seam a=0.50 m. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
FASE 4	8,75	0,50		4,00	17,50
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					17,50
Vienen					
TOTAL					17,50

Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	NP 29	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion de Teja Traslucida Standing Seam a=0.50 m. (Incluye instalacion y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje)	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY







Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES


CONSTRUCCIONES C&G S.A.S

CUBIKO S.A.S

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	NP 32	DESCRIPCIÓN	Torre puente de andamio multidireccional de2,13X19,06 a 3 mts Base Plana (ALQUILER)TUNEL.	UNID	DIA	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY



Localización	DIMENSIONES			DIAS	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
TORRE PUENTE ANDAMIO FASE 4				7,00	7,00
TORRE PUENTE ANDAMIO FASE 4				7,00	7,00
TORRE PUENTE ANDAMIO FASE 4				7,00	7,00
TORRE PUENTE ANDAMIO FASE 4				7,00	7,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					28,000
Vienen					
TOTAL					28,00

Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2024	ACTA N°	CORTE 6	ELABORÓ	Ing. DANNY AMEZQUITA TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	NIT O C.C.	900.453.956-4	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5441768
INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS	NIT O C.C.	900.686.385-9	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5335204

CAPITULO		ITEM	NP 32	DESCRIPCIÓN	Torre puente de andamio multidireccional de2,13X19,06 a 3 mts Base Plana (ALQUILER)TUNEL.	UNID	DIA	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO KENNEDY







Residente de obra
Ing DANNY AMEZQUITA TOVAR
TP: 25202-365773 CND

Residente de interventoria
JULIO CESAR TOVAR BERMEO
TP: 2502005-79730219