COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Área de Gestión Corporativa

FECHA INFORME: Día 28 Mes junio Año 2024.

CONTRATO N° Contrato No. 005-2024 del 12/02/2024

FECHA FIRMA: Día 12 Mes febrero Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

contratar el suministro de materiales para el mantenimiento de la infraestructura de la cárcel y penitenciaria de media seguridad de bello en pro del bienestar y seguridad del personal privado de la libertad de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas dentro del estudio previo

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 13. Mes febrero Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 137.

Porcentaje 100 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___ Si X.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ___. Si X.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Si ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realizó entrega total de los elementos adquiridos bajo Contrato No. 005-2024 del 12/02/2024 realizada por medio de proceso de licitación de mínima cuantía por parte del contratista

El contratista realizó la expedición de la factura electrónica de venta dentro del tiempo establecido en el contrato teniendo cuenta que, en la adición al mismo, se contempló lo siguiente:
"... ***PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO***: *El plazo de ejecución del contrato será hasta el 16 de Marzo de 2024 o hasta la entrega total del bien solicitado ...*", lo cual sucedió en el mes de junio de 2024

DG. PARRA TIQUE ALEXANDER
C.C. No. 94284764
Oficina de Mantenimiento Locativo
Área de Gestión Corporativa
CPMS Bello