CONTRATO N° 1142 DE 2024 ENTRE LA BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMERICA LATINA Y IMPRIDEAS S.A.S CON NIT: 900305563

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Fecha del informe:	16 de septiembre de 2024
Tipo de informe :	Parcial
Tipo de contrato:	De Suministros
Lugar de ejecución:	Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín
Supervisor (a):	Deisy Yinella Alvarez Mazo
Cédula supervisor (a):	1152689600
Fecha suscripción del contrato:	21 de junio de 2024
Fecha acta de inicio:	21 de junio de 2024
Ampliación de plazo según otrosi 1:	30 de septiembre de 2024
Fecha final del contrato:	30 de septiembre de 2024

Proyecto	Valor Inicial Por Rubro:	(+) Otrosi N° 1	(+) Otrosi N° 2	(-) Liberaciones	Valor actual del contrato	Ejecutado	Disponible
SBPM	$ 71.500.000				$ 71.500.000	$ 56.502.319	$ 14.997.681
					$ 0	$ 0	$ 0
					$ 0	$ 0	$ 0
					$ 0	$ 0	$ 0
					$ 0	$ 0	$ 0
Valor Contrato	**$ 71.500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 71.500.000**	**$ 56.502.319**	**$ 14.997.681**

NOVEDADES DEL MES

Fecha de suspensión:	No aplica
Fecha de reinicio:	No aplica
Fecha terminación anticipada:	No aplica

OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro del servicio de producción e instalación de piezas de señalización requeridas por el sistema de bibliotecas públicas de Medellín

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Estado actual:	**En Ejecución**
Cumplimiento objeto contractual:	**79,02 %**
Ejecución presupuestal:	**79,02 %**

Valor actual del contrato	Proyecto	Tipo de Soporte	N° Factura / Doc. Soporte	Fecha Soporte	% Ejecución	Valor a Pagar	Saldo Contrato
$ 71.500.000	SBPM	Factura	FEVI 5002	09-jul-2024	22,98 %	$ 16.433.857	$ 55.066.143
$ 71.500.000	SBPM	Factura	FEVI 5123	14-ago-2024	53,03 %	$ 21.484.253	$ 33.581.890
$ 71.500.000	SBPM	Factura	FEVI 5258	16-sept-2024	79,02 %	$ 18.584.209	$ 14.997.681

Factura	FEVI 5258
Proyecto:	SBPM
Subtotal:	$ 15.616.982
Iva:	$ 2.967.227
Total a Pagar:	**$ 18.584.209**

0	
Proyecto:	
Subtotal:	
Iva:	
Total a Pagar:	**$ 0**

0	
Proyecto:	
Subtotal:	
Iva:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 0**

0	
Proyecto:	
Subtotal:	
Iva:	
Total a Pagar:	**$ 0**

SEGUIMIENTO TÉCNICO

Por parte del SBPM:
Durante este mes, se terminó de producir e instalar la señalización de los Parque Biblioteca Doce de Octubre y Guayabal; se dejaron listas estructuras pendientes, carteleras, directorios, etc. Y se finalizó con la instalación en ambos espacios. Todo se recibió bajo la calidad esperada, fueron cumplidos con las fechas de entrega y las instalaciones siempre son organizadas y con un equipo dispuesto y muy preparado.

SEGUIMIENTO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EJECUCIÓN:

El contratista entrega oportunamente las facturas, el certificado de aportes parafiscales y el consolidado de pago de la planilla de sus empleados del mes agosto

SEGUIMIENTO POLIZAS DEL CONTRATO:

CUMPLIMIENTO

Amparo:	Valor	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Fecha Aprobación
Cumplimiento	14.300.000	14-jun-2024	30-dic-2024	30-jun-2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	3.575.000	14-jun-2024	30-jun-2027	30-jun-2024
Calidad del Servicio	14.300.000	14-jun-2024	30-dic-2024	30-jun-2024
Estabilidad de la obra	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad o Buen Funcionamiento	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Aseguradora: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

N° de Póliza: SGPL-150725771-1

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Amparo:	Valor	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Fecha Aprobación
Predios labores y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Contratistas y subcontratista	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Vehiculos propios y no propios	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Aseguradora: No aplica

N° de Póliza: No aplica

ANEXOS AL PRESENTE INFORME:

No	Acta de inicio	No	Certificado Junta central de contadores
No	Acta de suspensión	No	Tarjeta Profesional Revisor Fiscal
No	Acta de reinicio	No	Informe de Gestión entregado por el proveedor (Firmado)
No	Acta de terminación ordinaria	No	Remisiones (con fecha y firma)
No	Contrato	Si	Evidencias fotograficas (con Marca de la fecha que fue tomada sin repetir)
No	Otrosi N° 1	No	Evidencias pantallazos PC (Marca de la fecha del escritorio)
No	Otrosi N° 2	No	Evidencias documentos (pdf. word. excel, otros)
Si	Factura Electrónica	No	Evidencias N° de la placa (Compra de Activos BPP)
No	Documento Soporte	No	Lista de asistencia (Firmados por asistentes)
Si	Certificado Parafiscales (Representante L	Si	Seguridad Social Vencida + Soporte de Pago
No	Certificado Parafiscales (Revisor Fiscal)	No	Otro: _____

Total Anexos: 4

Deisy Yinella Alvarez M.

Firma del supervisor
Deisy Yinella Alvarez Mazo
1152689600

Laura Carvajal Anila.

Firma del enlace
Laura Carvajal
CC: 1152436591