Montería, 08 de octubre de 2024

OFICIO No. 03-081024- 2067 2024

Señores:
COPEBA SAS
Administrador Vial Grupo 1

REF. Contrato No. 2067 2024.
OBJETO. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicitamos la modificación de Prórroga del contrato de la referencia. A través del contrato de suministro de mezcla asfáltica No. 2067-2024 se está suministrando material para la intervención de las vías 9004: Lorica - Coveñas y 7801: Lorica - Chinú; sin embargo, durante el desarrollo del contrato se ha presentado una fuerte temporada invernal con ocurrencia de fuertes lluvias que han impedido la normal programación para el suministro del material. Por lo tanto, se solicita a INVIAS la prórroga del contrato No. 2067-2024 hasta el 31 de octubre de 2024 para poder cumplir con el suministro de los volúmenes de material contratados.

Quedamos atentos a su respuesta,
Atentamente,

JORGE DUMAR RODRIGUEZ
Representante Legal
DUMAR INGENIEROS S.A.S.