ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE INTERVENTORÍA No. 062 DE 2024 - MC-2024-19

CONTRATO No:	Contrato Estatal de Interventoría No. 062 de 2024 – MC-2024-19
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Mínima Cuantía
OBJETO:	"*Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la interventoría integral a las obras de modernización de la red eléctrica, normal, regulada y red lógica de voz y datos del palacio nacional de buenaventura, incluyendo materiales a todo costo*".
CONTRATANTE:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.
CONTRATISTA:	MAKINGENIERÍA S.A.S.
FECHA DEL CONTRATO:	Mayo 23 de 2024
VALOR:	CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($46.496.668) M/CTE, incluido IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES, contados a partir del 29 de mayo al 28 de julio DE 2024, previa suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá una vez se encuentren aprobadas las Garantías por parte del Coordinador del Área Jurídica y la expedición del respectivo Registro Presupuestal, por parte del Área Financiera de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA:	Mayo 29 de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	Mayo 29 de 2024

MODIFICATORIO:	**No. 1**
FECHA DE SUSCRIPCION	Julio 26 de 2024
OBJETO	Modificar el Contrato Estatal de Interventoría de Obra No. 062 de 2024 – MC-2024-19, suscrito con la firma MAKINGENIERÍA S.A.S, con la finalidad de prorrogar el plazo de ejecución.
PLAZO PRÓRROGA:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del veintinueve (29) de julio al once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

SUSPENSIÓN 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Septiembre 11 de 2024
PLAZO SUSPENSIÓN:	QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, contados a partir del once (11) de septiembre al primero (01) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

SUSPENSIÓN 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Octubre 02 de 2024
PLAZO SUSPENSIÓN:	CINCO (05) DÍAS HÁBILES, contados a partir del dos (02) al ocho (08) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Los suscritos, Doctora LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 68.812.824 de Cali, en su calidad de Directora Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la Doctora MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO, Coordinadora del Área Administrativa y doctor LUIS EDUARDO DUCUARA CELIS Jefe de Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura, en su calidad de supervisores del contrato y el señor JAIME VIVI GARCÍA en su calidad de Representante Legal de la firma Interventora MAKINGENIERÍA SAS, encargada de realizar la Interventoría Integral del Contrato Estatal de Obra 061 de 2024 – SAMC-2024-05, acordaron mediante la presente Acta reanudar el **Contrato Estatal de Interventoría No. 062 de 2024 - MC-2024-19**, y en consecuencia, establecer el día nueve (09) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), como fecha de reiniciación del Contrato en comento y el día veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) como fecha de terminación.

NOTA: El Contratista deberá notificar de la presente reanudación a la Compañía Aseguradora del contrato y deberá allegar el soporte documental correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, a los nueve (09) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO
Directora Seccional de Administración Judicial

LUIS EDUARDO DUCUARA CELIS
Jefe Oficina Judicial de Buenaventura
Supervisor del Contrato

MARÌA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa
Supervisora del Contrato

JAIME VIVI GARCÍA
Representante Legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
Firma Interventora

FHMA/AJUR
NJO/AA