OTROSÍ Nº 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 00381 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA Y ALPASURFNET S.A.S.

Entre los suscritos a saber el Dr. **JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA,** mayor de edad, con domicilio en Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 7.710.577 expedida en Neiva- Huila, quien tomo posesión (Acta No. 0267 del 04 de Julio de 2024) del cargo de Gerente, según Decreto No. 0375 del 04 de Julio de 2024, expedido por la Alcaldía de Neiva. Quien para el presente obrando en nombre y representación de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**, con domicilio en Neiva y Nit. 813.005.265-7 0, quien para los efectos de este documento se denominará EL CONTRATANTE, de una parte y de la otra, **ALPASURFNET S.A.S,** identificado con Nit. 828000170-8, representada legalmente por **ADOLFO ANDRADE DUSSAN,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.688.838, quien para los mismos efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar otrosí de adición al contrato Nº 00381 - 2024, con base a los siguientes considerandos: **1)** Que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA,** suscribió contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS** No. 00381 del 13 de agosto de 2024, cuyo objeto es el '**CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y/O INTERCONEXION Y SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO Y A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS SEDES DE CANAIMA,CAIMI, GRANJAS, EDUARDO SANTOS, SIETE DE AGOSTO, PALMAS, IPC, SANTA ISABEL, BODEGA, FORTALECILLAS Y CAGUAN DE LA ZONA URBANA Y CON EL SERVICIO DE INTERCONEXION POR RADIO ENLACES A LAS SEDES RURALES DE LA ZONA SUR, NORTE, Y ORIENTE COMPLEMENTANDO CON EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD WEB PERIMETRAL, INCLUYENDO FIREWALL A 600 USUARIOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA**´. **2)** Que se suscribió certificado de legalización el día 13 de agosto de 2024. **3)** Que el contrato **00381 de 2024** cuenta con plazo estimado de terminación el día 12 de octubre de 2024. **4)** Que el valor del contrato es por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 49.855.033,oo)**. **5)** Que la supervisora del contrato del contrato, la Ingeniera **LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ,** responsable técnico, mediante estudio previo solicita un OTROSI No.1, para adicionar el plazo de ejecución, por un mes, hasta el día 11 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar recurso, y adicionar recurso por el valor de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($ 24.927.000)**, teniendo en cuenta que **LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**, cuenta con 26 sedes donde se requiere que los sistemas de información estén conectados entre sí, por tanto se necesita de un sistema de redes de telecomunicaciones entre las diferentes sedes de manera permanente, organizada, fluida y oportuna, por tal motivo se requiere dar continuidad a la prestación del servicio, de interconexión de voz, datos e Internet sin reuso a través de una Red de Telecomunicaciones mixta por Fibra Óptica y por Radio Enlaces con alta disponibilidad que incluya los equipos de Networking, de seguridad perimetral y direcciones IP públicas dedicadas necesarias, para todos los centros de salud del área urbana y área rural donde presta los servicios la entidad, que incluya el soporte técnico y el mantenimiento preventivo y correctivo respectivo, como también la ciberseguridad de la información a

través de sistemas cortafuegos administrables, confiables y escalables,. **6)** Por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente Otrosí Nº 01 al Contrato 00381 de 2024, **ADICIONANDO TIEMPO Y RECURSO**, el cual quedará de la siguiente manera; **PRIMERO – ADICIÓN EN TIEMPO:** Amplíese el plazo de contrato No. 00381, por un mes, hasta el día 11 de noviembre del 2024 y/o hasta agotar recurso. **SEGUNDO-ADICION EN VALOR:** Adicionar al contrato la suma de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($ 24.927.000). TERCERO-OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA** se compromete a seguir ejecutando el contrato conforme a las condiciones establecidas en el contrato inicial acorde a la presente adición. **CUARTO–PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** El presente contrato otrosí se perfecciona con las firmas de las partes. Para su legalización y ejecución **EL CONTRATISTA** deberá ampliar las pólizas exigidas.

PARÁGRAFO UNO: El contratista a partir de la fecha de suscripción de esta minuta deberá legalizar y acreditar ante el contratante el cumplimiento de dicha obligación, para la respectiva expedición del certificado de legalización por parte de la oficina de contratación.

Para constancia se firma en Neiva, a los - 9 OCT 2024

CONTRATANTE, **JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA**
Gerente E.S.E. "CARMEN EMILIA OSPINA

CONTRATISTA, **ALPASURFNET S.A.S**
Nit. 828000170-8
R.L. GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN
C.C. 7.688.838

ASESORA JURÍDICA DE CONTRATACIÓN: **SONIA MILENA MOTTA ROBAYO**

SUPERVISOR **LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**

Vo. Bo.
GRUPO CASANI & CIA SEN. C.
JULIO CESAR CASTRO VARGAS
Asesor jurídico

Proyectó: Karen Daniela Mendoza Acevedo
Profesional de Apoyo Área Contratación