Popayán, Cauca **24** de septiembre de 2024

Señora:
MARY DEL CARMEN URRUTIA MURILLO
R.L CORPISSA
.

Asunto: solicitud de adición en tiempo del contrato de obra CD-01 de 2024 cuyo objeto es el **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CENTRO POBLADO DE TACUEYÓ, RESGUARDO INDÍGENA DE TACUEYÓ Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO".**

Cordial saludo

De acuerdo a mi condición de interventor del contrato de obra No. CD 01 de 2024, desde el cumplimiento de las funciones Técnicas, Administrativas, Financieras, Legales, Ambientales y Contables al contrato de obra en referencia, recibimos la solicitud por parte del contratista de obra manifestando la adición de tiempo en el término de ejecución del contrato, debido a situaciones presentadas ajenas a la voluntad del contratista.

Dado la situación le solicito muy comedidamente se autorice la adición en tiempo del contrato de la referencia, lo anterior, considerando:

- El plazo inicial otorgado para este proyecto es de siete (07) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
- El valor inicial del contrato es de TRES MIL VEINTITRÉS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($3.023.155.885)
- La ejecución de la obra a la fecha presenta un avance del 90%
- El contratista de obra allega la solicitud de adición en tiempo exponiendo las situaciones que han impedido la culminación de la obra en el tiempo inicialmente pactado en el contrato, situaciones que están expuestas en el solicitud remitida por parte del contratista de obra y que se envían como anexo a este documento.

Expuesto lo anterior, se solicita muy comedidamente a ustedes la adición en tiempo de un (01) mes, al contrato en referencia, con el fin de lograr culminar exitosamente la ejecución del mismo.

Atentamente,

JUAN CARLOS VALENCIA CARVAJAL
REPRESENTANTE LEGAL