CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23001320 H2 de 2023
Nombre del Contratista:	**Rapidexxus S.A - NIT 860.506.611-3**
Periodo informe:	**AGOSTO 2024**
Nombre de Supervisor:	**Laura Fernanda Ramirez Sanchez**
Nombre del Interventor:	**N/A**
Área perteneciente:	**Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea**

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR Y/O REPARAR MÓDULOS DE LA MARCA SELEX PARA LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día **01** al día **16** de **AGOSTO** de año 2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Recepción de respuesta de concepto de la Dirección Administrativa	El día 30 de julio se recibió la respuesta del concepto solicitado a la Dirección Administrativa, se procede a solicitar el apoyo a la supervisoría para realizar el modificatorio en el sentido sugerido en el radicado o 2024392030022092 Id: 1388002, debido a la incapacidad de la supervisora.	Correo electrónico y ANEXO 1
2. Seguimiento a radicados 2024352010017596 Id: 1341382 del 19 de junio de 2024 y Radicado 2024352010017608 Id: 1341584 del 19 de junio de 2024.	Seguimiento a la contestación de los documentos radicados por la supervisora el día 19 de junio de 2024, que serían insumo de cara a la continuidad del contrato. Incluyendo la declinación de supervisoría y la respuesta al informe de inquietudes.	Correo electrónico y Anexo 2.

3. Recepción radicado o 2024352000024728 Id: 1401833 y 2024352000024731 Id: 1401855	En estos documentos se recibió la respuesta del área ejecutora a los radicados enunciados en el numeral 2 de este documento, en dónde se establece que se debe tramitar la factura correspondiente a los ítems entregados, y se debe verificar la viabilidad técnica sobre la propuesta presentada por el contratista, frente a la posible modificación del contrato en el sentido de cambiar la reparación de los elementos (por imposibilidad de re exportar los repuestos) y proceder a la adquisición de nuevos elementos que serían provenientes de fábrica.	SGDEA y correo electrónico. Anexo 3.
4. Solicitud a Ordenador de gasto	Via correo electrónico se elevó solicitud al ordenador de gasto en aras de dar solución a los requerimientos del área ejecutora.	Correo electrónico. Anexo 4.
5. Respuesta a la declinación de la supervisoría con radicado 2024352000024853 Id: 1402749	El día 16 de agosto se recibe respuesta de la solicitud elevada el 19 de junio de 2024 respecto de la declinación de la supervisoría.	SGDEA. Anexo 5.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO APLICA

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Entre los factores a tener en cuenta por el nuevo supervisor que delegará el ordenador de gasto, se recomiendan los siguientes:

- En línea a lo sugerido por la Dirección Administrativa, se debe tramitar el modificatorio respecto del pago 1 y el pago 2 establecidos en el contrato (ver radicado 2024392030022092 Id: 1388002, disponible en los anexos del informe de julio de 2024, disponible en SECOP II).

- En línea a lo solicitado por el área ejecutora del proceso en el radicado 2024352000024728 Id: 1401833 y el alcance debido a los anexos en el consecutivo 2024352000024731 Id: 1401855, se requiere:

    a. Establecer la conveniencia para la Entidad, frente a la solicitud del contratista de realizar una modificación para obtener unos repuestos nuevos, provenientes de fábrica; ello ante la imposibilidad de realizar la re-expoertación de los elementos destinados para repuestos.

b. Tramitar la factura radicada por Rapidexxus, debido a los elementos recibidos en el acta parcial N°1 (disponible en los anexos del informe del mes de mayo de 2024, disponible en SECOP II).

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

NO APLICA

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES: No aplica.		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

NO APLICA

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NO APLICA

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	
6	X	
7	X	
8	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Concepto	Valor Contrato	Valor desembolsado	Porcentaje
Anticipo	$ 375.000.000	$ 375.000.000	**7,42%**
Ejecución contractual	$ 4.674.400.396	**$0**	**0%**
TOTAL	$ 5.049.400.396	**$0**	**0%**

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance presupuestal se encuentra en el 7.42% teniendo en cuenta los trámites administrativos, de otra parte frente a los ítems entregados en el acta de recibo N°1, según lo descrito en este informe el avance físico está en el 57%.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

LAURA FERNANDA RAMIREZ SANCHEZ
1022379934
SUPERVISORA SALIENTE