
PRUEBA DOCUMENTAL OBLIGACIÓN 1

5/09/2024 REUNIÓN PARAMETROS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



docs.google.com/spreadsheets/d/1N4raiNw1-MtUzljac8D0a3yCloNR_YEbnXMeuwtLNTQ/edit?gid=649559696#gid=649559696


CRONOGRAMA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS IMEBU


Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

IMEBU
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

	#	ACTIVIDAD	OBJETIVO A ALCANZAR	PERSONA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RECURSOS	AVANCE
FASE 1 (Consolidación de proyectos y bases de datos de participantes)	1	Contactar a los lideres o Presidentes de JAC de cada barrio beneficiado	Informar y aclarar las dudas sobre la ejecución del proyecto correspondiente al ejercicio de presupuestos Participativos. Solicitar los listados de habitantes del barrio que van a ser beneficiados por las formaciones.	Alejandro R, Laura N, Alexander R, Cesar O.	3/9/2024	6/9/2024	Base de datos de Presidentes de JAC y ediles de JAL (UNDECO)	Reuniones presenciales realizadas (2 - Granjas de Provenza, Norte Bajo) Reuniones presenciales programadas (5 - La Gloria, Milagro de Dios, San Rafael, Granjas de Provenza, Brisas de Provenza) Reunión virtual programada (Laureles)
	2	Reuniones presenciales o virtuales para aclarar dudas sobre el proceso o recibir los listados de personas priorizadas.	Aclarar las dudas generadas en el proceso de selección de los beneficiados, recibir los listados de participantes mediante Acta de Reunión.	Alejandro R, Laura N, Alexander R, Cesar O.	3/9/2024	20/9/2024	Listado de presidentes de JAC o líderes contactados	Se reciben 898 postulados del barrio Norte Bajo, para Conducción, 87 postulados de conducción de Puerto Rico
	3	Digitalizar los listados entregados por los presidentes de JAC o líderes de barrio	Digitalizar los listados presentados a mano por los diferentes presidentes de JAC o líderes	Laura N, Alexander R	4/9/2024	20/9/2024	Listado de postulados por los diferentes barrios beneficiados	Alexander Riatiga esta digitalizando la información correspondiente al los barrios Norte Bajo y Puerto Rico.
	4	Revisar en el Simit y RUNT, el estado de los postulados para licencia de conducción	Consultar si los postulados están inscritos en el RUNT y si se encuentran a Paz y Salvo por concepto de comparendos en el SIMIT	Laura N, Alexander R, Cesar O.	5/9/2024	16/9/2024	Listados de postulados para la formación de conducción de los diferentes barrios beneficiados	
FASE 2 (Fase Contractual,	1							





	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	COMUNA	BARRIO / VEREDA	PROYECTO	PRESUPUESTO	POSTULADOS	AVANCE	PROTOCOLO	REUNIÓN	
2	3	NORTE BAJO	CONDUCCIÓN C1	$ 328.790.410	186	Reunión con Dr Joel, Se indican requisitos y alcance del proyecto 13/09/2024	Primera etapa completa: CESAR ORTIZ	OK	
3		SAN RAFAEL	CONDUCCIÓN C1	$ 328.790.410	196	Reunión cancelada viernes 13/09/2024	Primera etapa completa: LAURA N / ALEXANDER R	PENDIENTE	
4		MUTUALIDAD	CONDUCCIÓN C1	$ 328.790.410	112	Pendiente reunión Jurídica	Primera etapa en ejecución: CESAR ORTIZ	PENDIENTE	
5			BELLEZA		0	Pendiente notificación y reunión LAURA N.	Pendiente entrega de postulados		
6		A.H. PUERTO RICO	CONDUCCIÓN C1	$ 273.881.925	87	Pendiente reunión Jurídica	Primera etapa en ejecución: LAURA N / ALEXANDER R	OK	
7			BELLEZA		0	Pendiente notificación y reunión LAURA N.	Pendiente entrega de postulados		
8			COCINA		0		Pendiente entrega de postulados		
9	4	LA GLORIA	ESTAMPADO	$ 273.881.925	0	En reunión con los líderes miercoles 4/09/2024 y con los ediles 6/09/2024 se indico el alcance del proyecto, los representantes de la comunidad indican que van a solicitar al comité de Presupuestos Participativos la ampliación del proyecto, para recibir la plancha de estampado	Pendiente entrega de postulados	OK	
10		MILAGRO DE DIOS	BELLEZA	$ 273.881.925	0	Reunión programada Lunes 16/09/2024 a las 11:00 am en el IMEBU	Pendiente entrega de postulados	PENDIENTE	
11			COCINA		0		Pendiente entrega de postulados		
12			CONFECCIÓN		0		Pendiente entrega de postulados		
13			MECÁNICA DIESEL		0		Pendiente entrega de postulados		
14		VILLAS DE GIRARDOT	CONFECCIÓN CON MAQUINAS	$ 328.790.410	0	Pendiente reunión Jurídica	Pendiente entrega de postulados	PENDIENTE	
15	5	PRIMERO DE MAYO	CONDUCCIÓN C1	$ 328.790.410	0	Reunión con Dr Joel, Se indican requisitos y alcance del proyecto	Pendiente entrega de postulados	OK	
16						Pendiente notificación y	Pendiente entrega		

CRONOGRAMA | AVANCE | POSTULADOS