Bogotá, 7 de Octubre de 2024

Señores
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA**
**Centro de Tecnologías del Transporte – CTT**
Sena Regional Distrito Capital.
Atn. Wilber Eduardo Galvis – Supervisor
Bogotá, Colombia.

**Ref: Solicitud Prorroga CONTRATO No CO1.PCCNTR.6747948**

Respetado Supervisor.

Por medio de la presente nos permitimos solicitar a usted, prórroga hasta el día 13 de diciembre del año 2024, para realizar la entrega de los elementos correspondientes al contrato en mención, en el caso de los elementos importados estamos presentando demoras en los procesos de importación por disponibilidad en fábrica de algunas de las referencias ofertadas, así como otras ya se encuentran en tránsito hacia la ciudad de Bogotá.

Para el caso del lote 1 ítem 4 “SISTEMA EDUCATIVO Y DE ENTRENAMIENTO - MOTOCICLETA DIDACTICA CON SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRONICA” y lote 2 ítem 6 “SISTEMA EDUCATIVO Y DE ENTRENAMIENTO - MOTOR DIDACTICO A GASOLINA” estos elementos ya se encuentran en proceso de fabricación y dadas sus condiciones especiales de funcionamiento y ensamblaje para trabajo seguro en ambientes educativos, su tiempo de ensamblaje y puesta en funcionamiento puede tomar entre 30 a 45 días adicionales a los ya otorgados en el contrato.

Esta solicitud se realiza sin exceder el tiempo del PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO estipulado en los pliegos de condiciones del proceso y sus estudios previos.

Quedamos pendientes a la confirmación de esta solicitud para realizar las modificaciones pertinentes a las pólizas del contrato.

ING. JIMMY MONTOYA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL AUTOTOOLS SAS
C.C. No. 9.092.861 de Cartagena