INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del proceso No.MC-DC-CTT-011-2024, contrato No.CO1.PCCNTR.6747948de 2024, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado actualmente por DIEGO ARMANDO CRISTANCHO(Subdirector)y AUTOTOOLS SAS, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA COMPRA REFERENTE A LA DOTACION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS AULAS MOVILES DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE, REGIONAL DISTRITO CAPITAL"., me permito presentar informe a fin de solicitar modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Tecnologías del Transporte
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Wilmer Eduardo Galvis Guerrero
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6747948
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA REFERENTE A LA DOTACION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS AULAS MOVILES DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE, REGIONAL DISTRITO CAPITAL
VALOR:	$ 127.972.600
CONTRATISTA:	AUTOTOOLS SAS
NIT:	830087675
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Soacha del Departamento de Cundinamarca. En las instalaciones del Centro de Tecnologías del Transporte ubicado en la carrera 4 No. 53-54 Zona industrial Cazucá.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
FECHA DE INICIO:	12/09/2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	1 mes HASTA EL *15/10/2024*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$127.972.600
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$127.972.600
PRÓRROGA No	1
ADICIÓN No.	NO
SUSPENSIÓN No.	NO
FORMA DE PAGO:	El SENA pagará al Contratista en un único pago, conforme el proveedor facture con base a la ejecución realizada, teniendo en cuenta los precios ofertados y a las especificaciones técnicas exigidas, a través de transferencia a la cuenta que indique el oferente, con cargo al Registro Presupuestal una vez sean comprometidos los recursos.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	Csc-100047736		
CERTIFICADO	280114294		
FECHA EXPEDICIÓN	11/09/2024		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ($)**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/09/2024	30/04/2025	12.797260
Devolución Del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios Y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	11/09/2024	30/04/2025	25.594.520

Responsabilidad Civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **AUTOTOOLS SAS,** con Nit.830087675, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Wilmer Eduardo Galvis Guerrero**,** con comunicación de fecha 12/09/2024, desde el 12/09/2024hasta la finalización del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL			PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	**VALOR**		**FECHA DE CORTE**	**MES DE COBRO**	**VALOR EJECUTADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**
Valor inicial (1)	**$**127.972.600		NA	NA	$0	$0
Vr. Adiciones (2)	$0					
Valor Total (1) + (2)	**$127.972.600**					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0					
Vr. Causado y que no se ha	$0					

pagado/ desembolsado (4)						
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0					
Vr. SALDO A LA FECHA	$0					
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)			Vr. Pagado a la fecha (3)			$0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6747948de 2024

En cumplimiento de la supervisión del presente contrato se solicita modificación teniendo en cuenta que:

El contratista **AUTOTOOLS SAS**. remite correo electrónico el 08/10/2024 solicitando la prórroga de tiempo del contrato hasta el día 13 de diciembre del 2024, argumentando: "*Por medio de la presente nos permitimos solicitar a usted una prórroga de 60 días contados desde la fecha de finalización de este contrato 15 de octubre 2024, para realizar la entrega de los elementos correspondientes al contrato en mención, en el caso de los elementos importados estamos presentando demoras en los procesos de importación por disponibilidad en fábrica de algunas de las referencias ofertadas, así como otras ya se encuentran en tránsito hacia la ciudad de Bogotá.*

Para el caso del lote 1 ítem 4 "SISTEMA EDUCATIVO Y DE ENTRENAMIENTO - MOTOCICLETA DIDACTICA CON SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRONICA" y lote 2 ítem 6 "SISTEMA EDUCATIVO Y DE ENTRENAMIENTO - MOTOR DIDACTICO A GASOLINA" estos elementos ya se encuentran en proceso de fabricación y dadas sus condiciones especiales de funcionamiento y ensamblaje para trabajo seguro en ambientes educativos, su tiempo de ensamblaje y puesta en funcionamiento puede tomar entre 30 a 45 días adicionales a los ya otorgados en el contrato.

Esta solicitud se realiza sin exceder el tiempo del ***PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO*** *estipulado en los pliegos de condiciones del proceso y sus estudios previos.*

Quedamos pendientes a la confirmación de esta solicitud para realizar las modificaciones pertinentes a las pólizas del contrato."

Se anexa solicitud de la empresa

Dado el contexto descrito, la solicitud de prórroga y modificación del contrato se justifica por las siguientes razones:

- **Cumplimiento de Especificaciones Técnicas:** La prórroga permitirá que las especificaciones técnicas requeridas, sean las solicitadas por la entidad para la ejecución del contrato con la calidad esperada.
- **Aseguramiento de la Entrega oportuna:** La extensión del plazo permitirá completar todos los procesos necesarios para una entrega satisfactoria, sin comprometer la calidad de los productos y servicios.
- **Gestión Eficiente del Contrato:** La prórroga contribuye a una gestión adecuada y eficiente del contrato, evitando sanciones o penalidades innecesarias debido a retrasos imprevistos.

Por lo tanto, recomiendo considerar la solicitud de prórroga y modificación del Contrato por un período adicional de sesenta (60) días calendario. Esto permitirá al contratista cumplir con los términos del contrato de manera efectiva y asegurar la entrega satisfactoria de los ítems especificados.

Conforme a lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a la solicitud de prorroga y modificación del Contrato por parte del contratista **AUTOTOOLS SAS**, quien solicita prorrogar el plazo de ejecución hasta el **13 de diciembre de 2024,** se solicita el correspondiente aval para la misma.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

WILMER EDUARDO GALVIS GUERRERO
Supervisor – Instructor SENA - Centro de Tecnologías del Transporte.