Villavicencio, 08 OCT 2024

Doctora:
MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO
Gerente
Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio.
Ciudad,

Respetada Dra.

En cumplimiento con lo dispuesto en el acuerdo No. 006 de 2014, Estatuto General de Contratación de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, me permito presentar necesidad para llevar a cabo:

DESCRIPCION DE LA ADICION N° 001 Y MODIFICACION N° 002 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 205 DE 2024

INFORMACION DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** NIT. 822.002.459-8 REPRESENTANTE LEGAL: **MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO** C. C. NO. 21.235.427 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	**JUAN SEBASTIAN CUBIDES SALAZAR** C.C.1.121.919.143 DE VILLAVICENCIO REPRESENTANTE LEGAL FLAVOR FOOD S.A.S. NIT.901.080.636-4
OBJETO DEL CONTRATO	PRODUCCION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE 24 HORAS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($105.000.000)
FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO	EL TÉRMINO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA CUBRIR EL VALOR PACTADO Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	**1).** Que el día 23 de enero de 2024, se suscribió el contrato de suministro **No.205 de 2024,** entre La Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio y **FLAVOR FOODS S.A.S.,** con el objeto *"PRODUCCION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE 24 HORAS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".* **2).** Que el día 23 de enero de 2024, fue designada por la gerencia de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio como supervisora del contrato de suministro **No.205 de 2024,** la Subgerencia Científica**. 3).** Que el día 23 de enero de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato de suministro **No.205 de 2024. 4).** Que el

<table>
<tr><td></td><td>día 27 de junio de 2024, se suscribió acta de modificación No.001, prorroga No.001 y aclaratoria No.001 al contrato de suministro No.205 de 2024. 5). Que el contrato de suministro No.205 de 2024, se suscribió por un valor inicial de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($105.000.000), sin embargo según documento allegado por el contratista, manifiesta que a fecha 31 de agosto de 2024, el contrato presenta una ejecución del 76.81% que equivale a OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($80.658.402), y un valor por ejecutar de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($24.341.598) referente al 23.19%, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. 6). Por esta razón se hace imperante <u>ADICIONAR,</u> a la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000), <u>MODIFICAR</u> la CLAUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO al contrato de suministro No.205 de 2024.</td></tr>
<tr><td>VALOR DE LA ADICION No. 001</td><td>CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000).</td></tr>
<tr><td>PRORROGA AL CONTRATO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>MODIFICACION AL CONTRATO No. 002</td><td>MODIFICAR CLAUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO.</td></tr>
<tr><td>ACLARATORIA AL CONTRATO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUSPENSION AL CONTRATO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>DESIGNACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL</td><td>
<table>
<tr><th>RUBRO PRESUPUESTAL</th><th>DENOMINACION</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>2.1.2.02.02.006.04</td><td>SUMINISTRO DE ALIMENTOS</td><td>2024</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CODIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</td><td>
<table>
<tr><th>CODIGO UNSPSC</th><th>DESCRIPCION</th></tr>
<tr><td>50192700;50193000;50190000; 50193100;50200000;50201700; 50202400;50202500;50202600; 50202700;50202800;50203000</td><td>SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTICIAS INTRAHOSPITALARIAS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA RED PUBLICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>El contratista deberá actualizar las garantías, de acuerdo con el acta de ADICION N° 001 Y MODIFICACION N° 002, al contrato de suministro N° 205 de 2024, y allegarla a la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la futura acta.</td></tr>
</table>

HENRY OVIDIO GARCIA PARRADO
Subgerente Científico - Supervisor