CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	Elaboró Equipo Líder SIGC	Revisó Representante de la Dirección para el SIGC	Aprobó Director(a) General
Código E-GE-FO02 / Versión 2	**CONTROL DE PROCESOS**		

Proceso	GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL				
Producto	ACTA SUPERVISION CONTRATO 210.15233.11 - INGENIEROS DE SERVISIONS GENERALES SAS				
Fuente de Identificación		Petición, Queja o Recurso	☐	Servicios y Trámites	☐
		Actas de Interventoría / Sup.	X	Otro	☐
		¿Cual?			
Entregado por	INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES INSEGO S.A.S.				
Fecha de Entrega para Verificación	**8/10/2024**	**Número de Verificación**			

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
1	Informe de actividades (A-BS-FO07)	X		Se adjunta informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 19/08/2024 al 18/09/2024
2	Copia del pago de seguridad social (meses del periodo laborado)	X		Se adjunta pago de seguridad social de los meses comprendidos en el informe
3	Acta parcial de pago (supervisor)	X		Se adjunta Acta de Pago.
4	Factura Electrónica de Venta	X		Se adjunta Copia de Factura Electrónica
5	Informe de Contratista de obra	X		Se adjunta informe de contratista de obra para el periodo de 19 de agosto al 18 de septiembre con sus anexos (Informe SST,) con registro fotográfico
6	Certificado de aportes parafiscales	X		Se adjunta certificado
7	Balance de cobro correspondiente	X		Se Adjunta Balance
8	Control de procesos (E-GE-FO02)	X		Se adjunta control de procesos.
9	Pantallazo SECOP II	X		Se adjunta
10	Disco compacto con Evidencias	X		Se Adjunta CD

Fecha de Verificación	8/10/2024	**Conclusión de la Verificación**	Aprobado	X	Rechazado ☐
Verificado por	**JESÚS EVELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**	**Firma**			
Recibido por		**Firma**			

Acciones de Tratamiento a la No Conformidad / Producto No Conforme

Nueva Fecha de Entrega		**Nueva Fecha de Verificación**			
Verificado por		**Firma**			
		Conclusión de la Verificación	Aprobado	☐	Rechazado ☐

OBSERVACIÓN

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO45 / VERSIÓN: 03	**ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL**		

Acta No.	3
Fecha acta	08/10/2024
Contrato No.	210-15233-11
Fecha de suscripción del contrato	21 de Junio de 2024
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.
Contratista	INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S
NIT Contratista	900688241
Representante legal contratista	HIGUERA PINO MARIA LUCIA
Valor	3.000.000.000,00
Plazo	6MESES y
Supervisor o interventor	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	
Funcionario competente para aprobar acta	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 0041 del 2024
Fecha acta de inicio	19 de Julio de 2024
Fecha estimada de terminación	31 de Diciembre de 2024
Periodo que comprende el acta	Desde el 19/08/2024 hasta el 18/09/2024

En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de evaluar y aprobar el recibo y pago parcial del objeto del contrato antes referenciado, el funcionario delegado CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA, el supervisor o interventor CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA y el contratista INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S representado legalmente por HIGUERA PINO MARIA LUCIA, para lo cual procedieron como se señala.

1. ALCANCE DEL OBJETO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA

ÍTEM	CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR
1	**EQUIPO O MAQUINARIA GRAVADA**				
1,1	BULLDOZER 230 HP o SUPERIOR	HORA	$ 441.200,00	0,00	$ -
1,2	BULLDOZER 340 HP o SUPERIOR	HORA	$ 576.500,00	0,00	$ -
1,3	RETROEXCAVADORA 22 TON O SUPERIOR	HORA	$ 296.500,00	760,00	$ 225.340.000,00
1,4	MOTONIVELADORA 150 HP o SUPERIOR	HORA	$ 309.800,00	250,00	$ 77.450.000,00
1,5	RETROCARGADOR 9 TON o SUPERIOR	HORA	$ 163.200,00	0,00	$ -
1,6	MINIRETROCARGADOR 50 HP o SUPERIOR	HORA	$ 144.800,00	0,00	$ -
1,7	MINICARGADOR FRONTAL	HORA	$ 129.800,00	0,00	$ -
1,8	VIBROCOMPACTADOR 2 TON o SUPERIOR	HORA	$ 126.500,00	0,00	$ -
1,9	VIBROCOMPACTADOR 7 TON o SUPERIOR	HORA	$ 163.200,00	150,00	$ 24.480.000,00
			SUBTOTAL		**$ 327.270.000,00**
			IVA 19%		**$ 62.181.300,00**
			TOTAL ÍTEM 1		**$ 389.451.300,00**
2	**VEHICULOS AUTOMOTORES (NO GRAVADOS)**				

2,1	VOLQUETA 13 TON o SUPERIOR	DIA	$ 1.166.500,00	0,00	$	-
2,2	VOLQUETA 8 TON o SUPERIOR	DIA	$ 653.200,00	25,00	$	16.330.000,00
2,3	CAMION DE ESTACA DE 5 TON O SUPERIOR	DIA	$ 616.500,00	0,00	$	-
2,4	CAMABAJA SENCILLA HASTA 20 KMS	UND	$ 1.484.800,00	0,00	$	-
2,5	CAMABAJA SENCILLA SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	$ 4.700,00	0,00	$	-
2,6	CAMABAJA ESPECIAL HASTA 20 KMS	UND	$ 2.199.800,00	0,00	$	-
2,7	CAMABAJA ESPECIAL SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	$ 5.700,00	2464,00	$	14.044.800,00
			TOTAL ÍTEM 2		**$**	**30.374.800,00**
TOTAL A PAGAR					**$**	**419.826.100,00**

2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

1- Que, de acuerdo con el cronograma de trabajo, durante el período comprendido entre 19/08/2024 hasta el 18/09/2024 el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las actividades descritas dentro del informe de cumplimiento a las obligaciones contractuales (A-BS-FO07 V.3), anexo al presente documento.

2- Que el supervisor verificó que el contratista realizó el pago a los aportes de seguridad social integral, de acuerdo a lo establecido en las obligaciones contractuales, planillas que se adjunta a la presente acta.

3- Que se aprobó por parte del supervisor el cumplimiento de las obligaciones del contratista, en el periodo comprendido entre el entre 19/08/2024 hasta el 18/09/2024, conllevando a que el SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL autorizara el pago mediante acta 3 de pago parcial Nº2.

3. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

EL Supervisor (o Interventor) manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente al lapso que comprende la presente cuenta, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social, riesgos y parafiscales, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.

4. ORDENACION DEL PAGO

El SUBDIRECTOR GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre él 19/08/2024 y el 18/09/2024, por valor decuatrocientos diecinueve millones ochocientos veintiseis mil cien pesos ($ 419.826.100,00).

5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 19/08/2024 y el 18/09/2024, por valor de cuatrocientos diecinueve millones ochocientos veintiseis mil cien pesos ($ 419.826.100,00), de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....$ 3.000.000.000,00
Valor bruto a pagar ..... $ 357.644.800,00
Valor IVA .....$ 62.181.300,00
Total ejecutado.....$ 419.826.100,00
Valor amortizado..... .$ 0,00
Neto.....$ 419.826.100,00
% valor ejecutado..... 23,442
% tiempo transcurrido..... 23,442

2. La SURYT - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la Oficina de Contratación para su publicación en el SECOP II y archivo en el expediente contractual.

6. ANEXOS

1- Informe de actividades (A-BS-FO07)
2- Copia del pago de seguridad social (meses del periodo laborado)
3- Acta parcial de pago (supervisor)
4- Factura Electrónica de Venta
5- Informe de Contratista de obra
6- Certificado de aportes parafiscales
7- Balance de cobro correspondiente
8- Control de procesos (E-GE-FO02)
9- Pantallazo SECOP II
10- Disco compacto con Evidencias

Nombre: CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL
C.C. No. 91496579

Nombre: CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Supervisor o Interventor
C.C. No. 91496579

Nombre: INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S
HIGUERA PINO MARIA LUCIA
Contratista o representante legal
C.C. No. 900688241

INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA

INSEGO

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 210-15233-11

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

CONDICIONES CONTRACTUALES						PERIODO COBRADO: 19/08/2024 AL 18/09/2024								ACUMULADO EJECUTADO	
						Vetas		Berlin - Tona		Tona		Cachira Rionegro			
ÍTEM	CONCEPTO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR
1	EQUIPO O MAQUINARIA GRAVADA														
1,1	BULLDOZER 230 HP o SUPERIOR	HORA	1,00	$ 441.200,00	$ 441.200,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1,2	BULLDOZER 340 HP o SUPERIOR	HORA	1,00	$ 576.500,00	$ 576.500,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1,3	RETROEXCAVADORA 22 TON O SUPERIOR	HORA	1,00	$ 296.500,00	$ 296.500,00	250,00	$ 74.125.000,00	250,00	$ 74.125.000,00	250,00	$ 74.125.000,00	10,00	$ 2.965.000,00	760,00	$ 225.340.000,00
1,4	MOTONIVELADORA 150 HP o SUPERIOR	HORA	1,00	$ 309.800,00	$ 309.800,00	250,00	$ 77.450.000,00		$ -		$ -		$ -	250,00	$ 77.450.000,00
1,5	RETROCARGADOR 9 TON o SUPERIOR	HORA	1,00	$ 163.200,00	$ 163.200,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1,6	MINIRETROCARGADOR 50 HP o SUPERIOR	HORA	1,00	$ 144.800,00	$ 144.800,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1,7	MINICARGADOR FRONTAL	HORA	1,00	$ 129.800,00	$ 129.800,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1,8	VIBROCOMPACTADOR 2 TON o SUPERIOR	HORA	1,00	$ 126.500,00	$ 126.500,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1,9	VIBROCOMPACTADOR 7 TON o SUPERIOR	HORA	1,00	$ 163.200,00	$ 163.200,00	150,00	$ 24.480.000,00		$ -		$ -		$ -	150,00	$ 24.480.000,00
				SUBTOTAL	$ 2.351.500,00		$ 176.055.000,00		$ 74.125.000,00		$ 74.125.000,00		$ 2.965.000,00		$ 327.270.000,00
				IVA 19%	$ 446.785,00		$ 33.450.450,00		$ 14.083.750,00		$ 14.083.750,00		$ 563.350,00		$ 62.181.300,00
				TOTAL ÍTEM 1	$ 2.798.285,00		$ 209.505.450,00		$ 88.208.750,00		$ 88.208.750,00		$ 3.528.350,00		$ 389.451.300,00
2	VEHICULOS AUTOMOTORES (NO GRAVADOS)														
2,1	VOLQUETA 13 TON o SUPERIOR	DIA	1,00	$ 1.166.500,00	$ 1.166.500,00				$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2,2	VOLQUETA 8 TON o SUPERIOR	DIA	1,00	$ 653.200,00	$ 653.200,00	25	$ 16.330.000,00		$ -		$ -		$ -	25,00	$ 16.330.000,00
2,3	CAMION DE ESTACA DE 5 TON O SUPERIOR	DIA	1,00	$ 616.500,00	$ 616.500,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2,4	CAMABAJA SENCILLA HASTA 20 KMS	UND	1,00	$ 1.484.800,00	$ 1.484.800,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2,5	CAMABAJA SENCILLA SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	1,00	$ 4.700,00	$ 4.700,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2,6	CAMABAJA ESPECIAL HASTA 20 KMS	UND	1,00	$ 2.199.800,00	$ 2.199.800,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2,7	CAMABAJA ESPECIAL SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	1,00	$ 5.700,00	$ 5.700,00		$ -		$ -		$ -	2464,00	$ 14.044.800,00	2464,00	$ 14.044.800,00
				TOTAL ÍTEM 2	$ 6.131.200,00		$ 16.330.000,00		$ -		$ -		$ 14.044.800,00		$ 30.374.800,00
	TOTAL A PAGAR				$ 8.929.485,00		$ 225.835.450,00		$ 88.208.750,00		$ 88.208.750,00		$ 17.573.150,00		$ 419.826.100,00

CONTRATISTA
MARIA LUCIA HIGUERO PINO
REPRESENTANTE LEGAL INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA
NIT: 900.688.241

CONTRATANTE
CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA
SUPERVISOR CONTRATO N° 210-15233-11
C.C. 91.496.579

CONTRATO MAQUINARIA CDMB

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

PROPONENTE: INSEGO S.A.S.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
	INTERVENCIÓN RIO CACHIRA RIONEGRO				
1.3	Retroexcavadora 22 Ton o Superior (Modelo 2010 en adelante)	Hora	10	$ 296,500.00	**$2,965,000**
2.7	Camabaja Especial Superior a 20 KM	Km * TON	2,464	$ 5,700.00	**$14,044,800**
				SUBTOTAL	**$ 17,009,800.00**
				IVA 19%	**$ 563,350.00**
				TOTAL	**$ 17,573,150.00**

CONTRATO MAQUINARIA CDMB

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

PROPONENTE: INSEGO S.A.S.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
	INTERVENCIÓN TONA				
1.3	Retroexcavadora 22 Ton o Superior (Modelo 2010 en adelante)	Hora	250	$ 296,500.00	**$74,125,000**
				SUBTOTAL	**$ 74,125,000.00**
				IVA 19%	**$ 14,083,750.00**
				TOTAL	**$ 88,208,750.00**

CONTRATO MAQUINARIA CDMB

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

PROPONENTE: INSEGO S.A.S.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
	INTERVENCIÓN BERLIN				
1.3	Retroexcavadora 22 Ton o Superior (Modelo 2010 en adelante)	Hora	250	$ 296,500.00	**$74,125,000**
				SUBTOTAL	**$ 74,125,000.00**
				IVA 19%	**$ 14,083,750.00**
				TOTAL	**$ 88,208,750.00**

CONTRATO MAQUINARIA CDMB

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

PROPONENTE: INSEGO S.A.S.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
	INTERVENCIÓN VETAS				
1.3	Retroexcavadora 22 Ton o Superior (Modelo 2010 en adelante)	Hora	250	$ 296,500.00	**$74,125,000**
1.4	Motoniveladora 150 HP o Superior	Hora	250	$ 309,800.00	**$77,450,000**
1.9	Vibrocompactador 7 TON o Superior	Hora	150	$ 163,200.00	**$24,480,000**
2.2	Volqueta 8 TON o Superior	Día	25	$ 653,200.00	**$16,330,000**
				SUBTOTAL	**$ 192,385,000.00**
				IVA 19%	**$ 33,450,450.00**
				TOTAL	**$ 225,835,450.00**