GOBERNACIÓN DE Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

RADICADO No: S-2024-002007-INFDDIV
FECHA RADICADO: 24 de septiembre de 2024

TUNJA, 24 de septiembre de 2024

Contraseña:71M1jY5xGa

Doctora
SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
Directora de Procesos de Selección
procesosdeseleccion@boyaca.gov.co
Secretaria de Contratación
Gobernación de Boyacá
La ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 002 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ASUNTO: SU OFICIO RAD. No. S-2024-000633-CONDPS DE FECHA 20/09/2024 "DEVOLUCIÓN TRASLADO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN POR BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA"

Cordial saludo,

Mediante la presente, dando alcance al oficio Rad. No. S-2024-001879-INFDDIV de fecha 09/09/2024, en atención a su oficio citado en el asunto de la referencia, y de acuerdo a la mesa de trabajo llevada a cabo el lunes 23 de septiembre de 2024, con las profesionales Paula Lorena Martínez y Ana María Rojas; me permito remitir nuevamente los documentos allegados por la interventoría a través de oficio Rad. CC-2422-2024-092 de fecha 24/09/2024, requeridos para el trámite de MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 002/2023, POR BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, con la aclaración solicitada sobre la menor cantidad del ítem "LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA", implementada en el campo de consideraciones del formato "ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES, FORMATO A-AD-GC-F-024".

Nuevamente, la supervisión resalta que la solicitud realizada por el contratista y avalada por la interventoría, no infiere una alteración de los ítems contractuales, ni inclusión de ítems no previstos, ni tampoco un valor adicional del contrato, sino que obedece a condiciones técnicas no previstas; por lo cual se considera viable en procura de la transparencia de la ejecución contractual.

Para los fines pertinentes se adjunta:

- Oficio CC-2422-2024-092 de fecha 03/09/2024 (01 pdf)
- Rad. No. S-2024-001998-INFDDIV de fecha 23/09/2024 (01pdf)
- Oficio CC-2422-2024-084 de fecha 03/09/2024 (01 pdf)
- Acta de modificación de cantidades - formato A-AD-GC-F-024 (ajustado), Sábana modificación de cantidades - formato A-AD-GC-F-043, Memorias de cálculo de cantidades de obra, correspondencia y soportes de ajustes a diseños (Acta de comité 17/07/2024). (01 pdf)

Atentamente,

JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor Contrato Interventoría No.2422/2023

Vo.Bo. Ing. JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Secretario de Infraestructura ~~Pública~~

Anexos: Si
Número de folios: 4

Anexos:
Lo enunciado en 04 pdf

Con copia a:
procesosdeseleccion@boyaca.gov.co
consorciocaringa@hotmail.com
procesosdeseleccion@boyaca.gov.co

Elaboró: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO