OBRAS Y SERVICIOS CM SAS
NIT: 901.256.327-0

Puerto Asís - Putumayo 07 de octubre de 2024

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO
Dra. Eugenia Francisca Álvarez
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisora Contrato 0397-2024 derivado del proceso SAMC-017-2024
Puerto Asís (Putumayo)

REF: SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO 0397-2024 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-017-2024.

Reciba un Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Municipio de Puerto Asís suscribió el Contrato 0397-2024 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-017-2024 con OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S, cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS". Con acta de inicio por un término de 48 días contados desde el 29 de agosto 2024 hasta el 15 de octubre 2024.

En mi calidad de representante legal vigente de OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S, mediante la presente me permito solicitar una prórroga de 15 días a partir del 16 de octubre, debido a que las Instituciones Educativas del Municipio están en la semana de receso escolar y por otra parte algunas de las escuelas y clubes participantes del Festival en la disciplina de futbol se encuentran concentrados para estas fechas en un torneo en la ciudad de Pitalito, por lo tanto no es posible la vinculación de estas en el festival, motivos por los cuales no es posible realizar todas las actividades correspondientes al contrato en el plazo inicialmente pactado.

También solicito amablemente modificar la información financiera contenida en el numeral 2- Condiciones del contrato electrónico respecto del ANTICIPO y, la cláusula 6 del clausulado adicional del contrato, debido a que gozo de capacidad financiera para ejecutar las actividades contratadas.

De igual manera me comprometo actualizar la póliza con las nuevas fechas, una vez que se haya aprobado la prórroga.

Agradeciendo la atención prestada y en espera de una respuesta a nuestra solicitud me suscribo.

Liz Madroñero.
OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S
R/L Liz Katerin Madroñero Álzate
CONTRATISTA

INFORME DE SUPERVISION 08-10-2024
CONTRATO N° 397-2024

DATOS GENERALES

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
CARGO	Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

Datos del contrato/convenio supervisado

NUMERO DE CONTRATO	397-2024
FECHA DE CONTRATO	23 de agosto del 2024
CONTRATISTA	OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S
NIT- CC	NIT 901.256.327-0
OBJETO DEL CONTRATO	"FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS"
Valor Total del Contrato	$ 82.803.200
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN	15 DE OCTUBRE DEL 2024

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Según el seguimiento realizado a la fecha, el Contratista OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S, ha ejecutado algunas de las actividades contempladas en el contrato en referencia.

GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANCE Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Numero de Obligación	OBLIGACIONES	CUMPLE SI / NO	SOBRESALIENTE	SATISFACTORIA	MALA	NO ENTREGADO
"FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTI VOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS"						
Actividad 1: Desarrollo Del Festival De Baloncesto (Entre Clubes Y Escuelas De Formación Deportiva), Categorías: Menores De 10 Años Mixto, De 11 A 13 Años Mixto Y De 14 A 16 Años Masculino Y De 14 A 16 Años Femenino						

1,1	Prestación de servicio de un profesional idóneo para la coordinación de todo el proyecto y cumplir a satisfacción todas las actividades.	si		X		
1,2	Un pasacalle de 3 mt de largo x 90 cm de alto con la información del festival deportivo	si		X		
1,3	Balón de baloncesto Numero 5 profesional, material de cuero, alta retención de aire, para tipo de cancha interior y exterior, de 70 cm de circunferencia para los partidos de baloncesto categoría menores de 10 años mixto	si		X		
1,4	Balón de baloncesto Numero 6 profesional, material de cuero, alta retención de aire, para tipo de cancha interior y exterior, de 72 a 74 cm de circunferencia para los partidos de baloncesto categoría: de 11 a 13 años mixto, categoría de 14 a 16 años masculino y categoría de 14 a 16 años femenino	si		X		
1,5	Grupo de arbitraje conformado por 2 árbitros en cancha más un planillero para los 60 partidos del festival de baloncesto, mecanismo de partidos todos contra todos por cada categoría	si		X		
1,6	Hidratación, aguas en pacas de 20 unidades por 300 ml, para todos los partidos del festival	si		X		
1,7	Alquiler de sonido más animador quien acompañar las actividades programadas (desfile por las principales calles con los equipos participantes y los partidos del festival)	si		X		
1,8	Medallas metálicas con logo repujado para todos los participantes del festival	si		X		
1,9	Jornada de integración clausura festival de baloncesto con todos los 288 niños participantes, contiene: recreación dirigida, porción de torta o pastel decorado con bebida más un helado para todos los niños participantes del evento	si		X		
1,10	Balones de baloncesto Numero 5, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, 70 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	si		X		
1,11	Balones de baloncesto Numero 6, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, de 72 a 74 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	si		X		
1,12	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas 16, XS y S	si		X		
1,13	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas S, M y L	si		X		
1,14	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas L y XL	si		X		
Actividad 2: Desarrollo del festival de futbol (entre clubes y escuelas de formación deportivas) categorías: menores de 10 años, de 11 a 13 años y de 14 a 16 años						
2,1	Personal de logística para demarcación y adaptación de 2 escenarios deportivos acorde a las categorías de los equipos participantes, limpieza para el correcto funcionamiento del campeonato	No				

2,2	Balón de futbol Numero 4 profesional, material en cuero, tipo de costura Thermotech, material de cámara butilo, alta retención de aire, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural	No				
2,3	Balón de futbol Numero 5 profesional, material en cuero, tipo de costura Thermotech, material de cámara butilo, alta retención de aire, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural	No				
2,4	Grupo de arbitraje categoría menores de 10 años mixto; conformado por 1 arbitro en cancha más un planillero para los 19 partidos del festival de futbol, mecanismo; se divide los 9 equipos en dos grupos uno de 5 equipos otro de 4 equipos, juegan todos contra todos y los dos primeros pasan a la siguiente ronda	No				
2,5	Grupo de arbitraje categoría de 11 a 13 años mixto; conformado por 1 arbitro en cancha más un planillero para los 19 partidos del festival de futbol. mecanismo; se divide los 9 equipos en dos grupos uno de 5 equipos otro de 4 equipos, juegan todos contra todos y los dos primeros pasan a la siguiente ronda	No				
2,6	Grupo de arbitraje categoría de 14 a 16 años; conformado por 1 arbitro en cancha, 2 asistentes de líneas, un cuarto árbitro auxiliar para los 19 partidos del festival de futbol. mecanismo; se divide los 9 equipos en dos grupos uno de 5 equipos otro de 4 equipos, juegan todos contra todos y los dos primeros pasan a la siguiente ronda.	No				
2,7	hidratación, aguas en pacas de 20 unidades por 300 ml, para todos los partidos del festival	No				
2,8	Alquiler de sonido más animador quien acompañar las actividades programadas (desfile por las principales calles con los equipos participantes y los partidos del festival)	No				
2,9	Medallas metálicas con logo repujado para todos los participantes del festival	No				
2,10	Jornada de integración clausura festival de futbol con todos los 486 niños participantes, contiene recreación dirigida, porción de torta o pastel decorado con bebida más un helado para todos los niños participantes del evento	No				
2,11	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con paquete de 12 platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	No				
2,12	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con paquete de 12 Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	No				
2,13	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con paquete de 12 parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	No				
2,14	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con paquete de 12 aros hula	No				

	hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm.					
2,15	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia.	No				
2,16	Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	No				
2,17	Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	No				

2. CONTROL DE PAGOS:

ESTADO FINANCIERO	Valor Inicial del contrato	$ 82.803.200
	Valor adicional	N/A
	Valor Total del Contrato	$ 82.803.200
	Valor a girar 100 % final	**$ 82.803.200**
	V/r total Ejecutado %	45.4%

Cordialmente,

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisora Contrato No. 397 – 2024

Anexo Registro Fotográfico














ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

Puerto Asís Putumayo, 08 de octubre de 2024

Doctor:
JORGE HERLINTO GARCIA
Alcalde Municipal
Puerto Asís Putumayo.

Asunto: Solicitud modificación al Contrato No. 397-2024
Proceso SAMC-017-2024

Reciba un Cordial saludo,

La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal comprometida con los procesos y con el firme propósito de cumplir con las funciones misionales que la Constitución y la ley le han asignado, de manera atenta y respetuosa se dirige a su despacho, con el fin de solicitar autorización de modificación del contrato No. 397-2024, cuyo objeto es: *"FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS"*, bajo los siguientes términos:

1. Modificar la información financiera contenida en el numeral 2-Condiciones del contrato electrónico respecto del ANTICIPO y, la cláusula 6 del clausulado adicional del contrato, debido a que el contratista no aportó a la supervisión del contrato los documentos pertinentes para adelantar el desembolso por concepto de anticipo, toda vez que manifestó verbal y expresamente que goza de capacidad financiera para ejecutar las actividades contratadas. Lo cual, no se considera desviado y no pone en riesgo el cumplimiento de dicho negocio jurídico.

2. **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:** Hasta el 30 de octubre de 2024.

Una vez analizada la información de la modificación de este contrato (Plazo de ejecución y cláusula sexta de clausulado del contrato), ésta se considera viable, teniendo en cuenta que:

Lo anterior en razón a que se encuentran reunidos los documentos para proceder a dicha modificación, estos son: solicitud de modificación allegada por el contratista y aceptación de modificación por parte de la supervisora de este.

Así las cosas, como supervisora del contrato en mención considero factible la modificación de plazo de ejecución y cláusula sexta de clausulado del contrato, debido a que a la fecha no se ha ejecutado el 100% del objeto contrato, y es necesario modificar lo solicitado para el cumplimiento del mismo.

Atentamente,

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Cultura y Deportes Municipal

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

Puerto Asís Putumayo, 08 de octubre de 2024

Doctor
JORGE HERLINTO GARCIA LÓPEZ
Alcalde Municipal
Puerto Asís Putumayo.

Asunto: Concepto Viabilidad Prórroga Contrato N° 397-2024

Reciba un Cordial saludo,

La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal, comprometida con los procesos y con el firme propósito de cumplir con las funciones misionales que la Constitución y la ley le han asignado, de manera atenta y respetuosa se dirige a su despacho, con el fin de informar, en relación con el Contrato No 397-2024, cuyo objeto es: *"FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS"*, suscrito con OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S, que una vez analizada la información de la modificación de este contrato (Plazo de ejecución y cláusula sexta de clausulado del contrato), ésta se considera viable, teniendo en cuenta que:

1. A la fecha del presente oficio, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal de Puerto Asís, evidencia que para el contratista no es posible cumplir con todas las actividades programadas en el plazo de ejecución actual, debido a que las Instituciones Educativas del Municipio están en la semana de receso escolar y por otra parte algunas de las escuelas y clubes participantes del Festival en la disciplina de futbol se encuentran concentrados para estas fechas en un torneo en la ciudad de Pitalito. Por ende, el contratista manifiesta que hasta el 15 de octubre del 2024 no alcanzan a cumplir efectivamente con las obligaciones pactadas.
2. El plazo de ejecución del contrato se encuentra vigente.
3. No se altera la ejecución del contrato, ni las condiciones que originaron la suscripción del mismo.
4. Modificar la información financiera contenida en el numeral 2-Condiciones del contrato electrónico respecto del ANTICIPO y, la cláusula 6 del clausulado adicional del contrato, debido a que el contratista no aportó a la supervisión del contrato los documentos pertinentes para adelantar el desembolso por concepto de anticipo, toda vez que manifestó verbal y expresamente que goza de capacidad financiera para ejecutar las actividades contratadas. Lo cual, no se considera desviado y no pone en riesgo el cumplimiento de dicho negocio jurídico.
5. Mediante escrito, OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S manifestó la necesidad de modificación del contrato.
6. El contrato es un acuerdo de voluntades y lo que se busca es la satisfacción de la necesidad planteada en el estudio previo.

Cordialmente;

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Cultura y Deportes Municipal

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE COMITÉ TECNICO N° 01
CONTRATO N° 397-2024

CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS Rep. Legal JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
NIT	891200461-3
CONTRATISTA	**OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S** R/L LIZ KATERIN MADROÑERO ÁLZATE
CONTRATO No.	397-2024, derivado de la SAMC 017-2024
C.C./ NIT No.	901.256.327-0
OBJETO:	*"FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS"*
VALOR	OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 82.803.200) M/CTE
FECHA DE INICIO	29 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE TERMINACION	15 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE PRESENTE ACTA	08 DE OCTUBRE DEL 2024
ASISTENTES	
Supervisora:	Dra. EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Contratista:	OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S R/L LIZ KATERIN MADROÑERO ÁLZATE
OBJETO DEL COMITÉ TÉCNICO	
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	

En las instalaciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Municipio Puerto Asís, Putumayo, a los ocho (08) días del mes octubre del 2024 siendo las 02:00 pm, se reunieron: EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal, como supervisora del contrato; LIZ KATERIN MADROÑERO ÁLZATE Rep. Legal de OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S, como contratista, con el fin de adelantar el desarrollo del objeto de la reunión.

Toma la palabra LIZ KATERIN MADROÑERO ÁLZATE y expresa lo siguiente;

1. El día 23 de agosto del 2024 el Municipio Puerto Asís suscribió el Contrato No. 397-2024 mediante el SECOP II, derivado del proceso: SAMC-017-2024 con OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S, cuyo objeto es *"FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS"*, con plazo inicial hasta el 15 de octubre del 2024 por la suma de **OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS** ($ 82.803.200) **M/CTE.**

2. El día 29 de agosto de 2024 se suscribió el acta de inicio entre el Municipio de Puerto Asís y la representante legal de OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S para iniciar con la ejecución del contrato.

ACTA DE COMITÉ TECNICO N° 01
CONTRATO N° 397-2024

3. Que, considera necesario extender el plazo de ejecución del contrato por 15 días más, es decir, hasta el 30 de octubre del 2024; debido a que las Instituciones Educativas del Municipio están en la semana de receso escolar y por otra parte algunas de las escuelas y clubes participantes del Festival en la disciplina de futbol se encuentran concentrados para estas fechas en un torneo en la ciudad de Pitalito. De manera que no se podrían realizar todas las actividades correspondientes al contrato en el plazo inicialmente pactado.

También se solicita amablemente modificar la información financiera contenida en el numeral 2-Condiciones del contrato electrónico respecto del ANTICIPO y, la cláusula 6 del clausulado adicional del contrato, debido a que gozo de capacidad financiera para ejecutar las actividades contratadas.

En consecuencia, toma la palabra la Dra. EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Puerto Asís, como supervisora del contrato, y manifiesta que considera viable la modificación del contrato, de acuerdo con la sustentación presentada por el contratista; toda vez que no altera la ejecución ni las condiciones técnicas del contrato.

Una vez terminadas las intervenciones,

ACUERDAN

PRIMERO: Prorrogar por 15 días más el Contrato No. 397-2024 en el SECOP; esto es, hasta el 30 de octubre del 2024.

SEGUNDO: Modificar la información financiera contenida en el numeral 2-Condiciones del contrato electrónico respecto del ANTICIPO y, la cláusula 6 del clausulado adicional del contrato.

TERCERO: Se mantienen vigentes las demás cláusulas del contrato

CUARTO: Que el contratista se compromete en poner en conocimiento a la aseguradora correspondiente sobre el presente suceso para que proceda a modificar la fecha de los amparos de la póliza, de acuerdo con el nuevo plazo de ejecución.

QUINTO: Que, el Municipio no se verá afectado económicamente por la ampliación del plazo contractual, ya que esto no generará costos adicionales en favor del contratista.

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
SUPERVISORA

Liz Madroñero

OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S
R/L Liz Katerin Madroñero Álzate
CONTRATISTA