DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
CRONOGRAMA ESTIMADO DEL PROYECTO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE ASCENSORES, UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL.	USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CAP	DESCRIPCIÓN	Mes 9				Mes 10				Mes 11				Mes 12			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
I	ETAPA PRECONTRACTUAL																
1	ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Incluye presupuestos, solicitud de CDP, elaboración de matriz de riesgos, anexo técnico, entre otros).																
2	RADICACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN.																
3	PUBLICACIÓN DE PROCESO EN EL SECOP - AVISO DE CONVOCATORIA.																
4	RECEPCIÓN, TRASLADO Y RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL PROYECTO DE PLIEGOS.																
5	PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE RESPUESTAS DEL PROYECTO DE PLIEGOS.																
6	ACTO DE APERTURA PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS.																
7	RECEPCIÓN, TRASLADO Y RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL PLIEGO DEFINITIVO.																
8	PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE RESPUESTAS DEL PLIEGO DEFINITIVO.																
9	PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE ADENDAS AL PLIEGO DEFINITIVO.																
10	CIERRE DEL PROCESO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.																
11	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES (Aspectos técnicos, financieros y jurídicos) Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.																
12	PRESENTACIÓN DE INFORME PRELIMINAR.																
13	OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES.																
14	VERIFICACIÓN DE SUBSANACIONES.																
15	INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA.																
16	PUBLICACIÓN EN SECOP DE INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO.																
17	AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (Evaluación de propuestas económicas).																
18	CONTRATACIÓN, LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.																
II	EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL																
1	MANTENIMINETO DE ASCENSORES																

Elaboró: Ing. Nixon Andres Jacome Jara
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA