EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	**10 de octubre de 2024**	**Acta No.**	**2**
Nombre del CONTRATISTA:	**CONSULTORES Y ASOCIADOS TAX S.A.S.**	**Cédula o NIT:**	**901.297.673-1**
Nombre Representante Legal:	**MIGUEL ÁNGEL OSPINA UPEGUI**	**Cédula o NIT:**	**1.116.258.102**
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	**JUAN RICARDO CEBALLOS LÓPEZ**	**Cédula o NIT:**	**1.116.235.329**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.5-37-2024**
	Consultoría		**Prestación Servicio**	**X**	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**	
Objeto del Contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUA E.S.P.**							
Fecha de suscripción	**30/08/2024** día - mes - año		**Fecha de Inicio**		**2/09/2024** día - mes - año		**Fecha Terminación**	**27/12/2024** día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	**50.000.000**		**Adición Contrato:**		**0**		**Valor Final Contr.:**	**50.000.000**
Plazo Inicial:	**27/12/2024**		**Plazo Final:**		**27/12/2024**		**Vr.Final Ejecución:**	**0**

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	Se evidencia que el contratista realizó la desinstalación de los puestos de trabajo y de las divisiones en panel blocking y realizó el desmontaje de baldosas enchapadas de la Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano, Asistente de Gerencia y Área Contable
2	Se evidencia que el contratista realizó la adecuación y la restauración del mobiliario descrito en el item 1
3	Se evidencia que el contratista realizó la instalación del mobiliario, después de las adecuaciones y restauraciones realizadas a este, de acuerdo con la distribución propuesta por el Gerente y la Director Administrativo y Financiero de EMTULUA

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	52-40-101008869 52-44-101015504	NOMBRE ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	10.000.000,0	30/08/2024	27/04/2025	30/08/2024	2/09/2024
MANEJO ANTICIPO					
SALARIOS Y PREST.					
ESTABILIDAD DE LA OBRA					
CALIDAD DEL SERVICIO					
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	10.000.000,0				

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-20240133
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	26/08/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20240189
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	2/09/2024

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente act	11.834.599,98	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	N/A	Vr. Inicial	50.000.000					
Imprevistos 3%	N/A	Adicion						
Utilidad 8 %	N/A	vr. Total	50.000.000					
TOTAL AIU 33,5 %	N/A	vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		19.290.499,76		19.290.499,76	30.709.500,24	61%
Incremento por Distancia 15 %	N/A	Acta No. 2		11.834.599,98		11.834.599,98	18.874.900,26	38%
Subtotal Costos Indirectos	N/A	VR. TOTAL	50.000.000	31.125.099,74		31.125.099,74		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	11.834.599,98	Saldo		18.874.900,26		18.874.900,26		
		Sumas igual		50.000.000,00		50.000.000,00		

A Facturar son:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS	11.834.599,98

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el periodo del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2024, por parte del contratista, relativo al contrato de prestación de servicios No. 100-10-10.5-37-2024, en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente, certifico que la empresa contratisat CONSULTORES Y ASOCIADOS TAX S.A.S. ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendado y presentó la copia de la planilla pagada de salud, pensión y riesgos del periodo de desarrollo de las actividades. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los (10) días del mes de octubre de 2024:

NOMBRE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR