Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LAS OPERACIONES DE CALDERAS, REDES DE VAPOR Y LAVANDERÍAS UBICADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC-ID-2024-332.

CAP.	DESCRIPCIÓN	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
I	ETAPA DE ESTRUCTURACION																																
II	ETAPA PRECONTRACTUAL																																
1	ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Incluye presupuestos, solicitud de CDP, elaboración de matriz de riesgos, anexo técnico, entre otros).																																
2	PUBLICACIÓN DE PROCESO EN EL SECOP - AVISO DE CONVOCATORIA																																
3	RECEPCIÓN, TRASLADO A OBSERVACIONES DEL PROYECTO DE PLIEGOS.																																
4	Respuesta a las observaciones al proyecto de pliegos y condiciones																																
5	Fecha de publicación de los pliegos de condiciones definitivos																																
7	Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos																																
8	Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones																																
9	Plazo máximo para expedir adendas																																
10	Cierre del proceso y Presentación de Ofertas																																
11	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES (Aspectos técnicos, financieros y jurídicos) Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.																																
12	PRESENTACIÓN DE INFORME PRELIMINAR.																																
13	OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES.																																
14	VERIFICACION A SUBSANACIONES																																
15	PUBLICACIÓN EN SECOP DE INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO.																																
16	Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta																																
17	Firma del Contrato																																
18	Entrega de las garantías de ejecución del contrato y aprobación																																
III	FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																

Elaboró:ING. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA