| **ACTA No.** 4182.010.26.1.5 | **FECHA:** | 3/Oct/2024 |
|---|---|---|
| | **HORA INICIAL:** | 8:45 |
| **OBJETIVO:** Comité N°4 para el seguimiento a la interventoría del contrato N° 4182.010.26.1.566-2024 , correspondiente a "REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP VEREDA LA REFORMA CORREGIMIENTO LOS ANDES, PTAP LA PAZ CABECERA Y EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VORÁGINE - CORREGIMIENTO DE PANCE" | **HORA FINAL:** | 9:20 |
| | **LUGAR:** UAESP Taller 2 Calle 7# 4-105a | |

**ASISTENTES:**

Juan Carlos Jurado R. – UAESP -
Francisco J. Bonilla - UAESP – Supervisor.
Angie Natalia Murillo – UAESP - Apoyo a supervisión
Mónica Reyes – Residente Interventoría
Diego Sánchez – Residente Constructor.

**AUSENTES:** N/A

**INVITADO:**

Jainne Marcela Córdoba – UAESP – Contratista.
Consuelo Giraldo – UAESP – Contratista
Rosario Cuellar – UAESP – Contratista

**ORDEN DEL DÍA:**

El ingeniero Juan Carlos Jurado contratista de la UAESP hace apertura de la reunión, presentando a los contratistas de la UAESP presentes, que darán apoyo al seguimiento a la interventoría, apoyo administrativo y técnico a las necesidades del contrato.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Igualmente se presentan los residentes del contratista proponente de la obra y de la interventoría.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Presentación de requerimientos por parte del líder.
2. Revisar compromisos del comité N°3 por parte de interventoría y constructor del contrato "Realizar Obras De Mejoramiento En La Ptap Vereda La Reforma Corregimiento Los Andes, Ptap La Paz Cabecera Y En El Sistema De Acueducto De La Vorágine – Corregimiento De Pance"
3. Identificación de compromisos para los participantes
4. Cierre de la reunión

**DESARROLLO:**

Se inicia la reunión, con la presentación de los residentes de las empresas contratistas a cargo de la interventoría y de la ejecución de la obra.

El Ing. Jurado pregunta sobre los compromisos adquiridos en el comité pasado y el avance de ellos.

La Ing. Angie lee los compromisos adquiridos del comité e inicia la intervención del residente de obra y de interventoría. De igual manera le solicita al contratista de obra que actualice la póliza del contrato con todos los amparos que quedaron contractualmente.

El Ing. Jurado le pregunta a la Ing. Mónica que como van los avances de la obra, a lo que ella responde:

Ellos entraron parte de la documentación solicitada en el oficio de interventoría, el cronograma y los documentos del personal mínimo.

El Ing. Diego como residente de obra, informa que ellos revisaron los planos que están cargados en el SECOP II para poder hacer el balance de obra. Revisando cantidades de tubería que realmente se van a hacer y con el diámetro que corresponde.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

El Ing. Jurado aclara que el sistema tiene que estar completo por tramo y sobre todo funcional.

El Ing. Digo estima hacer un pase entre la vía para comunicar los nuevos tramos con los existentes. La idea es hacerlo con excavación sin zanja para no tener problemas con los otros organismos (PMT). Interventoría aclara con el plano en físico, aclara bien donde se va hacer la intervención de la unión de tubería. Con esta información hacer el balance de obra, que estén los 2 tramos.

El Ing. Jurado les indica que revisen bien el balance, con actividades que sean de mayor necesidad.

El Ing. Diego y la Ing. Mónica aclaran los tramos que se van a realizar en el sistema de acueducto vorágine; Primer tramo "tubería de 4" de la planta al viaducto" y segundo tramo "viaducto hacia el norte".

El Ing. jurado les aclara que estos dos queden funcionales, por temas de garantía. Revisar si alcanzan a hacer los tres (3) tramos, que tiene que estar en el balance de obra. Priorizar filtros en las plantas, ya después se revisa la actividad de las carpas para las plantas.

La Ing. Jurado les sugiere al contratista y al interventor que revisen los diseños arquitectónicos de las plantas.

El Ing. Diego indica que para el siguiente comité entregara el cronograma actualizado y el balance de obra.

Rosario como apoyo social, solicita que haga una reunión para aclarar los materiales que se van a realizar las obras, para que la comunidad tenga claro que se va realizar con los diseños contractuales.

Cierre de la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

## TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

| QUÉ HACER | RESPONSABLE | FECHA COMPROMISO |
|---|---|---|
| El interventor debe presentar informes semanales y un informe mensual con el consolidado de las actividades ejecutadas | INARCONST (Interventoría) | 7/Oct/2024 |
| Balancear presupuestos de los contratos y revisar el cronograma de obra | CONSORCIO OBRAS MEJORAMIENTO. | 4/Oct/2024 |
| Actualizar pólizas con todos los amparos contractuales | CONSORCIO OBRAS MEJORAMIENTO. | 4/Oct/2024 |
| Enviar documentación requerida para iniciar obra a interventoría | CONTRATISTAS (Interventoría y obra) | 4/Oct/2024 |

Firmas (responsables)

Supervisor UAESP
Ing. Francisco J. Bonilla

Apoyo a supervisión UAESP
Ing. Angie Natalia Murillo

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por Un (1) folio(s).

Elaboró: Angie Natalia Murillo – UAESP – Equipo AP – SB

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN<br>GESTIÓN DOCUMENTAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>LISTADO DE ASISTENCIA | MAGT04.03.P003.F007 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 002 |

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.5

| | |
|---|---|
| FECHA: | 3 / OCT / 2024 |
| HORA INICIAL: | 8:45 |
| HORA FINAL: | 9:20 |
| LUGAR: | TALLER 2 UAESP |

OBJETIVO: COMITE 4 PARA EL SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N= 4182.010.26.1.566.2024. CORRESPONDIENTE A REALIZAR INTERVENTORIA A LA VEREDA LA REFORMA, PAZ, UBRAGINE.

**ASISTENTES**

| N° | Nombre | Organismo/Entidad | Teléfono | Correo Electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGIE NATALIA MURILLO JARA | UAESP | 3332554138 | angiemorillo_28@hotmail.com | |
| 2 | Diego Sanchez S | Contratista | 3017492765 | diegosanchez@gmail.com | |
| 3 | Monica Reyes Q | Interventoria | 3208483774 | interventoria2024@gmail.com | |
| 4 | Consuelo Giraldo T | Invitada | 3164910514 | congiraq@gmail.com | |
| 5 | Jainne Marcela cordoba | UAESP | 3182331875 | Jainnecordoba@gmail.com | |
| 6 | Rosario Cuellar | UAESP | 3012170886 | rosacuellar2012@gmail | |
| 7 | Francisco J. Bonilla H | UAESP | 3146371825 | francisco.bonilla@cali.gov.co | |
| 8 | JUAN C. JURADO | UAESP | 3104455316 | juancarlos.jurado@cali.gov.co | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.