Outlook

RE: Solicitud de prórroga y adición al contrato CO1.PCCNTR.6618830

Desde Carlos Alberto Ospina Rivera <caospina@sena.edu.co>
Fecha Vie 11/10/2024 7:49
Para Manuela Sanchez Arcila <msancheza@sena.edu.co>; Martín Escobar Mejía <mescobart@sena.edu.co>
CC Sebastian Camilo Rodas Ruiz <scrodasr@sena.edu.co>

Cordial Saludo,

Se autoriza, por favor proceder.

Atentamente,

Carlos Alberto Ospina Rivera
Subdirector(e)
Centro para la Formación Cafetera
caospina@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:62127
Kilómetro 10 Vía Al Magdalena, Manizales
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Manuela Sanchez Arcila <msancheza@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 10 de octubre de 2024 9:54 a. m.
Para: Carlos Alberto Ospina Rivera <caospina@sena.edu.co>; Martín Escobar Mejía <mescobart@sena.edu.co>

Cc: Sebastian Camilo Rodas Ruiz <scrodasr@sena.edu.co>
Asunto: RE: Solicitud de prórroga y adición al contrato CO1.PCCNTR.6618830

Estimado Subdirector

Cordial saludo

Una vez revisada la solicitud de prorroga y adición, desde el área jurídica se identifica que el plazo solicitado está dentro de los parametros establecidos y con relación a la solicitud de adición, se identifica que existe la disponibilidad presupuestal y ya el supervisor validó que los APU's justifican el precio de cada item.

Por lo tanto, se recomienda aprobar la respectiva.

NOTA: Sebas, por favor una vez el subdirector apruebe, te agradezco dar tramite ya que el plazo contractual inicial termina el día sabado 12 de octubre, por lo tanto, debe quedar publicada el día de mañana.

De: Carlos Alberto Ospina Rivera <caospina@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 10 de octubre de 2024 8:52
Para: Manuela Sanchez Arcila <msancheza@sena.edu.co>; Martín Escobar Mejía <mescobart@sena.edu.co>
Asunto: RV: Solicitud de prórroga y adición al contrato CO1.PCCNTR.6618830

Cordial Saludo Manuela y Martín,

Por favor revisar y emitir concepto.

Atentamente,

Carlos Alberto Ospina Rivera

Subdirector(e)

Centro para la Formación Cafetera
caospina@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:62127
Kilómetro 10 Vía Al Magdalena, Manizales

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Nelson Calderon Blandon <ncalderonb@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 9 de octubre de 2024 8:40 a. m.
Para: Carlos Alberto Ospina Rivera <caospina@sena.edu.co>
Cc: Manuela Sanchez Arcila <msancheza@sena.edu.co>; Sebastian Camilo Rodas Ruiz <scrodasr@sena.edu.co>; qyqingenieriasas@gmail.com <qyqingenieriasas@gmail.com>
Asunto: Solicitud de prórroga y adición al contrato CO1.PCCNTR.6618830

Estimado Carlos Alberto,

Esperando que se encuentre muy bien;

Me permito dirigirme a usted en mi calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6618830, cuyo objeto es el “Mantenimiento de cubiertas, unidades sanitarias y actividades de impermeabilización en el Centro para la Formación Cafetera”.

Durante el desarrollo de las obras, hemos identificado actividades no contempladas en el contrato original, específicamente al intervenir las cubiertas y canales. Estas actividades adicionales han generado la necesidad de extender el plazo de ejecución del contrato en 20 días. Asimismo, estas obras imprevistas han provocado un incremento en el costo del contrato, con un valor adicional de $18.075.061.

En consecuencia, solicito formalmente:

1. **Prórroga** del contrato por un plazo de 20 días.
2. **Adición** al valor del contrato por un monto de $18.075.061.

Adjunto a este correo encontrará:

- El balance actualizado del contrato.
- El Análisis de Precios Unitarios de las actividades adicionales no previstas.

Quedo atento a cualquier duda o documentación adicional que pueda requerirse.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente,

NELSON CALDERÓN BLANDÓN
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6618830

Centro para la Formación Cafetera
Km 10 Vïa al Magdalena, Manizales, Colombia
Tel.: +57 (06) 874 84 44 - IP: 62108
ncalderonb@misena.edu.co
Descripción: Portal web SENA

Descripción: SENA Descripción: line
Descripción: Facebook-SENA
Descripción: Twitter-SENA
Descripción: Instagram-SENA
Descripción: Google-SENA

De: qyqingenieriasas@gmail.com <qyqingenieriasas@gmail.com>
Enviado: martes, 8 de octubre de 2024 4:38 p. m.
Para: Nelson Calderon Blandon <ncalderonb@sena.edu.co>
Cc: Manuela Sanchez Arcila <msancheza@sena.edu.co>; Carlos Alberto Ospina Rivera <caospina@sena.edu.co>
Asunto: RE: Solicitud de adición y prórroga del contrato CO1.PCCNTR.6618830

No suele recibir correo electrónico de qyqingenieriasas@gmail.com. Por qué es esto importante

Buenas tardes.

Adjunto al presente la solicitud de adición y prorroga del contrato CO1.PCCNTR.6618830 que tiene por objeto. "Realizar mantenimiento de cubiertas, unidades sanitarias y actividades de impermeabilización en el Centro para la Formación Cafetera", junto con lo siguientes documentos:

- Solicitud adición y prorroga firmada.
- Balance de obra firmado.
- APUS de ítems no previstos firmados.
- Balance de obra y APUS en archivo Excel.

Quedamos atentos a cualquier solicitud adicional.

Muchas gracias.



JESÚS DAVID QUINTERO GARCÍA
Ingeniero Civil
Rep. Legal **Q&Q INGENIERIA S.A.S**
Correo: qyqingenieriasas@gmail.com

De: Nelson Calderon Blandon <ncalderonb@sena.edu.co>
Enviado el: lunes, 7 de octubre de 2024 9:18 a. m.
Para: qyqingenieriasas@gmail.com
CC: Manuela Sanchez Arcila <msancheza@sena.edu.co>; Carlos Alberto Ospina Rivera <caospina@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de adición y prórroga del contrato CO1.PCCNTR.6618830

Estimado Ingeniero Jesús David,

Espero que se encuentre bien.

En mi calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6618830, cuyo objeto es "Realizar mantenimiento de cubiertas, unidades sanitarias y actividades de impermeabilización en el Centro para la Formación Cafetera", me permito informarle lo siguiente:

Con base en las mediciones de las cantidades de obra realizadas y el correspondiente balance del contrato, y teniendo en cuenta que existe disponibilidad presupuestal para adicionar al valor del contrato, considero pertinente cubrir los costos de

actividades no previstas inicialmente, así como las mayores cantidades de obra que han surgido durante la ejecución. Por lo anterior, le solicito gestionar formalmente, mediante correo electrónico, una solicitud de adición en dinero y, al mismo tiempo, una prórroga del contrato. Le agradecería incluir en copia a msancheza@sena.edu.co (Oficina Jurídica) y a caospina@sena.edu.co (Subdirección).

Además, le solicito adjuntar los Análisis de Precios Unitarios correspondientes a los nuevos ítems no contemplados en el contrato inicial, para poder dar el trámite correspondiente.

Agradezco de antemano su pronta atención a esta solicitud y quedo atento a cualquier duda o información adicional que pueda necesitar.

Cordial saludo,

NELSON CALDERÓN BLANDÓN
Supervisor

Centro para la Formación Cafetera
Km 10 Vïa al Magdalena, Manizales, Colombia
Tel.: +57 (06) 874 84 44 - IP: 62108
ncalderonb@misena.edu.co
Descripción: Portal web SENA

Descripción: Facebook-SENA
Descripción: Twitter-SENA
Descripción: Instagram-SENA
Descripción: Google-SENA

De: qyqingenieriasas@gmail.com <qyqingenieriasas@gmail.com>
Enviado: jueves, 3 de octubre de 2024 12:00 a. m.
Para: Nelson Calderon Blandon <ncalderonb@sena.edu.co>
Asunto: BALANCE DE OBRA CONTRATO CO1.PCCNTR.6618830

Estimado supervisor.

No suele recibir correo electrónico de qyqingenieriasas@gmail.com. Por qué es esto importante

Reciba cordial saludo.

Me permito adjuntar al presente el balance de obra que contiene las mayores y/o menores cantidades a ejecutar del contrato del asunto que tiene por objeto “REALIZAR MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, UNIDADES SANITARIAS Y ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA”, así mismo en el documento adjunto encontrara los APUS de las actividades no previstas para su revisión y aprobación.

El balance esta arrojando una necesidad de adición por valor de $ 25.783.754, sin embargo, tenemos entendido que los recursos disponibles hacienden a la suma de $ 18.000.000 por lo tanto sería necesario retirar el ítem NP-06 “Suministro, transporte e instalación de lámina alveolar de policarbonato de 6 mm (incluye accesorios de fijación y Cinta Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante para remate)” y así el balance estaría arrojando un valor a adicionar de $ 17.466.951.

Quedo atento a sus comentarios

Nelson Calderon Blandon
Centro para la Formacion Cafetera - Instructor G16
ncalderonb@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Kilometro 10 Via al Magdalena
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

Nelson Calderon Blandon
Centro para la Formacion Cafetera - Instructor G16
ncalderonb@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Kilometro 10 Via al Magdalena

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Carlos Alberto Ospina Rivera
Centro para la Formacion Cafetera - Instructor G20
caospina@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:62127
Kilometro 10 Via al Magdalena

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Manuela Sanchez Arcila
Centro Para La Formación Cafetera - Contratista
msancheza@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Kilómetro 10 Vía Al Magdalena

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Carlos Alberto Ospina Rivera
Centro para la Formacion Cafetera - Subdirector
caospina@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:62127
Kilometro 10 Via al Magdalena

www.sena.edu.co
@SENAcomunica