Tibú, Norte de Santander, 08 de Octubre de 2024

C.I.C - 247.10.2024

SEÑORES:
SECRETARÍA DE VÍAS DE NORTE DE SANTANDER
Arq. Efraín Alexander Pacheco Rojas.
Supervisor de Gobernación de Norte de Santander.

REFERENCIA: Contrato No. 2306 de 2021 cuyo objeto es**: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBU – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓNDE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"**

ASUNTO: Alcance al comunicado C.I.C – 210.09.2024.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras responsabilidades contractuales de supervisión, control y entrega de información solicitada, nos permitimos dirigirnos a usted para informarle acerca del alcance al comunicado C.I.C – 210.09.2024 con "*ASUNTO: Radicación de proyección de Modificatorio No.1".*

Después de la mesa de trabajo entre las partes, secretaria de vías, gobernador, contratista de obra e interventoría, manifestamos que de acuerdo a las observaciones planteadas en dicha reunión el pasado 07 de octubre de 2024, se realiza el ajuste a la modificativa No.1 presentada por el contratista de obra AGM DESARROLLOS SAS. En este documento se solicita una modificación en el presupuesto original de obra; en particular se ha solicitado un ajuste adicional por el monto de DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 12.677.720.674,78), así mismo una prórroga de cuatro (4) meses.

Por consiguiente se procedemos a entregar la proyección de la Modificatoria No.1 para que sea evaluada y revisada por su parte.

Documentación adjuntada:

- Comunicado de solicitud y justificación por parte de AGM (1. OFICIO AGM CATG 478-07-10-2024).

- Documento en Excel del presupuesto y sus memorias
- APU No previstos.
- Especificaciones técnicas de los APU NO previstos.
- Acta de justificación de cantidades
- Informe de revisión de la interventoría
- MS-CC-CS-04 Acta de Modificación de Cantidades.
- Certificado de estado físico y financiero a la fecha
- Aceptación de la información suministrada por el contratista
- MS-CC-CS-05 Acta de Aprobación de Precios Unitarios NO Previstos

Atentamente,

_____

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
Representante legal
CONSORCIO INTERVIAL CATATUMBO