RECIBO FINAL DE OBRA

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Dependencia contratante: secretaria de infraestructura
BPIN: 2020540010054
Dependencia ejecutora: Subsecretaria de infraestructura
N° Contrato: 4230
Fecha Suscripción del contrato: 17/11/2023
Objeto del contrato: DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1
Tipo de contrato: Obra
Modalidad de contratación: Licitación Pública (Obra pública)
N° Proceso en SECOP: SIM-LP-006-2023
Plazo de ejecución inicial: Hasta el 29 de diciembre de 2023
Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2023
Fecha de terminación inicial: 29 de diciembre de 2023
Valor inicial del contrato: SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($702.558.419,00)

Nombre o razón social del Contratista: CONSORCIO FASE IV L1
N.I.T.: 901779706-3
Nombre del Representante legal: JUAN DIEGO GUTIÉRREZ BARRERA
tipo de documento: Cedula de ciudadanía
N° de documento de identidad: 1.093.294.057 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.
Miembros del consorcio o unión temporal:

Miembro	NIT	Porcentaje de participación (%)
SUINCO DEL NORTE S.A.S EN REORGANIZACIÓN	807.007.324-0	10%
MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS	901.385.816-3	90%

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Prórrogas del contrato:

Descripción	Fecha	Plazo (días)
Prórroga No.1	18/01/2024	15 días
Prorroga No. 02 Y modificación No.01	02/02/2024	90 días
Total Plazo de prórrogas		**105 días**

Plazo total de ejecución del contrato: 1 mes 106 días

Suspensiones del contrato:

Descripción	Fecha	Plazo (días)
Suspensión No.1	27/12/2023	20 días
Reinicio No.1	16/01/2024	N/A
Suspensión No.2	30/04/2024	15 días
Reinicio No.2	15/05/2024	N/A
Total Plazo de Suspensión		35 días

Fecha de terminación del contrato: 17 de mayo de 2024

Modificaciones contractuales:

Descripción	Fecha	Concepto de la modificación
Modificación No.1	02/02/2024	INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS

Adiciones al contrato:

Descripción	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A
Valor Total de Adiciones		**N/A**

Mayores cantidades aprobadas:

Descripción	Fecha	Valor
Mayor Cantidad No.	17/05/2024	$702.308.324
Mayor Cantidad No.	**N/A**	**N/A**
Valor Total de Mayores Cantidades		$702.308.324

Reconocimientos aprobados:

Descripción	Fecha	Valor
Reconocimiento No.	**N/A**	**N/A**
Mayor Cantidad No.	**N/A**	**N/A**
Valor Total Reconocimientos		**N/A**

Valor final del contrato: SETECIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($702.308.324,00)

Valor facturado a la fecha: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS M/CTE ($668.047.014,00)

3. OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VR TOTAL
1	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION**				
1,01	Excavación mecánica	m3	$ 17.577,00	1372,98	$ 24.132.883,00
1,02	Corte de pavimento asfaltico	ml	$ 5.033,00	235,94	$ 1.187.486,00
1,03	Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)	m2	$ 15.572,00	1334,06	$ 20.773.945,00
1,04	Conformación de subrasante	m2	$ 8.433,00	0	$ 0,00
1,05	Subbase granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	$ 147.033,00	333,45	$ 49.028.154,00
1,06	Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	$ 154.426,00	309,08	$ 47.729.216,00
1,07	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	m2	$ 3.726,00	55,30	$ 206.048,00
1,08	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	m2	$ 4.857,00	2223,00	$ 10.797.111,00
1,09	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)	m3	$ 1.100.212,00	166,73	$ 183.432.846,00
1,1	Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)	m3	$ 277.973,00	0	$ 0,00
1,11	Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad , no incluye transporte)	m2	$ 13.965,00	0	$ 0,00
1,12	Demolición de pavimento rígido (mecánica)	m2	$ 22.448,00	156,00	$ 3.501.888,00
1,13	Corte de pavimento rígido y/o losas de concreto	ml	$ 7.131,00	0	$ 0,00
1,14	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	m3	$ 805.262,00	0	$ 0,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VR TOTAL
1,15	Concreto Premezclado MR 43 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	m3	$ 832.382,00	0	$ 0,00
1,16	Concreto Premezclado MR 45 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	m3	$ 856.741,00	0	$ 0,00
1,17	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	kg	$ 13.054,00	0	$ 0,00
1,18	Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	ml	$ 6.812,00	0	$ 0,00
1,19	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	m2	$ 5.983,00	0	$ 0,00
1,2	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	ml	$ 14.214,00	0	$ 0,00
1,21	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	m3	$ 41.259,00	1770,14	$ 73.034.412,00
1,22	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km	m3.km	$ 1.851,00	0	$ 0,00
1,23	Generación y disposición de sobrantes	m3	$ 18.827,00	1770,14	$ 33.326.520,00
2	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**				
2,01	Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO	m3	$ 79.366,00	0	$ 0,00
2,02	Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte al sitio)	m3	$ 149.818,00	0	$ 0,00
2,03	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	m2	$ 3.846,00	211,24	$ 812.431,00
2,04	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	m2	$ 5.045,00	99,94	$ 504.172,00
2,05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material)	m3	$ 1.340.461,00	22,00	$ 29.490.142,00
2,06	PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)	m3	$ 1.508.970,00	5,59	$ 8.437.579,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VR TOTAL
2,07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 (solo suministro de mezcla asfáltica no incluye transporte ni instalacion)	m3	$ 815.580,00	0	$ 0,00
2,08	Instalación de Mezcla Asfáltica (cuadrilla de 1 oficial x 8 ayudantes)	m3	$ 203.281,00	0	$ 0,00
2,09	Transporte de Mezcla Asfáltica para BACHEO Y PARCHEO	m3	$ 55.700,00	0	$ 0,00
2,1	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual)	m3	$ 60.499,00	28,93	$ 1.750.236,00
2,11	Limpieza de sumideros	und	$ 105.821,00	2,00	$ 211.642,00
2,12	Remoción de derrumbes con retrocargador	m3	$ 29.625,00	0	$ 0,00
2,13	Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad) (No incluye transporte)	m2	$ 13.965,00	0	$ 0,00
2,14	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	m3	$ 41.259,00	0	$ 0,00
2,15	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km	m3.km	$ 1.851,00	0	$ 0,00
2,16	Suministro e instalacion de Adoquin vehicular de 8x10x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello)	m2	$ 197.694,00	0	$ 0,00
2,17	Suministro e instalacion de Adoquin hexagonal vehicular de 8x20x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello)	m2	$ 180.158,00	0	$ 0,00
2,18	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días para mantenimiento (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	m3	$ 922.717,00	0	$ 0,00
2,19	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	kg	$ 13.054,00	0	$ 0,00
2,2	Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	ml	$ 6.812,00	0	$ 0,00
2,21	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	m2	$ 5.983,00	0	$ 0,00
2,22	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	ml	$ 13.965,00	0	$ 0,00
2,23	Generación y disposición de sobrantes	m3	$ 18.827,00	0	$ 0,00
3	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
3,01	Anden de concreto de 3000 psi h=10 cm (incluye malla electrosoldada de 5mm)	m2	$ 113.192,00	0	$ 0,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VR TOTAL
3,02	Base granular para ANDENES (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	$ 153.547,00	0	$ 0,00
3,03	Bordillo hecho en sitio de h=40cm a=15 cm, (concreto de 3000 psi, incluye acero)	ml	$ 79.107,00	0	$ 0,00
3,04	Bordillo prefabricado concreto de 3000 PSI h=45cm, a=15 cm	ml	$ 74.831,00	0	$ 0,00
3,05	Suministro e instalación de loseta alerta/guía e=6cm 6x20x20	m2	$ 198.946,00	0	$ 0,00
3,06	Suministro e instalación de loseta guía/alerta 6x20x20	ml	$ 48.426,00	0	$ 0,00
3,07	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)	und	$ 356.757,00	2,00	$ 713.514,00
3,08	Geotextil NT3000	m2	$ 22.330,00	0	$ 0,00
3,09	Excavacion manual en material comun en zona	m3	$ 55.696,00	0	$ 0,00
3,1	Excavación a maquina material comun de la zona saturado y contaminado	m3	$ 19.964,00	0	$ 0,00
3,11	Relleno compactado en material comun de la zona	m3	$ 44.635,00	0	$ 0,00
3,12	Relleno compactado material de prestamo grava de rio	m3	$ 131.647,00	0	$ 0,00
3,13	Pedraplen compacto	m3	$ 133.544,00	355,68	$ 47.498.930,00
3,14	Suministro e Instalación de Sub-base compactada en capas de 10 CM	m3	$ 101.176,00	0	$ 0,00
3,15	Concreto de Saneamiento de 14 Mpa.	m3	$ 657.741,00	7,80	$ 5.130.380,00
3,16	Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso	m3	$ 924.003,00	0	$ 0,00
3,17	Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales	m3	$ 1.002.320,00	0	$ 0,00
3,18	Entibado vertical zanja excavación	m2	$ 52.448,00	0	$ 0,00
3,19	Concreto acelerado de 21 Mpa para losas-muros laterales	m3	$ 962.966,00	0	$ 0,00
3,2	Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 28 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros	m3	$ 772.113,00	0	$ 0,00
3,21	Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros	m3	$ 748.501,00	0	$ 0,00
3,22	Suministro e instalacion de Geomembrana HDPE	m2	$ 34.469,00	0	$ 0,00
4	**DEMARCACION**				
4,01	Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	ml	$ 3.367,00	0	$ 0,00
4,02	Demarcación horizontal marcas viales (cebras, flechas, símbolos, letras) pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	m2	$ 46.931,00	0	$ 0,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VR TOTAL
5	**COMPONENTES**				
5,01	Componente SST	glb	$ 10.146.494,00	1	$ 10.146.494,00
5,02	Componente Ambiental	glb	$ 8.916.851,00	1	$ 8.916.851,00
5,03	Componente Social	glb	$ 2.106.613,00	1	$ 2.106.613,00
5,04	Componente Sig	glb	$ 1.904.283,00	1	$ 1.904.283,00
5,05	Plan de manejo de transito	glb	$ 10.473.555,00	1	$ 10.473.555,00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				
NP-1	Construcción de filtro	ml		130,00	$ 15.977.780,00
NP-2	Geo malla para entre capaz asfálticas	m2		1111,50	$ 31.026.411,00
NP-3	Recalce de sumideros en concreto de 3000PSI (incluye demolicion de concreto y refuerzo)	und		1,00	$ 421.526,00
NP-4	Construcción de cuneta	ml		130,00	$ 19.489.448,00
NP-5	Suministro e instalación de tuberia novafort 12"	ml		10,00	$ 1.507.362,00
NP-6	Subrasante estabilizada	m3		371,93	$ 24.832.316,00
NP-7	Geotextil T3000	m2		1111,50	$ 28.523.313,00
	DIAGNOSTICO			0	$ 0,00
	ENTREGABLE DE DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%	und	$ 5.282.837,00	1	$ 5.282.837,00
	SUBTOTAL DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%				
				Ejecutado	$ 702.308.324,00
				Saldo a favor del municipio	$ 250.095,00
				Total	**$ 702.558.419,00**

			Pendiente de pago al contratista	**$ 34.261.310,00**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR SOBRE EL PRODUCTO DE LA OBRA EJECUTADA

Nota: Previo al recibo del producto, la interventoría o supervisión obligatoriamente realizó verificación detallada del producto obtenido por la Obra

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES

A la fecha presente se han tramitado un total de dos (2) actas de recibo parcial y ajustes correspondientes a la ejecución entre los meses de noviembre de 2023 hasta el mes de mayo de 2024 por un valor total de $668.047.014,00 por obra ejecutada y $0 por ajustes.

4. POLIZAS

El contratista deberá presentar el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas con la firma de la presente acta, a continuación, se relaciona el estado actual de las vigencias de los amparos.

A. Según Suscripción del contrato

APROBACIÓN DE GARANTÍA	
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Nit Aseguradora	860.009.578-6
Número de póliza de cumplimiento	11-44-101212544 ANEXO 0, 1 Y 2
Fecha de expedición	28 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Número de póliza de responsabilidad civil contractual	11-40-101057436 ANEXO 0
Fecha de expedición	27 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Póliza de cumplimiento

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/10/2023	29/06/2024	$210.767.525,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINZACIONES LABORALES	31/10/2023	29/12/2026	$70.255.841,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final década tramo) Desde 31/12/2023 hasta 31/12/2028		$210.767.525,70

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

AMPARO	VIGENCIA		SMLV	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	31/10/2023	29-12-2023	200 SMMLV	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	31/10/2023	29-12-2023	200 SMMLV	$ 232.000.000,00
VEWHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	31/10/2023	29-12-2023	200 SMMLV	$ 232.000.000,00

B. Según Cesión del Contrato

APROBACIÓN DE GARANTÍA	
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Nit Aseguradora	860.009.578-6
Número de póliza de cumplimiento	11-44-101215034 ANEXO 0
Fecha de expedición	26 DE DICIEMBRE DEL 2023
Número de póliza de responsabilidad civil contractual	11-40-101058833 ANEXO 0
Fecha de expedición	27 DE DICIEMBRE DEL 2023

Póliza de cumplimiento

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/12/2023	28/07/2024	$210.767.525,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINZACIONES LABORALES	11/12/2023	27/01/2027	$70.255.841,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final década tramo).		$210.767.525,70

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

AMPARO	VIGENCIA		SMLV	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	11/12/2023	27-01-2024	200 SMMLV	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	11/12/2023	27-01-2024	200 SMMLV	$ 232.000.000,00
VEWHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	11/12/2023	27-01-2024	200 SMMLV	$ 232.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	11/12/2023	27-01-2024	200 SMMLV	$ 232.000.000,00
PERJUICICIOS EXTRAPATRIMONIALES	11/12/2023	27-01-2024	200 SMMLV	$ 232.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	11/12/2023	27-01-2024	200 SMMLV	$ 232.000.000,00

C. Según Suspensión 2 - Reinicio 2

Póliza de cumplimiento

APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA
Nit	860.009.578-6
Número de póliza de cumplimiento	11-44-101215034
Anexo N°	ANEXO No. 6.
Fecha de expedición	12 DE JUNIO DE 2024
Estado	APROBADA
Fecha de aprobación	06 DE JULIO DE 2024.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

APROBACIÓN DE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA
Nit	860.009.578-6
Número de póliza de responsabilidad civil contractual	11-40-101058833
Anexo No.	ANEXO No. 5.
Fecha de expedición	12 DE JUNIO DE 2024
Estado	APROBADA
Fecha de aprobación	06 DE JULIO DE 2024.

Nota: En la presente acta solo se describen las pólizas según suscripción del contrato (y cesión) el cual es el anexo 0 y la última actualización realizada, es decir el anexo vigente.

5. CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista de Obra y del interventor, se constató que el contratista de obra atendió las no conformidades encontradas en el plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto, el interventor certifica que los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista de obra hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y está la recibe de acuerdo con las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo final de obra.

El recibo de los trabajos terminados no releva al Contratista ni al interventor y/o supervisor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes, Así mismo la calidad de estas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato y en la ley.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, en San José de Cúcuta, a los veintiséis (26) del mes de septiembre de 2024.

Firmado digitalmente por JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
Fecha: 2024.09.26 23:10:04 -05'00'

JOSÉ SEBASTIÁN RUIZ LARA.
Supervisor
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
R/L contratista de obra
CONSORCIO FASE IV LOTE1

NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/L Interventoría
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS