ALCALDÍA DE LETICIA

ALCALDIA DE LETICIA-AMAZONAS
NIT: 8999999302-9
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICADO

Leticia 10 de octubre de 2024

El suscrito director de infraestructura municipal en calidad de supervisor del contrato de obra N.º 00402 del 05 de agosto del 2024, certifica que el contratista CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS, con NIT 901.857.757-3, representado legalmente por MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES, Ejecutó el objeto contractual dentro de las condiciones técnicas del estudio previo y cuyo objeto fue el **"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS"**

CONCEPTO	VALOR DE CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONRTATO	$ 31.211.154		
VALOR ADICIONES	$0.00		
VALOR AJUSTES			
VALOR MAYOR CANTIDAD			
VALOR RETENCIONES EFECTUADAS			
VALOR OBRA EJECUTADA		$ 31.135.390	
VALOR NO EJECUTADO		$ 75.764	
VALOR ANTICIPO	$0.00		
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			$ 31.135.390
TOTALES	$ 31.211.154	$ 31.211.154	$ 31.135.390

Autorizo el pago final del contrato 00402/2024 por valor de $ 31.135.390,00 pesos, factura electrónica N.º FE-2 del 02 de octubre del 2024, aprobado el pago del fic con referencia N.º 11751602 del 27 de septiembre 2024, se aprueba la seguridad social y parafiscales de las planillas de autoliquidación de aporte N.º 9470574962 en tres paginas con valor pagado de $323.500 periodo pensión 7-2024, salud 8-2024; planillas de autoliquidación de aporte N.º 9474260405 en una pagina con valor pagado de $ 637.600 periodo, pensión 9-2024, salud 10-2024, y con acta N.º 7 de liquidación del 10 de octubre de 2024 donde consta la aclaración de la modificación del numero de NIT y Cedula de ciudadanía del representante legal del CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS.

ARQ. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO
Director de infraestructura

CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS
NIT 901857757-3
CR 14 SUR 93 160, Ibagué, Tolima,
Tel: +573023660044
INFOCONSTRUSERVICIOS01@GMAIL.COM ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE LETICIA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 10 10 47, Colombia, Leticia, Amazonas		02/10/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	5928064	**NIT** 899999302-9	02/10/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Suministro e instalacion de accesorios de baños, y mangueras de acople tipo antivandalicas.	Servicio	$90.000	7		$630.000
2	Pintura para tráfico pesado a dos manos sobre el piso de la cancha (colores varios.)	Metro cuadrado	$23.500	646		$15.181.000
3	Pintura en aceite tipo tráfico pesado a tres manos para las líneas de demarcación de la canchas multiple ancho 5 cms,	Metro cuadrado	$13.500	45		$607.500
4	Suministro y reparacion de malla eslabonada cal. 10 5x2 tipo galvanizada, incluye soldadura 60/11 y elementos de fijacion y angulo de 1 1/2". Incluye	Metro cuadrado	$80.750	66.4		$5.361.800
5	Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer según diseño, incluye manguera antivandalica, y accesorios.	Unidad	$300.000	6		$1.800.000
6	Suministro e instalacion de Orinal para hombres, y manguera tipo antivandalica,push y accesorios y soportes de fijacion	Unidad	$370.000	1		$370.000
7	ADMINISTRACION 21%	Servicio	$5.029.563	1		$5.029.563
8	IMPREVISTOS 2%	Servicio	$479.006	1		$479.006
9	UTILIDAD 7%	Servicio	$1.676.521	1		$1.676.521

Moneda: COP
Generado: 2024-10-02 23:06:41-05:00
Validación DIAN: 2024-10-02 23:07:42-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

Acta Final del contrato No.402-2024 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DEL C.I.C. DEL BARRIO PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS."

CUFE: 9d959d41ccd8274b20bd543a519075dcdbc68d30de851cae82baf4e6390485d378e291f41470a25c249358820b9477b4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$31.135.390
Total	$31.135.390

Total de lineas: 9

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764079860829 de 2024-09-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-09-19

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.088-2

Redeban

SEP 27 2024 14:36:20 RERSES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
LA QUINTA II
?CARRERA 5 NO. 37 BIS-1
C.UNICO: 3007070259 TER: LA0C9194
RECIBO: 091695 RRN: 092975
APRO: 674166

RECAUDO
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7606910

VALOR $ 77.850

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta.Para reclamos comuníquese al C:8000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

de Barras No. de referencia 7606910

PAGOS EN EFECTIVO
E GERENCIA

PORTANTE El pago oportuno de este cupón es valido máximo hasta el quinto dia de haberse generado en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
No. 117571602		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
27	09	2024
FECHA VENCIMIENTO		
02	10	2024

Nomt

Direc

NIT o C.C. 901857757

Teléfono +57,313

Pag

3-2-

Ama

	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	$ 77,850.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 77,850.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresion de este cupon debe realizarse con impresora láser de alta resolucion.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos. SENA escribanos al correo cerbaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7606910(3900)000000077850(96)20241002

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 117571602

Ciudad | D | M | A | NIT 901857757 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: CONSORCIO

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

AREA PARA SELLO

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5829160	0	MILLAN LEAL GABRIEL ORLANDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CRA 6B 57-35 LIMONAR	IBAGUE-TOLIMA	2656979	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	887119395	9470574962	E	2024/08/15	2024/09/03	BANCOLOMBIA	19	$323,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$208,000						$52,000	
																				$208,000						$52,000	
																				$208,000						$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		SALUD TOTAL	30	$1,300,000	4%	$52,000	
																				$208,000						$52,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$52,000						$52,000						$6,800				$0		$0		$0		$0	
	$52,000						$52,000						$6,800				$0		$0		$0		$0	
	$52,000						$52,000						$6,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$52,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,300,000	4%	$52,000	ARL SURA	30	$1,300,000	0.522%	1	$6,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$52,000						$52,000						$6,800				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900524057	3	GRUPO SERVINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 14 B SUR 93 160	IBAGUE-TOLIMA	3132647595	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	948675318	9474260405	E	2024/10/15	2024/10/01	NEQUI		$637,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1110548099	GALINDO MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1110554356	PINTO SERGIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$0	$13,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$13,600	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	$104,000	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,000
TOTAL				2	$637,600	$0	$637,600

2024/09/30 09:44 PM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1110554356
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-01
FECHA DE PAGO:	2024-10-01
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	31140064
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31140064
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 162.500	$ 164.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 208.000	$ 210.900
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 7.800	$ 8.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.400	$ 378.300	$ 383.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/10/2024

ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO INICIACIÓN CONTRATO DE OBRA F-01**	
	Código: M-OAJ-02	Versión: 1.0-2007
	Dependencia o Área: Oficina Asesora Jurídica	

SECRETARÍA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA O ÁREA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
01	19	08	2024	**402 - 2024**	05	08	2024

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS.

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
20 DIAS HABILES	$ 31.211.154	EL MUNICIPIO DE LETICIA pagará al contratista el valor del contrato, al 100% de ejecución, previa presentación de la respectiva factura, acompañada del informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo El pago será realizado por medio de la Tesorería Municipal de Leticia, a través de la consignación en cuenta corriente o de ahorros que el contratista favorecido con la adjudicación señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. Los pagos están supeditados al PAC del Municipio. El MUNICIPIO DE LETICIA no reconocerá, reajuste alguno realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la Propuesta. EL MUNICIPIO DE LETICIA, sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de contratación y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a Terceros. Los pagos se efectuarán al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC en la Secretaría de Hacienda, siempre y cuando la documentación presentada haya sido aprobada por el área encargada del trámite de pago, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, previo visto bueno del supervisor y Certificación del pago de la seguridad social. Los pagos están supeditados al PAC del Municipio.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
19	08	2024	13	09	2024	CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS NIT 901.857.757-3

Supervisor: BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO

	DÍA	MES	AÑO
En Leticia a los	19	08	2024

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ANTICIPO	% ANTICIPO	SALDO
$ 31.211.154	NO APLICA	0%	$ 31.211.154

El anticipo se encuentra estipulado en la **CLÁUSULA NÚMERO**	NO APLICA	Del presente contrato.

ESTADO LEGAL

GARANTÍA

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento	**360-47-994000032629**	**02**	**08**	**24**	**02**	**03**	**25**
Aseguradora Solidaria de Colombia	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	**360-47-994000032629**	**02**	**08**	**24**	**02**	**09**	**27**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 19 días del mes de AGOSTO del 2024.

FIRMA CONTRATISTA
CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS
R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES

FIRMA SUPERVISOR
BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO

NOMBRE CONTRATISTA	NOMBRE INTERVENTOR

ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO DE SUPERVISION DE OBRA**	
	Código:	Versión: 1.0 2010
	Dependencia o Área: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
SECRETARÍA: PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		
DEPENDENCIA O ÁREA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
02	26	08	2024	**402 - 2024**	05	08	2024

OBJETO: **"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS."**

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
VEINTE (20) DIAS HABILES	$ 31.211.154	100% a la terminación y entrega de los trabajos a conformidad, previa acta de recibo final suscrita por el supervisor del contrato

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
19	08	2024	13	09	2024	**CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS NIT 901.857.757 - 3** R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES


SUPERVISION: Arq. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO - Director de Infraestructura
APOYO A SUPERVISION: Arq. MARCO MONTERO VILLAFAÑE P.U. Contratista - Direccion de Infraestructura


	DÍA	MES	AÑO	
En Leticia a los	26	08	2024	Se realizo Visita de Obra para verificar el estado de las actividades de acuerdo al contrato, se verifican las actividades en la obra

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES

Se comenzó los trabajos de Pintura para tráfico pesado a dos manos sobre el piso de la cancha (colores varios.)

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

Se solicita al contratista que el equipo de trabajo tenga la debida dotación de seguridad, cascos, guantes, y gafas de protección industrial para los trabajos que lo requieran. Igualmente haga entrega del material a utilizar al Supervisor para ser aprobado.

Supervisor:	**Contratista:**
----------	----------
Arq. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO	**CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS,**
Director de Infraestructura	NIT.: 901.857.757 - 3
	R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES

Original: Carpeta Infraestructura Copia: Director de Infraestructura Copia: Contratista

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
03	02	09	2024	**402 - 2024**	05	08	2024

OBJETO: **"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS."**

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
VEINTE (20) DIAS HABILES	$ 31.211.154	100% a la terminación y entrega de los trabajos a conformidad, previa acta de recibo final suscrita por el supervisor del contrato

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
19	08	2024	13	09	2024	**CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS NIT 901.857.757 - 3** R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES

SUPERVISION: Arq. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO - Director de Infraestructura
APOYO A SUPERVISION: Arq. MARCO MONTERO VILLAFAÑE P.U. Contratista - Direccion de Infraestructura

	DÍA	MES	AÑO	
En Leticia a los	2	09	2024	Se realizo Visita de Obra para verificar el estado de las actividades de acuerdo al contrato, se verifican las actividades en la obra

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES

Se continua con los trabajos los trabajos de Pintura para tráfico pesado a dos manos sobre el piso de la cancha (colores varios.), Pintura en aceite tipo tráfico pesado a tres manos para las líneas de demarcación de la canchas multiple ancho 5 cms, y Suministro y reparacion de malla eslabonada cal. 10 5x2 tipo galvanizada, incluye soldadura 60/11 y elementos de fijacion y angulo de 1 1/2". Incluye pintura.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Se solicita al contratista que el equipo de trabajo tenga la debida dotación de seguridad, cascos, guantes, y gafas de protección industrial para los trabajos que lo requieran. Igualmente haga entrega del material a utilizar al Supervisor para ser aprobado.

Supervisor:	**Contratista:**
----------	----------
Arq. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO Director de Infraestructura	**CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS,** NIT.: 901.857.757 - 3 R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES

Arq. MARCO ANTONIO MONTERO VILLAFAÑE P.U. Apoyo a la Supervisión	

Original: Carpeta Infraestructura Copia: Director de Infraestructura Copia: Contratista

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
04	10	09	2024	**402 - 2024**	05	08	2024

OBJETO: **"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS."**

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
VEINTE (20) DIAS HABILES	$ 31.211.154	100% a la terminación y entrega de los trabajos a conformidad, previa acta de recibo final suscrita por el supervisor del contrato

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
19	08	2024	13	09	2024	**CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS NIT 901.857.757 - 3** R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES


SUPERVISION: Arq. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO - Director de Infraestructura
APOYO A SUPERVISION: Arq. MARCO MONTERO VILLAFAÑE P.U. Contratista - Direccion de Infraestructura

	DÍA	MES	AÑO	
En Leticia a los	10	09	2024	Se realizo Visita de Obra para verificar el estado de las actividades de acuerdo al contrato, se verifican las actividades en la obra

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES

Se terminaron los con los trabajos los trabajos de Pintura para tráfico pesado a dos manos sobre el piso de la cancha (colores varios.), Pintura en aceite tipo tráfico pesado a tres manos para las líneas de demarcación de la canchas multiple ancho 5 cms, y Suministro y reparacion de malla eslabonada cal. 10 5x2 tipo galvanizada, incluye soldadura 60/11 y elementos de fijacion y angulo de 1 1/2". Incluye pintura. Y se continúan con los de Suministro e instalacion de accesorios de baños, y mangueras de acople tipo antivandálica, Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer según diseño, incluye manguera antivandalica, y accesorios y Suministro e instalacion de Orinal para hombres, y manguera tipo antivandalica,push y accesorios y soportes de fijacion.

REGISTRO FOTOGRAFICO







ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO DE SUPERVISION DE OBRA**	
	Código:	Versión: 1.0 2010
	Dependencia o Área: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
SECRETARÍA: PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		
DEPENDENCIA O ÁREA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		

OBSERVACIONES	
Se solicita al contratista que el equipo de trabajo tenga la debida dotación de seguridad, cascos, guantes, y gafas de protección industrial para los trabajos que lo requieran. Igualmente haga entrega del material a utilizar al Supervisor para ser aprobado.	
Supervisor: **Arq. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO** Director de Infraestructura	**Contratista:** **CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS,** NIT.: 901.857.757 - 3 R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES
Arq. MARCO ANTONIO MONTERO VILLAFAÑE P.U. Apoyo a la Supervisión	
Original: Carpeta Infraestructura	Copia: Director de Infraestructura Copia: Contratista

DIRECCCION DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA DE LETICIA - AMAZONAS NIT899999302-9		ACTA No. 05	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS Y RECIBO	CONTRATISTA
	CONTRATO No. 402 DE 05 DE AGOSTO DE 2024 0BJETO: "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS."	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS, NIT.: 901.857.757 - 3
		$ 31.211.154	$ 0	$ 31.211.154	
		FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION FINAL	FECHA ACTA	
		19/08/2024	13/09/2024	11/09/2024	
		SUPERVISOR		ARQUITECTO BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO	

CONTRACTUAL						MAYORES - MENORES E ITEMS NO PREVISTOS					
						CANTIDADES			CONDICIONES FINALES		
			CANTIDAD INICIAL								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	SUBTOTAL	NUEVA CANTIDAD	MAYORES	MENORES	CANTIDAD FINAL	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Suministro e instalacion de accesorios de baños, y mangueras de acople tipo antivandalicas.	UND	7	$ 90.000,00	$ 630.000				7	$ 90.000	630.000
2	Pintura para tráfico pesado a dos manos sobre el piso de la cancha (colores varios.)	M2	648,48	$ 23.500,00	$ 15.239.280	646,00		2,48	646	$ 23.500	15.181.000
3	Pintura en aceite tipo tráfico pesado a tres manos para las líneas de demarcación de la canchas multiple ancho 5 cms.	M2	45	$ 13.500,00	$ 607.500	0,00			0	$ -	-
4	Suministro y reparacion de malla eslabonada cal. 10 5x2 tipo galvanizada, incluye soldadura 60/11 y elementos de fijacion y angulo de 1 1/2". Incluye pintura	m2	66,4	$ 80.750,00	$ 5.361.800				66,4	$ 80.750	5.361.800
5	Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer según diseño, incluye manguera antivandalica, y accesorios.	UND	6	$ 300.000,00	$ 1.800.000				6	$ 300.000	1.800.000
6	Suministro e instalacion de Orinal para hombres, y manguera tipo antivandalica,push y accesorios y soportes de fijacion	UND	1	$ 370.000,00	$ 370.000				1	$ 370.000	370.000
8	ITEMS NO PREVISTOS										
8,1	Pintura en aceite tipo tráfico pesado a tres manos para las líneas de demarcación de la canchas multiple	ML		$ 13.500,00					45	$ 13.500,00	607.500

		Total Costos Directos			**$ 24.008.580**			**Total Costos Directos**			**$ 23.950.300**
		Administracion	21,0%	$	5.041.801,80			Administracion	21,0%	$	5.029.563
		Imprevistos	2,0%	$	480.171,60			Imprevistos	2,0%	$	479.006
		Utilidad	7,0%	$	1.680.600,60			Utilidad	7,0%	$	1.676.521
		Total Costos Directos e Indirectos		**$**	**31.211.154,00**			**Total Costos Directos e Indirectos**		**$**	**31.135.390**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella a los: 11 dias de septiembre de 2024

SUPERVISOR

ARQ. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

CUADRO RESUMEN		
VALOR CONTRATO INICIAL	$	31.211.154
VALOR FINAL EJECUTADO	**$**	**31.135.390**
SALDO A FAVOR MUNICIPIO	$	75.764

APOYO A SUPERVISION

ARQ. MARCO MONTERO

CONTRATISTA

CONSORCIO

CONSTRUSERVICIOS,

NIT.: 901.857.757 - 3

R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
6	12	09	2024	**402 - 2024**	05	08	2024

OBJETO: **"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS."**

FECHA DE INICIO			PLAZO (Meses o días)	FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
19	08	2024	VEINTE (20) DIAS HABILES	13	09	2024

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	ADICION						CAUSALES
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	

SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

ACTAS No.	TIEMPO						CAUSALES
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.211.154
VALOR ANTICIPO 0 %	$ 0,00

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR	AMPLIACIÓN GARANTÍA No.	AMPARO

VIGENCIA						COMPAÑÍA ASEGURADORA
DESDE			HASTA			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 31.211.154

GARANTÍAS

AMPARO	No. DE PÓLIZA	VIGENCIA		COMPAÑÍA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	380-47-994000032629 ANEXO 1	19/08/2024	20/03/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA

PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	380-47-994000032629 ANEXO 1	19/08/2024	20/09/2027	SOLIDARIA DE COLOMBIA

CONTRATISTA	SUPERVISOR
CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS, NIT.: 901.857.757 - 3 R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES	**Arq. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO** Director de Infraestructura

En Leticia, a los	12	días	del mes de	septiembre	de	2024	se reunieron el Contratista y el

Supervisor del contrato con el fin de hacer entrega por parte del contratista y recibir a satifacion por parte de la Supervision el objeto contratado Dichos trabajos fueron terminados el once (11) de septiembre del 2024.

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS

	DÍA	MES	AÑO
Una vez realizada la inspección total de los trabajos, se constató que a la fecha ----------	12	07	2024

los trabajos se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato y oferta aceptada y en la aprobacion de los items no previstos aprobados. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de los mismos a la Supervision y ésta los recibe a entera satisfacción.

CANTIDADES FINALMENTE EJECUTADAS

CONTRACTUAL						MAYORES - MENORES E ITEMS NO PREVISTOS					
						CANTIDADES			CONDICIONES FINALES		
			CANTIDAD INICIAL								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	SUBTOTAL	NUEVA CANTIDAD	MAYORES	MENORES	CANTIDAD FINAL	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Suministro e instalacion de accesorios de baños, y mangueras de acople tipo antivandalicas.	UND	7	$ 90.000,00	$ 630.000				7	$ 90.000	630.000
2	Pintura para tráfico pesado a dos manos sobre el piso de la cancha (colores varios.)	M2	648,48	$ 23.500,00	$ 15.239.280	646,00		2,48	646	$ 23.500	15.181.000

3	Pintura en aceite tipo tráfico pesado a tres manos para las líneas de demarcación de la canchas multiple ancho 5 cms,	M2	45	$ 13.500,00	$ 607.500	0.00			0	$ 0.00	0.00
4	Suministro y reparacion de malla eslabonada cal. 10 5x2 tipo galvanizada, incluye soldadura 60/11 y elementos de fijacion y angulo de 1 1/2". Incluye pintura..	m2	66,4	$ 80.750,00	$ 5.361.800				66,4	$ 80.750	5.361.800
5	Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer según diseño, incluye manguera antivandalica, y accesorios.	UND	6	$ 300.000,00	$ 1.800.000				6	$ 300.000	1.800.000
6	Suministro e instalacion de Orinal para hombres, y manguera tipo antivandalica,push y accesorios y soportes de fijacion	UND	1	$ 370.000,00	$ 370.000				1	$ 370.000	370.000
9	**ITEMS NO PREVISTOS**										
	Pintura en aceite tipo tráfico pesado a tres manos para las lineas de demarcación de la canchas multiple ancho 5 cms,	ML		$ 13.500,00					45	$ 13.500,00	$ 607.500
		Total Costos Directos			**$ 24.008.580**			**Total Costos Directos**			**$ 23.950.300**
		Administracion	21,0%		$ 5.041.801,80			Administracion	21,0%		$ 5.029.563
		Imprevistos	2,0%		$ 480.171,60			Imprevistos	2,0%		$ 479.006
		Utilidad	7,0%		$ 1.680.600,60			Utilidad	7,0%		$ 1.676.521
		Total Costos Directos e Indirectos			**$ 31.211.154,00**			**Total Costos Directos e Indirectos**			**$ 31.135.390**

INFORME	OBSERVACIONES
Seguridad Industrial.	El personal de obra durante el desarrollo de los trabajos fue dotado con los elementos mínimos de seguridad. No se presento ningún tipo de accidentes durante la ejecución de los trabajos.
Cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.	Se anexa pagos correspondientes.

Descripción de los trabajos ejecutados.	CONTRATO DE OBRA No. 402 DE 2024. Cuyo Objeto es: **"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS"**
Aspectos económicos y financieros.	Se cumplió con el contrato de conformidad con el contrato inicial según especificaciones tecnicas.
Aspectos ambientales.	No se dejaron desechos producto de los trabajos.
Registro de maquinaria y equipos.	Se utilizo herramienta manual electrica y herramienta menor
Registro de personal.	Laboraron durante la ejecución de los trabajos 3 personas
Programa de trabajo y avance del proyecto.	Tiempo establecido en el contrato.
Cantidad de trabajos realizados y control de calidad.	Las cantidades de obra contratadas fueron ejecutadas a satisfaccion de conformidad con lo contemplado en el contrato inicial en su totalidad y cumpliendo con las especificaciones tecnicas exigidas.
Problemas presentados y soluciones planteadas y adoptadas.	Ninguno.
Registro fotográfico.	Se tiene registro fotográfico de todo el proceso de ejecución de cada uno de los items contemplados en el contrato.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y AJUSTE			
La Supervicion presentó y fueron tramitadas	0	acta de recibo parcial de obra	
Actas de ajuste de obra	0	correspondientes a la ejecución del	
mes de		del año	

VALOR TOTAL DE OBRA EJECUTADA	**$ 31.135.390**
AJUSTES CAUSADOS	$ 0
VALOR TOTAL	**$ 31.135.390**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron y asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz a los →	DÍA	MES	AÑO
	12	09	2024

FIRMA SUPERVISOR

Ma Alejandra G.

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE SUPERVISOR	NOMBRE CONTRATISTA
Arq. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO Director de Infraestructura	**CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS,** NIT.: 901.857.757 - 3 **R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES**
Arq. MARCO ANTONIO MONTERO VILLAFANE P.U. Apoyo a Supervision	

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
7	10	10	2024	**402 - 2024**	05	08	2024

OBJETO: **"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS."**

FECHA DE INICIO			PLAZO DE EJECUCION (Meses o días)	FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
19	08	2024	VEINTE (20) DIAS HABILES	13	09	2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.211.154
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
ADICIONES **0**	
VALOR ANTICIPO DEL ADICION 0	-

VIGENCIA						COMPAÑÍA ASEGURADORA
DESDE			HASTA			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 31.135.390**

GARANTÍAS

AMPARO	**No. DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**		**COMPAÑÍA ASEGURADORA**
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	380-47-994000032629 ANEXO 2	19/08/2024	20/03/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	380-47-994000032629 ANEXO 2	19/08/2024	20/09/2027	SOLIDARIA DE COLOMBIA

CONTRATISTA	SUPERVISOR
CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS NIT.: 901.857.757 - 3 Representante Legal MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES	ARQ. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO **Director de Infraestructura**

En leticia a los 10 dias del mes de octubre de 2024

Acordaron la doctora KATIA APARICIO DIAZ secretaria de desarrollo social con funciones delegadas de alcaldesa del Municipio de Leticia, CONTRATISTA y el SUPERVISOR, para realizar la liquidación del presente contrato como lo dispone el artículo 60 de la ley 80 de 1993 los cuales fueron terminados el----------	DÍA	MES	AÑO
	13	09	2024

RECIBO DE LOS TRABAJOS

Según la presente acta los elementos recibidos suscritos por las partes corresponde a las siguientes especificaciones.

CANTIDADES DE OBRAS CONTRATADAS Y CANTIDADES RECIBIDAS

CONTRACTUAL						MAYORES - MENORES E ITEMS NO PREVISTOS					
						CANTIDADES			CONDICIONES FINALES		
			CANTIDAD INICIAL								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	SUBTOTAL	NUEVA CANTIDAD	MAYORES	MENORES	CANTIDAD FINAL	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Raspado con espátula y cepillo y limpieza con agua y jabón de muros internos y externo para permitir una mejor fijación de la nueva pintura.	M2	271,4	2.870	$ 778.918	0	0	0	0	$ -	-
2	Pintura en agua a dos manos para pared interna y externo de salones del modulo 3 según plano, Incluye raspado, lijado, y resanes de las partes en deterioro.	M2	271,4	24.600	$ 6.676.440	274.19		3.19	274.59	$ 24.600	$ 6.754.963
3	Pintura en esmalte a dos manos sobre ventanas y puertas de salones modulo 3 (color a escoger)	M2	54,9	12.630	$ 693.387	25,15		29,75	25,15	$ 12.630	317.670
4	Viga de amarre aerea 0,10*0,15CM	ML	38,4	92.655	$ 3.557.952	49.30	10.90		49.30	$ 92.655	4.567.892
5	Muro Drywall doble cara E=10cm	M2	10,3	174.090	$ 1.793.127	0	0	0	0	$ -	-
6	Salida para luminaria de techo en cable 2x12 AWG en tubería PVC de 1/2" con accesorios de montaje. Incluye suministro de Luminaria de techo para descolgar 28wat a 120Vol	UNIDAD	3	352.560	$ 1.057.680	7,00	4		7,00	$ 352.560	$ 2.467.920
7	Salida para Ventiladores de Techo en cable 2x12 AWG en tubería PVC de 1/2" con accesorios de montaje. Incluye suministro de Ventiladores de Techo KDK o similar a 120Vol	UNIDAD	3	692.600	$ 2.077.800	3			3	$ 692.600	2.077.800
8	cerámica piso	M2	120,9	93.930	$ 11.356.137	119,20		1,70	119,20	$ 93.930	$ 11.196.080
9	**ITEMS NO PREVISTOS**										
9,1	Cerramiento del módulo 3 (aulas) lateral y posterior en ladrillo de la región - altura de 0,30 m	M2				7.40			7,40	$ 77.494	$ 573.070,64
		Total, Costos Directos			**$ 27.991.441**			**Total Costos Directos**			**$ 27.955.395**
		Administración		21,0%	$ 5.878.203			Administracion		21,0%	$ 5.870.633
		Imprevistos		2,0%	$ 559.829			Imprevistos		2,0%	$ 559.108
		Utilidad		7,0%	$ 1.959.401			Utilidad		7,0%	$ 1.956.878
		Total Costos Directos e Indirectos			**$ 36.388.873**			**Total Costos Directos e Indirectos**			**$ 36.342.014**

PAGOS EFECTUADOS POR LA ALCALDIA DE LETICIA			
CONCEPTO	**VALORES**	**VALORES CANCELADOS**	**COMPROBANTE DE EGRESO No**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.211.154		
VALOR ANTICIPO 50%		**$ 0,00**	
VALOR OBRAS ADICIONALES	**$ 0**		
VALOR OBRA EJECUTADA	**$ 31.135.390**		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 75.764**		
SALDO FINAL A CANCELAR	**$ $ 31.135.390**		

3.ESTADO LEGAL

ACTAS SUSCRITAS	FECHA
ACTA No 01 DE INICIACION	19 DE AGOSTO DE 2024
ACTA No 02 DE SUPERVISION DE OBRA	26 DE AGOSTO DE 2024
ACTA No 03 DE SUPERVISION DE OBRA	2 DE SPTIEMBRE DE 2024
ACTA No 04 DE SUPERVISION DE OBRA	10 DE SPTIEMBRE DE 2024
ACTA No 05 DE MAYORES – MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	11 DE SPTIEMBRE DE 2024
ACTA No 06 DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA	12 DE SPTIEMBRE DE 2024

Se deja las siguientes constancias:

A. Que en la presente acta de liquidación se encuentran incluidos todos los valores de las cantidades y trabajos ejecutados de acuerdo al acta 06 de recibo final y de las memorias de calculo.

B. Que dentro de lo establecido en el contrato de obra se cumplió con los trabajos realizados, tal como corrabora en el ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA No. 06

C. Que para todos los efectos legales se aclara **NUMERO DE NIT Y CEDULA DE CIUDADANIA** del representante legal de **CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS,** toda vez que por error involuntario en la aceptacion de la oferta numero 28 del contrato 402 de 2024 se relacionó el numero NO CORRESPONDIENTE.

- **Informacion errada:**

NIT: 900524057-3 / 901506197-3

CEDULA DE CIUDADANIA: 1.110.554.356

- **INFORMACION CORRECTA**

NIT: 901.857.757-3

CEDULA DE CIUDADANIA: 1.110.548.099

Que el contratista declara que con el municipio se encuentra a paz y salvo, por todas las obligaciones adquiridas según el contrato de obra, una vez la alcaldía Municipal cancele el valor total del contrato aquí descrito. De esta forma se da cumplimiento a lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.

Con el pago de las obligaciones descritas y la firma de la presente, las partes quedan a paz y salvo por todo concepto. No obstante las responsabilidades a que obligan la ley queden vigentes.

La presente acta se firma por quienes en ella intervinieron a los dias (10) dias del mes de octubre de 2024.

KATIA APARICIO DIAZ
Secretaria de desarrollo social
Con funciones delegadas de alcaldesa
del municipio de Leticia

ARQ. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO
Director de Infraestructura Municipal

CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS
NIT.: 901.857.757 - 3
Representante Legal
MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	01

SOPORTE DEL ACTA No.	**ACTA PARA LIQUIDACION**		**19 / 8 / 2024 A 11 / 9 / 2024**
OBJETO	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS		
CONTRATO No.	**402 DE 2024**	**SUPERVISOR**	DIRECCCION DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS, NIT.: 901.857.757 - 3	**DESIGNADO ENTE TERRITORIAL**	ARQUITECTO BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO
INTERVENTOR	N/A		
ITEM	1	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	Ancho	Alto	CANTIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR				6,00		6,00
sub total			-	6,00		6,00

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS,
Representante Legal o Contratista. MARIA ALEJANDRA GALINDO RE

Firma:

Nombre: M M

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: ARQ. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	01

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARA LIQUIDACION		19 / 8 / 2024 A 11 / 9 / 2024
OBJETO	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS		
CONTRATO No.	402 DE 2024	SUPERVISOR	DIRECCCION DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS, NIT.: 901.857.757 - 3	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	ARQUITECTO BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO
INTERVENTOR	N/A		

ITEM	2	Pintura para tráfico pesado a dos manos sobre el piso de la cancha (colores varios.)	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	Ancho	Largo	CANTIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR	20,00	#####		646,00		646,00
sub total			-	646,00		646,00

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS,
Representante Legal o Contratista. MARIA ALEJANDRA GALINDO RE

Firma:

Nombre: M M

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: ARQ. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	01

SOPORTE DEL ACTA No.	**ACTA PARA LIQUIDACION**	**19 / 8 / 2024 A 11 / 9 / 2024**	
OBJETO	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS		
CONTRATO No.	**402 DE 2024**	**SUPERVISOR**	DIRECCCION DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS, NIT.: 901.857.757 - 3	**DESIGNADO ENTE TERRITORIAL**	ARQUITECTO BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO
INTERVENTOR	N/A		
ITEM	4	**Suministro y reparacion de malla eslabonada cal. 10 5x2 tipo galvanizada, incluye soldadura 60/11 y elementos de fijacion y angulo de 1 1/2". Incluye pintura..**	**UNIDAD** M2

LOCALIZACIÓN	Ancho	Largo	CANTIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR	6,00	2,00	12,00			66,40
	6,00	2,00	12,00			
	6,00	2,00	12,00			
	6,00	2,00	12,00			
	6,00	2,00	12,00			
	3,00	2,13	6,40			
sub total			66,40	-		66,40

ESQUEMA









Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS,
Representante Legal o Contratista. MARIA ALEJANDRA GALINDO RE

Firma:

Nombre: M M

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: ARQ. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	01

SOPORTE DEL ACTA No.	**ACTA PARA LIQUIDACION**		**19 / 8 / 2024 A 11 / 9 / 2024**
OBJETO	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS		
CONTRATO No.	**402 DE 2024**	**SUPERVISOR**	DIRECCCION DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS, NIT.: 901.857.757 - 3	**DESIGNADO ENTE TERRITORIAL**	ARQUITECTO BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO
INTERVENTOR	N/A		

ITEM	5	**Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer según diseño, incluye manguera antivandalica, y accesorios.**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	Ancho	Largo	CANTIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR			6,00			6,00
sub total			**6,00**	-		**6,00**

ESQUEMA







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS,
Representante Legal o Contratista. MARIA ALEJANDRA GALINDO RE

Firma:

Nombre: M M

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: ARQ. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	01

SOPORTE DEL ACTA No.	**ACTA PARA LIQUIDACION**		**19 / 8 / 2024 A 11 / 9 / 2024**
OBJETO	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS		
CONTRATO No.	**402 DE 2024**	**SUPERVISOR**	DIRECCCION DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS, NIT.: 901.857.757 - 3	**DESIGNADO ENTE TERRITORIAL**	ARQUITECTO BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO
INTERVENTOR	N/A		

ITEM	6	**Suministro e instalacion de Orinal para hombres, y manguera tipo antivandalica,push y accesorios y soportes de fijacion**	**UNIDAD**	UND	

LOCALIZACIÓN	**Ancho**	**Largo**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR			1,00			1,00
sub total			**1,00**	**-**		**1,00**

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS,
Representante Legal o Contratista. MARIA ALEJANDRA GALINDO RE

Firma:

Nombre: M M

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: ARQ. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	01

SOPORTE DEL ACTA No.	**ACTA PARA LIQUIDACION**		**19 / 8 / 2024 A 11 / 9 / 2024**
OBJETO	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS		
CONTRATO No.	**402 DE 2024**	**SUPERVISOR**	DIRECCCION DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS, NIT.: 901.857.757 - 3	**DESIGNADO ENTE TERRITORIAL**	ARQUITECTO BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO
INTERVENTOR	N/A		

ITEM N/P	8,1	**Pintura en aceite tipo tráfico pesado a tres manos para las líneas de demarcación de la canchas multiple ancho 5 cms.**			**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	**Ancho**	**Largo**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR		#####				45,00
sub total			-	-		45,00

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS,
Representante Legal o Contratista. MARIA ALEJANDRA GALINDO RE

Firma:

Nombre: M M

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: ARQ. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO

CONTRATO DE OBRA No 00402 DEL 05 DE AGOSTO DE 2024

MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS

INFORME FINAL DE OBRA

CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS


SEPTIEMBRE DE 2024

1. DATOS GENERALES DE OBRA

Contrato de obra:	N° 00402 DEL 5 AGOSTO DE 2024
Entidad Contratante:	ALCALDIA DE LETICIA
Contratista:	CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS, NIT.: 901.857.757 - 3 R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES
Supervisión:	Arq. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO P.U. Arq. Gustavo Alexander Rodríguez
Objeto:	"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS"
Valor Inicial:	$ 31.211.154
Plazo de ejecución	VEINTE (20) DIAS HABILES
Acta de inicio	19 DE AGOSTO DEL 2024

2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA

La ciudad capital, Leticia, se encuentra ubicada al suroriente del departamento, sobre la margen izquierda del río Amazonas (ver mapa 1). Limita al norte con el área no municipalizada de Tarapacá, al oriente con el municipio de Tabatinga en Brasil, al occidente con Puerto Nariño y al sur con el municipio de Santa Rosa en Perú (Alcaldía de Leticia, 2012).



3. TRAZABILIDAD

La aceptación de la oferta de invitación No MC – 28 – 2024, fue adjudicado a CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS, NIT.: 901.857.757 – 3, R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES.

4. PAGO DE SEGURDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El cumplimiento al dispuesto por las normas legales para el territorio nacional, el contratista realizo los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales a todo el personal que labora dentro del proyecto como se evidencia en el anexo de este documento

5. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLANTA DE OBREROS

El personal presente en la obra al momento de la elaboración de este informe es el siguiente

Oficial de construcción

Ayudante

6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA

Al momento de la elaboración del presente documento, se consta la ejecución real de los siguientes ítems y sus respectivas cantidades así:

CONTRACTUAL						MAYORES - MENORES E ITEMS NO PREVISTOS					
						CANTIDADES			CONDICIONES FINALES		
			CANTIDAD INICIAL								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	SUBTOTAL	NUEVA CANTIDAD	MAYORES	MENORES	CANTIDAD FINAL	V. UNITARIO	V. TOTAL

1	Suministro e instalacion de accesorios de baños, y mangueras de acople tipo antivandalicas.	UND	7	$ 90.000,00	$ 630.000				7	$ 90.000	630.000
2	Pintura para tráfico pesado a dos manos sobre el piso de la cancha (colores varios.)	M2	648,48	$ 23.500,00	$ 15.239.280	646,00		2,48	646	$ 23.500	15.181.000
3	Pintura en aceite tipo tráfico pesado a tres manos para las líneas de demarcación de la canchas multiple ancho 5 cms,	M2	45	$ 13.500,00	$ 607.500	0.00			0	$ 0.00	0.00
4	Suministro y reparacion de malla eslabonada cal. 10 5x2 tipo galvanizada, incluye soldadura 60/11 y elementos de fijacion y angulo de 1 1/2". Incluye pintura..	m2	66,4	$ 80.750,00	$ 5.361.800				66,4	$ 80.750	5.361.800
5	Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer según diseño, incluye manguera antivandalica, y accesorios.	UND	6	$ 300.000,00	$ 1.800.000				6	$ 300.000	1.800.000
6	Suministro e instalacion de Orinal para hombres, y manguera tipo antivandalica,push y accesorios y soportes de fijacion	UND	1	$ 370.000,00	$ 370.000				1	$ 370.000	370.000
9	**ITEMS NO PREVISTOS**										
	Pintura en aceite tipo tráfico pesado a tres manos para las líneas de demarcación de la canchas multiple ancho 5 cms,	ML		$ 13.500,00					45	$ 13.500,00	$ 607.500
		Total Costos Directos			**$ 24.008.580**			**Total Costos Directos**			**$ 23.950.300**
		Administracion		21,0%	$ 5.041.801,80			Administracion		21,0%	$ 5.029.563
		Imprevistos		2,0%	$ 480.171,60			Imprevistos		2,0%	$ 479.006
		Utilidad		7,0%	$ 1.680.600,60			Utilidad		7,0%	$ 1.676.521

		Total Costos Directos e Indirectos	$ 31.211.154,00			Total Costos Directos e Indirectos	$ 31.135.390

7. ASPECTO AMBIENTAL Y SOCIAL

El personal contratado en la obra, mano de obra no calificada, para actividades de excavación, rellenos, concretos, fue de la zona, la cual conto con sus respectivas afiliaciones y pagos Sistema de Seguridad Social (ARL, AFP y EPS).

Se realiza el aprovechamiento y la disposición de los residuos de la obra.

Se realizo una limpieza final del proyecto, con esto se evitó dejar residuos y generar posibles focos contaminación posteriores.

8. INFORME FINANCIERO

El estado actual del contrato se relaciona en el siguiente cuadro, en donde se evidencia un avance del 99%, del proyecto:

Estado actual	Avance de obra 99 %	
Fecha acta de recibo final		
Valor total del contrato	$ 31.211.154	
Valor objeto ejecutado	**$ 31.135.390**	
Valor anticipo 50%		$ 75.764,00
Valor ejecutado		$ 31.135.390
Valor no ejecutado		**$ 00,00**
VALOR A PAGAR		**$ 31.135.390**



9. GARANTIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

GARANTÍA								
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**RIESGO**	**PÓLIZA No.**	**VIGENCIA DESDE**			**VIGENCIA HASTA**		
			DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**


SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	380-47-994000032629 anexo 2	19	08	2024	20	03	2025
SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	380-47-994000032629 anexo 2	19	08	2024	20	09	2027

CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS,
NIT.: 901.857.757 - 3
R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES


ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**INFORME FINAL DE OBRA**

Contrato No. ***0 0 4 0 2*** de 2024



ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS "

SEPTIEMBRE DE 2024

ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**INFORME FINAL DE OBRA**

CAPITULO I

INFORMACION BASICA DE LOS CONTRATOS

I. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

CONTRATO INICIAL	
NOMBRE DEL CONTRATANTE	ALCALDIA DE LETICIA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS,** NIT.: 901.857.757 - 3 R/L MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES
SUPERVISOR DESIGNADO	ARQ. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO **Director de Infraestructura**
NUMERO DEL CONTRATO	0 0402 DE 2024
FECHA DE CONTRATO	AGOSTO 05 DE 2024
PLAZO	VEINTE (20) DIAS HABILES
FECHA ACTA DE INICIACION	AGOSTO 19 DE 2024
VALOR GENERAL	**SON:** $ 31.211.154
FECHA DE TERMINACION INICIAL	SEPTIEMBRE 09 DE 2024
OBJETO	**"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS"**
ACTAS SUSCRIPTAS	
ACTA No 01 DE INICIACION	19 DE AGOSTO DE 2024
ACTA No 02 DE SUPERVISION DE OBRA	26 DE AGOSTO DE 2024
ACTA No 03 DE SUPERVISION DE OBRA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA No 04 DE SUPERVISION DE OBRA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA No 05 DE MAYORES – MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA No 06 DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO	
Fecha	
Plazo adicional	
Valor adicional	
Nuevo valor del Contrato	
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION	
ACTA NO	**TIEMPO (DIAS CALENDARIO)**
FICHA TECNICA ACTUAL	

ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**INFORME FINAL DE OBRA**

Estado actual	Avance de obra 99 %	
Fecha acta de recibo final		
Valor total del contrato	$ 31.211.154	
Valor objeto ejecutado	**$ 31.135.390**	
Valor anticipo 50%		$ 75.764,00
Valor ejecutado		$ 31.135.390
Valor no ejecutado		**$ 00,00**
VALOR A PAGAR		**$ 31.135.390**

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.

La Dirección de Infraestructura Municipal atendiendo el requerimiento presentado por la Secretaria Cultura, Deporte y Educación del Municipio de Leticia, donde se verifica que el objeto motivo del presente estudio, se propende por la inversión en infraestructura deportiva, destacando que el deporte, son elementos fundamentales en la formación integral de las personas y los grupos humanos.

Que la presente contratación se llevará a cabo bajo los principios de transparencia, economía y responsabilidad consagrados en la Ley

Actividades de campo realizadas:

CONTRACTUAL						MAYORES - MENORES E ITEMS NO PREVISTOS					
						CANTIDADES			CONDICIONES FINALES		
			CANTIDAD INICIAL								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	SUBTOTAL	NUEVA CANTIDAD	MAYORES	MENORES	CANTIDAD FINAL	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Suministro e instalacion de accesorios de baños, y mangueras de acople tipo antivandalicas.	UND	7	$ 90.000,00	$ 630.000				7	$ 90.000	630.000
2	Pintura para tráfico pesado a dos manos sobre el piso de la cancha (colores varios.)	M2	648,48	$ 23.500,00	$ 15.239.280	646,00		2,48	646	$ 23.500	15.181.000
3	Pintura en aceite tipo tráfico pesado a tres manos para las líneas de demarcación de la canchas multiple ancho 5 cms,	M2	45	$ 13.500,00	$ 607.500	0.00			0	$ 0.00	0.00

4	Suministro y reparacion de malla eslabonada cal. 10 5x2 tipo galvanizada, incluye soldadura 60/11 y elementos de fijacion y angulo de 1 1/2". Incluye pintura..	m2	66,4	$ 80.750,00	$ 5.361.800				66,4	$ 80.750	5.361.800
5	Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer según diseño, incluye manguera antivandalica, y accesorios.	UND	6	$ 300.000,00	$ 1.800.000				6	$ 300.000	1.800.000
6	Suministro e instalacion de Orinal para hombres, y manguera tipo antivandalica,push y accesorios y soportes de fijacion	UND	1	$ 370.000,00	$ 370.000				1	$ 370.000	370.000
9	**ITEMS NO PREVISTOS**										
	Pintura en aceite tipo tráfico pesado a tres manos para las líneas de demarcación de la canchas multiple ancho 5 cms,	ML		$ 13.500,00					45	$ 13.500,00	$ 607.500
		Total Costos Directos			**$ 24.008.580**			**Total Costos Directos**			**$ 23.950.300**
		Administracion	21,0%		$ 5.041.801,80			Administracion	21,0%		$ 5.029.563
		Imprevistos	2,0%		$ 480.171,60			Imprevistos	2,0%		$ 479.006
		Utilidad	7,0%		$ 1.680.600,60			Utilidad	7,0%		$ 1.676.521
		Total Costos Directos e Indirectos			**$ 31.211.154,00**			**Total Costos Directos e Indirectos**			**$ 31.135.390**

CUADRO DE RELACIÓN DE PÓLIZAS

GARANTÍA								
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**RIESGO**	**PÓLIZA No.**	**VIGENCIA DESDE**			**VIGENCIA HASTA**		
			DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	380-47-994000032629 anexo 1	19	08	2024	20	03	2025
SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	380-47-994000032629 anexo 1	19	08	2024	20	09	2027

ARQ. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO
Director de Infraestructura Municipal
Supervisor

ARQ. MARCO MONTERO
Profesional de Apoyo a la Supervisión


REGISTRO FOTOGRAFICO

ESQUEMA



ESQUEMA






ESQUEMA







ESQUEMA






ESQUEMA




ESQUEMA



ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**INFORME FINAL DE OBRA**







CERTIFICACION DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Señores
ALCALDIA DE LETICIA
Ciudad

El suscrito contador certifica que: el **CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS** identificado con NIT 901.857.757 – 3, en calidad de persona jurídica, manifiesto que se encuentra a paz y salvo con el estado por el concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje dentro de los seis meses (06) anteriores y a la fecha de suscripción de la presente certificación en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 1° de la Ley 828 de 2003 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Ibagué a los tres (03) días del mes de octubre de 2024.

DARWIN ADOLFO MARIN SANCHEZ
C.C. 1.110.572.716 de Ibagué
T.P. 269054-T
Contador Publico

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.572.716**

MARIN SANCHEZ

APELLIDOS


DARWIN ADOLFO

NOMBRES

Darwin Marin S.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-JUL-1996**

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-JUL-2014 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-2900100-00638135-M-1110572716-20141111 0040959055A 2 42958485

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



269054-T

DARWIN ADOLFO
MARIN SANCHEZ
C.C. 1110572716
RES. INSCRIPCION 759 DEL 08/04/2020
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

289696 300435

Identificación Plástico S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E C 9 9 A F B D C F E 7 A 5 8 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DARWIN ADOLFO MARIN SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110572716 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 269054-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldia Municipal de Leticia
COMPROMISO PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 14/08/2024
Hora de Impresión: 10:20:43a. m.
Pagina 1 de 1

NÚMERO: 3788

Fecha: 05/08/2024

Dependencia: SECRETARIA CULTURA, DEPORTE Y EDUCACION

Certifico compromiso presupuestal por valor de: $ 31.211.154,00

(TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS ML.)

Con cargo a:

DISPONIBILIDAD	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	FUENTE	VALOR
1426	2.3.2.02.02.005.4301004.5329 0.06.03.1.2.4.3.01	Fortalecimiento a la Construcción, Mantenimiento y Mejoramiento de Escenarios Deportivos y Recreativos en Leticia	SECRETARIA CULTURA, DEPORTE Y EDUCACION	1.2.4.3.01	31,211,154.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2024

A favor de: 901857757 CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS

Por concepto de: MANTENIMIENTODEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS. SEGUN ACEPTACION DE LA OFERTA N. 402 DE 2024

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.548.099**
GALINDO REYES
APELLIDOS
MARIA ALEJANDRA
NOMBRES

Mª Alejandra G
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **18-MAY-1994**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA **A+** G.S. RH **F** SEXO

20-JUN-2012 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2900100-00393176-F-1110548099-20120815 **00308**15848A 1 38132108

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3605893506

PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000032629 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA** COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	24	09	2024
FECHA DE IMPRESIÓN	24	09	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.857.757-3**

DIRECCIÓN: CARRERA 14B SUR NO. 93-160 T F APTO.202 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3132647595

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.302-9**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.302-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	19/08/2024	20/03/2025	3,121,115.40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	19/08/2024	20/09/2027	3,121,115.40

BENEFICIARIOS
NIT 899999302 - MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE FECHA 12-09-2024, DEL CONTRATO DE OBRA No.402-2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO No. 402-2024, OBJETO: MANTENIMIENTO DEL C.I.C. DEL BARRIO PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
L Y P SEGUROS LTDA	9439	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000360589350

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CDDE207D0607F57C5C

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3605893506

PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000032629 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA** COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	09	2024	02	09	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.857.757-3**

DIRECCIÓN: CARRERA 14B SUR NO. 93-160 T F APTO.202 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3132647595

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.302-9**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.302-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	19/08/2024	20/03/2025	3,121,115.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	19/08/2024	20/09/2027	3,121,115.40

BENEFICIARIOS
NIT 899999302 - MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA, COMO SE DETALLA EN LOS AMPAROS Y SE ACLARA QUE EL NUMERO DE CONTRTO CORRECTO ES 402-2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO No. 402-2024, OBJETO: MANTENIMIENTO DEL C.I.C. DEL BARRIO PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *****6,242,230.80	$ ****************0	$*********0.00	$ ************0	$ ****************0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
L Y P SEGUROS LTDA	9439	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000360589350

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CDDE207D060CF57F56

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3605893506

PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000032629 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA** COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	08	08	2024
FECHA DE IMPRESIÓN	08	08	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS** IDENTIFICACIÓN: NIT 901.857.757-3

DIRECCIÓN: CARRERA 14B SUR NO. 93-160 T F APTO.202 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3132647595

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS** IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.302-9

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS** IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.302-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	02/08/2024	02/03/2025	3,121,115.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/08/2024	02/09/2027	3,121,115.40

BENEFICIARIOS
NIT 899999302 - MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NÚMERO 28 DE 2024 OBJETO: MANTENIMIENTO DEL C.I.C. DEL BARRIO PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *****6,242,230.80	$ **********60,267	$****11,000.00	$ *******13,541	$ **********84,808

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
L Y P SEGUROS LTDA	9439	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/EN/LACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000360589350

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CDDE207D0706FF7B5F

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NÚMERO 28 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL C.I.C. DEL BARRIO PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS.

Señores: CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS, representada legalmente por MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.554.356

Ciudad Leticia

Referencia: aceptación de oferta invitación: MC-28-2024.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y lo reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, me permito manifestarle que la oferta que usted ha presentado con relación a la invitación pública de la referencia ha sido aceptada de manera incondicional.

Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación implica que con usted ha quedado celebrado el contrato de mínima cuantía. Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones de la invitación publicada y con los ofrecimientos formulados en su propuesta.

El proponente, **CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS, identificada con NIT.: 900524057-3 / 901506197-3** representada legalmente por **MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.110.548.099,** presentó oferta el día 9/07/2024 7:18 AM, quien cumplió con lo solicitado por la administración, por lo que la **ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LETICIA,** acepta de manera incondicional su oferta presentada para la invitación publica MC-28-2024 cuyo objeto consiste en: **OBJETO: MANTENIMIENTO DEL C.I.C. DEL BARRIO PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS.**

PRESUPUESTO OFICIAL DE CONFORMIDAD A ESTUDIO DE MERCADO ES: TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($36.368,077) M/CTE de acuerdo al certificado de disponibilidad No. 1430 del 20 de junio de 2024, impuestos incluidos.

VALOR DE LA PROPUESTA PRESENTADA DE MANERA DISCRIMINADA DE CONTRATO: TREINTA Y UN MILLONEES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($31.211.154) M/CTE

PLAZO DE EJECUCIÓN: Plazo de ejecución del contrato será de veinte (20) días hábiles,

Dicho término será contado a partir de la expedición del Registro Presupuestal, la aprobación de la póliza (Cuando Aplique) y la suscripción del acta de inicio, la cual deberá ser firmada entre el Supervisor y el Contratista máximo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato.

El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. El término adicional al de ejecución, será solo con fines de liquidación del contrato.

FORMA DE PAGO: El municipio cancelará en:

Para la presente contratación se estima el valor del contrato en la suma **TREINTA Y UN MILLONEES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($31.211.154) M/CTE** Incluido impuestos, tasas y contribuciones nacionales propias del servicio y las obligaciones tributarias a que haya lugar.

EL MUNICIPIO DE LETICIA pagará al contratista el valor del contrato, al 100% de ejecución, previa presentación de la respectiva factura, acompañada del informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo

El pago será realizado por medio de la Tesorería Municipal de Leticia, a través de la consignación en cuenta corriente o de ahorros que el contratista favorecido con la adjudicación señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. Los pagos están supeditados al PAC del Municipio.

El MUNICIPIO DE LETICIA no reconocerá, reajuste alguno realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

EL MUNICIPIO DE LETICIA, sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de contratación y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.

Los pagos se efectuarán al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC en la Secretaría de Hacienda, siempre y cuando la documentación presentada haya sido aprobada por el área encargada del trámite de pago, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, previo visto bueno del supervisor y certificación del pago de la seguridad social. Los pagos están supeditados al PAC del

Municipio.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones Generales del Contratista

1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de acuerdo a los parámetros establecidos por el municipio.
2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y trabas que afecten el debido desarrollo.
3. Ejecutar el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista.
4. Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información oportuna y confiable respecto de los asuntos a su cargo.
5. Atender los requerimientos hechos por del supervisor durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no afecten el correcto desarrollo del mismo, y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicación que fundamente este acto.
6. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de la Entidad, por lo que toda la información y/o documentos que se produzcan en el desarrollo del contrato serán de uso exclusivo de la Alcaldía Municipal de Leticia.
7. Dar noticia inmediata al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la parálisis o debida ejecución del contrato y ofrecer su pronta solución bajo su completa responsabilidad.
8. Acreditar mensualmente, junto con el informe de supervisión su afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.
9. Dar aplicación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Entidad.
10. Informar de manera inmediata y por escrito de cualquier situación referida al objeto del presente que pueda generar un conflicto de intereses en la ejecución del mismo.
11. Acatar y dar aplicación al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), con el fin de no afectar la armonización de los ingresos de la administración contra los pagos de los compromisos adquiridos, de modo que no haya necesidad de generar reprogramaciones y se garantice la planeación de caja proyectada.
12. Todas las demás obligaciones inherentes al objeto contractual.

Obligaciones Específicas del Contratista

El contratista deberá cumplir mínimo con las siguientes obligaciones y especificaciones técnicas

a. Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programación entregada y aprobada por la Supervisión las obras que son objeto de la presente contratación.
b. Cumplir con toda la normatividad vigente que rige la actividad de construcción para lo cual todo el personal administrativo, operativo y de servicios debe estar afiliado al Sistema de Seguridad Social, Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales. Esta circunstancia deberá ser objeto de verificación permanente por parte de la Supervisión
c. Cancelar el aporte a Parafiscales, acorde con la normatividad vigente.
d. Presentar periódicamente, como se establezca en los términos del contrato, las cuentas de pago, debidamente soportadas y aprobadas por la Interventoría para el pago oportuno.
e. Colaborar con la Entidad Contratante para que el objeto contratado se cumpla.
f. Acatar las órdenes que la Supervisión imparta durante el desarrollo del contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. El Contratista deberá observar lealtad y buena fe en sus actuaciones durante las diferentes etapas del contrato y evitará dilaciones y obstrucciones al logro de los objetivos de la contratación.
g. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados y responder de manera diligente, en caso de reclamación u observación por parte de la Interventoría.

Las demás obligaciones que sean implícitas a la actividad o a la prestación de los servicios profesionales, al cumplimiento del código de ética de la profesión y las que estén contempladas en los pliegos de condiciones o en la minuta del contrato.

1.2 LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Teniendo en cuenta lo establecido en el inciso final del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, (...) en la contratación pública la exigencia de las garantías establecidas en el Título III de las Disposiciones especiales del presente decreto no es obligatoria; sin embargo, la Alcaldía Municipal de Leticia, considera que con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual, derivados del incumplimiento del contrato y de su liquidación, el contratista bajo su costo y riesgo debe presentar ante la Alcaldía Municipal de Leticia, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, como mecanismo de cobertura del riesgo, las siguientes garantías aplicables de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, con la siguiente cobertura:

AMPAROS	SI	NO	CUANTÍA ESTIMADA	VIGENCIA

Cumplimiento del contrato	X		Diez (10%) por ciento del valor total del contrato	Plazo de ejecución del contrato y, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.
Paga de Salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones	X		Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más

Esta garantía deberá presentarse a favor del MUNICIPIO DE LETICIA con NIT 899.999.302-9, a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, la cual requiere ser aprobada por parte del MUNICIPIO.

EL CONTRATISTA se compromete a ampliar el valor de la garantía o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue o modifique su término de ejecución, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

El mecanismo para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla, en los casos en que ha existido un siniestro o no amplíe o adicione la garantía única de cumplimiento, cuando se ha modificado el contrato, el contratista autoriza al municipio a realizar el descuento directo del valor requerido para su restablecimiento del monto adeudado al contratista, correspondiente al 10% del valor del contrato pagaderos al momento de la liquidación del mismo, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, y la recomendación de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

1.3 MULTAS

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, la entidad le impondrá multas sucesivas mediante resolución motivada y previo agotamiento al debido proceso que garantice los derechos de audiencia y defensa para el contratista, conforme lo establece el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

1.4 PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA este pagara a titulo de sanción a la entidad ALCALDÍA DE LETICIA, la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

1.5 INDEMNIDAD

El contratista mantendrá indemne a la entidad por los reclamos, demandas, acciones legales y costas que surjan o provengan de terceros en cualquier circunstancia, así como por el uso de patentes, diseños, invenciones o derechos de autor que sean utilizados para la ejecución del contrato y que sean de propiedad de terceros. Se considerarán hechos imputables al contratista las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores, así como el personal de estos que produzcan deficiencias o incumplimientos. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra la ENTIDAD, y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, este será notificado, obligándose a mantener indemne a la ENTIDAD y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que generen.

1.6 NORMAS APLICABLES Y DE RESPONSABILIDAD:

La presente contratación, se regirá por las disposiciones de la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias aplicables de conformidad con el Estatuto General de Contratación.

Como contratista estará sujeto al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, fiscales y penales señalados por la Ley.

1.7 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

El presente contrato está amparado por los C.D.P No. 1426 del 18 de junio de 2024.

1.8 SUPERVISIÓN:

Para la correcta ejecución de la misma se le informa que para todos los efectos legales el supervisor del contrato es el Director de Infraestructura del municipio.

La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el **CONTRATO CELEBRADO**, con base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.

NOTA: LOS LINEAMIENTOS ESPECIALES DE CADA CONTRATO, TALES COMO OBJETO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA DE LETICIA, PLAZO DE EJECUCIÓN, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE APRUEBA EN SECOP II. LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II,

ES DECIR, LAS APROBACIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL C.I.C. DEL BARRIO PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS

OFERTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VR TOTAL
1	Suministro e instalacion de accesorios de baños, y mangueras de acople tipo antivandalicas.	UND	7	$ 90.000,00	$ 630.000,00
2	Pintura para tráfico pesado a dos manos sobre el piso de la cancha (colores varios.)	M2	648,48	$ 23.500,00	$ 15.239.280,00
3	Pintura en aceite tipo tráfico pesado a tres manos para las líneas de demarcación de la canchas multiple ancho 5 cms,	M2	45	$ 13.500,00	$ 607.500,00
4	Suministro y reparacion de malla eslabonada cal. 10 5x2 tipo galvanizada, incluye soldadura 60/11 y elementos de fijacion y angulo de 1 1/2". Incluye pintura..	m2	66,4	$ 80.750,00	$ 5.361.800,00
5	Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer según diseño, incluye manguera antivandalica, y accesorios.	UND	6	$ 300.000,00	$ 1.800.000,00
6	Suministro e instalacion de Orinal para hombres, y manguera tipo antivandalica,push y accesorios y soportes de fijacion	UND	1	$ 370.000,00	$ 370.000,00
	COSTO DIRECTO				$ 24.008.580,00
	A. 21%				$ 5.041.801,80
	I. 2%				$ 480.171,60
	U. 7%				$ 1.680.600,60
	VALOR TOTAL				$ 31.211.154,00



Oferente:
MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES
C.C. 1.110.548.099 de Ibagué
Representante Legal del **CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141104893731

(415)7707212489984(8020) 000014110489373 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 7 7 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 14 B SUR # 93 - 160 TO F AP 202

42. Correo electrónico infoconstruservicios01@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 6 4 7 5 9 5	3 1 0 3 3 3 1 6 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 8 0 2	4 3 3 0	2 0 2 4 0 8 0 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 08 / 15 : 40: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GALINDO REYES MARIA ALEJANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141104893731

(415)7707212489984(8020) **000014110489373 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 7 7 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 7 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 7 0 7
81. Hasta	2 0 2 6 0 1 0 6

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 8 0 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141104893731

(415)7707212489984(8020) **000014110489373 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 7 7 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 0 5 4 8 0 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GALINDO	REYES	MARIA	ALEJANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 7 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 0 5 5 4 3 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PINTO	TORRES	SERGIO	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141104893731

(415)7707212489984(8020) **000014110489373 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 7 7 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 0 6 1 9 7	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUYENDO IMPACTO E INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
15,605,577		5 0 2 0 2 4 0 7 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 2 4 0 5 7	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO SERVINCO S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
15,605,577		5 0 2 0 2 4 0 7 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

ibague, 10 de Agosto de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO CONSTRUSERVICIOS identificado(a) con NIT No. 901857757 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	59700006162	2024/08/10	A ACTIVA

BANCOLOMBIA.
Ibague - Of. 597 Multicentro Ibague

Asesor de servicios Nº 152
Cédula Nº

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Powered by CamScanner