ACTA DE COMITÉ
CONTRATACION POR SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SILOS-MC-021-2024

TIPO DE CONTRATO.	SUMINISTRO
CONTRATO No.	SILOS-MC-021-2024
OBJETO.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SILOS
VALOR.	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.400.000) M/CTE
FECHA DE INICIACION.	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA.	OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR.
SUPERVISOR.	JESUS MANUEL GUERRERO PÉREZ

A los Once (11) días del mes Octubre de 2024 en las instalaciones de la Alcaldía de Silos se reunieron el señor PEDRO ANTONIO VERA MANTILLA, en su calidad de Alcalde del Municipio de Silos, JESUS MANUEL GUERRERO- Secretario de Planeación y OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR- Contratista, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

Verificación del Quórum
Proposiciones y varios
Conclusiones y determinaciones

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Asistentes

Alcalde municipal: PEDRO ANTONIO VERA MANTILLA
Supervisor: JESUS MANUEL GUERRERO PÉREZ
Contratista: OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR

PROPOSICIONES Y VARIOS:

Se da inicio a la presente reunión con la participación de los miembros, el supervisor y el contratista OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR con el objetivo de estudiar la posibilidad de aumentar el alcance del objeto del contrato

INTERVENCION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

De acuerdo a las diferentes necesidades presentadas por la comunidad se hace necesario aumentar el alcance de los bienes a suministrar a fin de prestar un mejor servicio a la comunidad frente al tema de alumbrado publico , en los siguientes items:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	suministro, transporte e instalación de Bombillas de 40W	38	$ 94.900	$ 3.606.200
2	suministro, transporte e instalación de Lámparas de alumbrado público de 50 w	6	$ 244.400	$ 1.466.400
3	suministro, transporte e instalación de Brazos para instalación de lámparas	5	$ 87.300	$ 436.500
4	suministro, transporte e instalación de cable encauchetado 2x14 x metro	11	$ 8.400	$ 92.400
5	suministro, transporte e instalación de Hebillas para cinta bandit	39	$ 1.300	$ 50.700
6	suministro, transporte e instalación de Fotoceldas	12	$ 34.800	$ 417.600
7	suministro, transporte e instalación de conectores penetración	11	$ 16.700	$ 183.700
8	suministro, transporte e instalación de conectores tipo Anderson	12	$ 12.200	$ 146.400
			SUBOTOTAL	$ 6.399.900
			TOTAL	$ 6.399.900

INTERVENCION DEL CONTRATISTA:

Manifiesta el contratista estar acorde igualmente que se de un tiempo de quince (15) días para dar cumplimiento frente al suministro e instalaciones de los nuevos bienes


CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES

El Alcalde del Municipio, aprueba las consideraciones realizadas siempre el adicional en valor por la suma SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

NOVECIENTOS PESOS MCTE $ 6.399.900 Y ADICION EN TIEMPO DE QUINCE (15)DIAS

No siendo otro los motivos de la presente firman los que en ella intervinieron

Nombre	**PEDRO ANTONIO VERA MANTILLA**	 **Firma**
Cargo	Alcalde Municipal	

Nombre	**JESUS MANUEL GUERRERO PÉREZ**	 **Firma**
Cargo	Supervisor del Contrato	

Nombre	**OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR**	Oscar Albeiro Villamizar **Firma**
Cargo	Contratista	