Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PROYECTO LICENCIAS LOCALIDAD DE KENNEDY ADICIÓN**	**131 días**	**lun 13/05/24**	**dom 10/11/24**
2		**ETAPA 1 - PLANEACIÓN**	**3 días**	**lun 13/05/24**	**mié 15/05/24**
3		Realizar Cronograma Ampliación	1 día	lun 13/05/24	lun 13/05/24
4		Presentación de Cronograma	1 día	mar 14/05/24	mar 14/05/24
5		Aprobación del Cronograma	1 día	mié 15/05/24	mié 15/05/24
6		**ETAPA 2 - SELECCIÓN Y EVALUACIÓN**	**18 días**	**mié 15/05/24**	**vie 7/06/24**
7		Análisis Base de Datos Inscrpciones	16 días	mié 15/05/24	mié 5/06/24
8		Publicación de las listas de beneficiarios	1 día	jue 6/06/24	jue 6/06/24
9		Informar a los Beneficiarios Seleccionados	1 día	vie 7/06/24	vie 7/06/24
10		**ETAPA 3 - INSCRIPCIÓN AL RUNT Y EXAMEN MEDICO**	**53 días**	**mié 29/05/24**	**vie 9/08/24**
11		Realizar Registro en el RUNT de los Beneficiarios	33 días	lun 10/06/24	jue 25/07/24
12		Programar Examen Médico	34 días	lun 10/06/24	vie 26/07/24
13		Realizar Examen Medico	43 días	mié 12/06/24	vie 9/08/24
14		Agendar cita en el SIM	30 días	lun 17/06/24	sáb 27/07/24
15		Realizar Acompañamiento al SIM	29 días	mar 18/06/24	dom 28/07/24
16		Realizar Caracterización de los Beneficiarios	27 días	jue 20/06/24	dom 28/07/24
17		**ETAPA 4 - FORMACIÓN**	**71 días**	**vie 7/06/24**	**vie 13/09/24**
18		**Fase I - Formación en Conducción**	**71 días**	**vie 7/06/24**	**vie 13/09/24**
19		Coordinar capacitación con los CEA	38 días	mar 18/06/24	vie 9/08/24
20		Realizar Capacitaciones Teorico Prácticas de Conducción	61 días	vie 21/06/24	vie 13/09/24
21		**Fase II - Seminario en Autonomía**	**26 días**	**dom 21/07/24**	**vie 23/08/24**
22		Preparar 3er Seminario de Autonomia	6 días	mié 14/08/24	mié 21/08/24
23		Tercer Seminario de Autonomia	0 días	vie 23/08/24	vie 23/08/24
24		**ETAPA 5 - CIERRE DEL PROCESO Y CICLO DE FORMACIÓN**	**94 días**	**lun 24/06/24**	**jue 31/10/24**
25		Entrega de Licencias de Conducción	90 días	jue 27/06/24	jue 31/10/24
26		Preparar Logistica 4° Seminario de Autonomia	6 días	mar 8/10/24	mar 15/10/24
27		Cuarto Seminario de Autonomia	0 días	jue 17/10/24	jue 17/10/24
28		**ETAPA 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**	**81 días**	**lun 22/07/24**	**dom 10/11/24**
29		Realizar Evaluación de Satisfacción	5 días	dom 20/10/24	jue 24/10/24
30		Preparar Informe Satisfacción	2 días	dom 27/10/24	lun 28/10/24
31		Realizar Evaluación Final	5 días	jue 31/10/24	mié 6/11/24
32		Preparar Informe Final	2 días	jue 7/11/24	vie 8/11/24
33		Cierre del Proyecto	0 días	dom 10/11/24	dom 10/11/24

