SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Kennedy)

Fecha de Solicitud: 07/10/2024	**Área de Origen:** Inversión Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CPS-620-2023	**Fecha de Suscripción**: 11/08/2023	**Tipo de Contrato:** Contrato de Prestación de Servicios
Plazo Inicial: Once (11) meses	**Fecha de Inicio:** 11/09/2023	**Fecha de Terminación Inicial:** 11/08/2024

Objeto: Prestar el servicio de formación y certificación en el desarrollo de capacidades y habilidades para la conducción de automotores de categoría A2, C1 o C2 para mujeres en el marco de los proyectos: 2111 Kennedy por los Derechos de las Mujeres y 2079 Kennedy Cuidadora; y para personas que conforman y/o representan a las MiPymes y/o emprendimientos de la localidad de Kennedy, en el marco del proyecto 2061 Kennedy Productiva.

Contratista: VISIÓN & PROYECTOS S.A.S

Interventor/ Supervisor: Hugo Eduardo Ríos Rivera		**Valor Inicial:** $ 2.400.000.000
Número del proceso SECOP I o II: FDLK-LP-06-2023	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 28 de junio de 2023	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4661955&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 4

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	**Tiempo** 1 un mes **Fecha Terminación Final**: 11/11/2024	Se solicita modificación a la **Cláusula Tercera** – Plazo: Prorrogar el plazo de ejecución del convenio CPS-620-2023 por el término de 1 un mes contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado: es decir, desde el 11/10/2024 hasta el 12/11/2024. Se solicita modificar la **Cláusula Quinta – Valor y Forma de Pago**, en particular lo relacionado con el esquema de pago establecido correspondiente a cinco (5) desembolsos, los cuales se encuentran sujetos al porcentaje de ejecución de las actividades contratadas. El propósito de la modificación es incluir un sexto (6) desembolso sujeto al cumplimiento de las actividades pactadas en la modificación no. 2 del presente

		contrato, de adición y prorroga; para que así, este sexto (6) pago este sujeto a la suscripción del acta de liquidación del contrato.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 3

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	**Tiempo:** 62 días. **Fecha Terminación Final:** 11/10/2024	Se solicita modificación a la **Cláusula Tercera** – Plazo: Prorrogar el plazo de ejecución del convenio CPS-620-2023 por el término de 62 días contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado: es decir, desde el 11/08/2024 hasta el 11/10/2024.

MODIFICACIÓN No. 2

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras Cláusulas
Valor: $800.000.000 **CDP no.:** 2338 de 2024	**Tiempo:** 3 meses por el término de 3 meses contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado: es decir, desde el 11/05/2024 hasta el 10/08/2024. **Fecha Terminación Final:** 10/8/2024	1. Adicionar al valor del contrato CPS-620-2023, la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. $800.000.000 2. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato CPS- 620-2023 3. Otrosí Modificatorio: se modifica el Anexo Técnico del contrato en los siguientes términos: **Anexo Técnico:** • 5.3.3 Recurso Humano: dedicación 4 perfiles • 5.8 Etapa 4. Formación • 5.8.1 Formación Mujeres. El contratista debe garantizar la realización de dos (2) seminarios. • Modificación de la Estructura de costos: ítem no. 1, ítem no. 2, ítem no. 3, ítem no. 5 y ítem no. 25. • Estructura de costos: incluir ítem no. 26.

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: N/A	**Tiempo:** N/A **Fecha Terminación Final:** N/A	Otrosí Modificatorio: **Anexo Técnico:** 5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5.9. ETAPA 5. CIERRE DEL PROCESO CICLO DE FORMACIÓN. a. Finalización de Seminario y cierre del

		proceso. • Los Centros de enseñanza automovilística (CEA) deberán garantizar que las y los instructores que harán parte del proceso cuenten con la certificación de instructor expedida por el SENA o por otros institutos, entidades avaladas por el Ministerio de Transporte, registro RUNT y se encuentre vigente. **Clausulado Complementario:** CLÁUSULA PRIMERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, del documento denominado: CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, numeral D. ESPECIFICAS según lo establecido en el estudio previo.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	$ 2.400.000.000
Valor ejecutado:	$ 720.000.000
Valor Pagado:	$ 720.000.000
Valor a Adicionar:	$ 0
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	$ 2.400.000.000

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

1.PRÓRROGA.

El contratista VISIÓN & PROYECTOS S.A.S., ejecutor del CPS 620-2023, junto con su equipo de colaboradores y bajo la dirección del coordinador del proyecto, informa que se están llevando a cabo todas las acciones necesarias para concluir con éxito la etapa 6 de seguimiento y evaluación. Sin embargo, en el radicado 2024581066602 manifiesta la necesidad de contar con (1) un mes más de prorroga argumentando lo siguiente:

> "*.Lo anterior sustentado en las dificultades presentadas en la etapa de convocatoria y selección, los reprocesos causados por la deserción y/o no aprobación de los beneficiarios, a su vez la dificultad y disposición de atender llamados por parte de las y los beneficiarios, situación que genera demoras y represamientos a la hora de agendar a clases a los mismos, adicional a la coyuntura generada por la caída de la plataforma RUNT, necesaria para el trámite y gestión de exámenes médicos y generación de licencias de conducción; a su vez el paro camionero, que ocasiono cancelar las agendas de formación y entrega de licencias una semana, situación que genero pausas en las actividades y reprogramación uno a uno de las y los beneficiarios.*
>
> *Por lo anteriormente mencionado, consideramos viable y con el fin de no verse afectado el cronograma de ejecución y continuar con el cumplimiento de las actividades contractuales faltantes, modificar la cláusula TERCERA – PLAZO" del contrato CPS-620-2023, en el sentido de prorrogar la fecha de finalización del contrato por un (1) mes más, es decir el 11 de noviembre de 2024."*

Una vez analizada la solicitud, se identifica que factores externos al operador afectaron el cronograma establecido para finalizar la etapa No VI por lo tanto se considera que la extensión del plazo del contrato es necesaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del contrato y de los proyectos involucrados (2111 Kennedy por los derechos de las mujeres, 2079 Kennedy cuidadora y 2061 Kennedy productiva), con base en lo siguiente:

1. Se evidencio que el paro de camioneros del 01 al 06 de septiembre dificulto la realización de clases prácticas y teóricas, así como la expedición de la expedición de licencias de conducción de las beneficiarias

2. En el caso de las mujeres cuidadoras, una de sus principales dificultades es que debido a que la carga tareas de cuidado demanda gran parte de su tiempo, y la disponibilidad con la que cuentan las mujeres para actividades relacionadas con su desarrollo personal y económico es reducida. Teniendo en cuenta que una de las poblaciones objetivo son las mujeres cuidadoras, es conveniente contemplar el tiempo adicional, con el ánimo de permitir a las mujeres beneficiarias, que hayan tenido dificultades con su tiempo, culminar su proceso de formación y obtención de licencias.

2.MODIFICACION FORMA DE PAGO

Por otra parte, se hace necesario modificar la forma de pago pactada en el contrato CPS-620-2023 para incluir un desembolso adicional relacionado con el recurso adicionando por medio del modificatorio no. 2, condicionado a la suscripción del acta de liquidación.

En el documento *"CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS - SECOP II FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY"*, del contrato CPS-620-2023, en la *"CLÁUSULA QUINTA - VALOR Y FORMA DE PAGO"*, se estableció que:

(…)

"Para los pagos se tendrá en cuenta el siguiente esquema de acuerdo con el porcentaje de ejecución del proyecto sin que se exima de la presentación de informes mensuales para conocimiento del avance del proyecto.

Los pagos se realizarán contra entregables, esto hace referencia al avance en la ejecución del contrato de la siguiente manera

Descripción De Requisitos de Pago

Pago	*Fase*	*Productos*
		15% del valor total del contrato *Guía Operativa aprobada* *Plan de trabajo aprobado* *Plan de seguimiento aprobado*
Pago 1 Meses 1 y 2	***Finalización de la Etapa 1 y sus 3 Fases Entregables Pago 1***	*Cronograma de proyecto aprobado que incluya tiempos de convocatoria* *Acta de instalación de Comité Técnico* *Hojas de vida aprobadas y radicadas, equipo de trabajo que estará por 8 meses* *Presentación pública (evidencias)* *Evidencias de la convocatoria* *Listado de inscritas e inscritos.* *Pago 30%* *Reporte de cumplimiento del Plan de trabajo aprobado* *Reporte del cumplimiento del Plan de seguimiento aprobado* *Reporte de cumplimiento del Cronograma aprobado*
Pago 2 Mes 3	***Finalización Etapa 2 y Etapa 3***	*Base de datos de personas seleccionadas y no seleccionadas, teniendo en cuenta el estado de cada uno de los participantes según anexo técnico, que incluya evaluación de cumplimiento de requisitos y puntaje otorgado de cada persona.* *Soportes del registro RUNT y exámenes médicos de todas las personas seleccionadas en el proyecto.* *20% del valor total del contrato* *Reporte de cumplimiento del Plan de trabajo aprobado* *Reporte del cumplimiento del Plan de seguimiento aprobado* *Reporte de cumplimiento del Cronograma aprobado* *Seminario 1 Autonomía de las mujeres (2 horas) realizado con evidencias (4° mes)*
Pago 3 Meses 4 y 5	***Inicio y avance Etapa 4, incluye Fase 1 y Fase 2***	*50% de personas seleccionadas de la base de datos suministrada con RUNT y examen médico matriculadas en los cursos conducción.* *Sensibilización a instructores: Metodología aprobada, actividad realizada (acta, listados de asistencia, fotografías)* *Carpeta documentación (física y digital) de cada beneficiaria y beneficiario del proceso actualizada.* *Listado completo de personas que no aprobaron el curso de conducción y justificación de por qué no* *aprobaron* *Actas de comité técnico*

Pago	***Fase***	***Productos***
		15% del valor total del contrato *Reporte de cumplimiento del Plan de trabajo aprobado* *Reporte del cumplimiento del Plan de seguimiento aprobado* *Reporte de cumplimiento del Cronograma aprobado* *Finalización formación del curso conducción de las personas seleccionadas.* *Sensibilización a instructores: Metodología aprobada, actividad realizada (acta, listados de asistencia, fotografías)* *Carpeta documentación (física y digital) de cada beneficiaria y beneficiario del proceso actualizada.* *Listado completo de personas que no aprobaron el curso de conducción y justificación de por qué no aprobaron* *Actas de comité técnico*
Pago 4 Meses 6 y 7.	***Finalización Etapa 4, incluye Fase 1 y Fase 2***	
Pago 5 Mes 8	***Finalización Etapa 5 y 6***	*20% o saldo del valor del contrato sujeto a la ejecución efectiva.* *Reporte de cumplimiento del Plan de trabajo aprobado* *Reporte del cumplimiento del Plan de seguimiento aprobado* *Reporte de cumplimiento del Cronograma aprobado* *Pago y solicitud de licencia de conducción (evidencias)* *Seminario 2 Autonomía metodología aprobada, actividad realizada (acta, listados de asistencia, fotografías)* *Caracterización* *Pago y solicitud de licencia de conducción (evidencias)* *Resultados evaluación de satisfacción* *Informe de evaluación final* *Informe final y demás documentación propia del proceso de cierre y finalización del contrato* *Actas de comité técnico*

Asimismo, el 10 de febrero el FDLK adiciono al contrato CPS-620-2023 la suma de ochocientos millones de pesos M/CTE ($800.000.000), para que fuera destinada en las siguientes actividades:

Talento humano requerido es:

ITEM	ROL	VALOR POR MES OFICIAL	VALOR POR MES OFERTADO	CANTIDAD DE PERSONAS	MESES ADICIONALES	VALOR ADICIONAR (Según propuesta Económica)
1	Coordinador general del proyecto (Profesional especializado I)	$6.500.000	$6.173.000	1	3	$18.519.000
2	Profesional Universitario II	$5.172.000	$5.100.000	1	3	$15.300.000
3	Profesional Universitario I	$4.514.000	$4.100.000	2	3	$24.600.000
5	Técnico I	$2.737.000	$2.600.000	2	3	$15.600.000
Total, con adición						$74.019.000

Igualmente se propone incluir dos (2) estaciones más de café teniendo en cuenta que se realizarán dos seminarios más de autonomía para las mujeres que hacen parte del proceso de conducción quedando de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR OFICIAL UNITARIO	VALOR OFERTADO UNITARIO	VALOR TOTAL CON ADICIÓN
25	Estación de Café (300 personas)	4	$1.480.000	$1.480.000	$5.920.000

Además de:

> *"Incluir el ítem N.26 de bolsa para fortalecimiento de autonomía de mujeres destinada para cubrir el incremento de licencias de conducción para las mujeres, acorde a los valores que corresponden a la propuesta económica excepto inscripción en el RUNT y la expedición de la licencia en sus diferentes categorías, dada la actualización de precios vigencia 2024 por la ventanilla única de servicios; así como para el desarrollo de los seminarios de autonomía para mujeres, previa aprobación de los apoyos a la supervisión y socialización en el comité técnico."*

Este ítem 26 de montó agotable alcanzaría la suma de $720.061.000.

Se hace necesario modificar la forma de pago, reemplazando los porcentajes inicialmente establecidos por valores específicos en M/CTE, e incorporando un pago 6 por el valor correspondiente a la ejecución de las actividades de la adición descrita en el modificatorio N° 2, quedando de la siguiente manera:

Pago	***Fase***	***Productos***
Pago 1	***Finalización de la Etapa 1 y sus 3 Fases Entregables Pago 1***	*$240.000.000 doscientos cuarenta millones de pesos m/cte* *Guía Operativa aprobada* *Plan de trabajo aprobado* *Plan de seguimiento aprobado* *Cronograma de proyecto aprobado que incluya tiempos de convocatoria* *Acta de instalación de Comité Técnico* *Hojas de vida aprobadas y radicadas, equipo de trabajo que estará por 8 meses* *Presentación pública (evidencias)* *Evidencias de la convocatoria* *Listado de inscritas e inscritos.*
Pago 2	***Finalización Etapa 2 y Etapa 3***	*$480.000.000 Cuatrocientos ochenta millones de pesos m/cte.* *Reporte de cumplimiento del Plan de trabajo aprobado* *Reporte del cumplimiento del Plan de seguimiento aprobado* *Reporte de cumplimiento del Cronograma aprobado* *Base de datos de personas seleccionadas y no seleccionadas, teniendo en cuenta el estado de cada uno de los participantes según anexo técnico, que incluya evaluación de cumplimiento de requisitos y puntaje otorgado de cada persona.* *Soportes del registro RUNT y exámenes médicos de todas las personas seleccionadas en el proyecto.*
Pago 3	***Inicio y avance Etapa 4,***	*$320.000.000 trescientos veinte millones de pesos m/cte*

Pago	*Fase*	*Productos*
	incluye Fase 1 y Fase 2	*Reporte de cumplimiento del Plan de trabajo aprobado* *Reporte del cumplimiento del Plan de seguimiento aprobado* *Reporte de cumplimiento del Cronograma aprobado* *Seminario 1 Autonomía de las mujeres (2 horas) realizado con evidencias (4° mes)* *50% de personas seleccionadas de la base de datos suministrada con RUNT y examen médico matriculadas en los cursos conducción.* *Sensibilización a instructores: Metodología aprobada, actividad realizada (acta, listados de asistencia, fotografías)* *Carpeta documentación (física y digital) de cada beneficiaria y beneficiario del proceso actualizada.* *Listado completo de personas que no aprobaron el curso de conducción y justificación de por qué no* *aprobaron* *Actas de comité técnico*
Pago 4	***Finalización Etapa 4, incluye Fase 1 y Fase 2***	*$240.000.000 doscientos cuarenta millones de pesos, m/cte.* *reporte de cumplimiento del Plan de trabajo aprobado porte del cumplimiento del plan de seguimiento aprobado* *Reporte de cumplimiento del Cronograma aprobado* *Finalización formación del curso conducción de las personas seleccionadas.* *Sensibilización a instructores: Metodología aprobada, actividad realizada (acta, listados de asistencia, fotografías)* *Carpeta documentación (física y digital) de cada beneficiaria y beneficiario del proceso actualizada.* *Listado completo de personas que no aprobaron el curso de conducción y justificación de por qué no aprobaron* *Actas de comité técnico*
Pago 5	***Finalización Etapa 5 y 6***	*$320.000.000 trescientos veinte millones de pesos m/cte.* *, o lo correspondiente a la ejecución física en el periodo reportado en el informe de actividades.* *Reporte de cumplimiento del Plan de trabajo aprobado* *Reporte del cumplimiento del Plan de seguimiento aprobado* *Reporte de cumplimiento del Cronograma aprobado* *Pago y solicitud de licencia de conducción (evidencias)* *Caracterización* *Pago y solicitud de licencia de conducción (evidencias)* *Resultados evaluación de satisfacción* *Actas de comité técnico*
Pago 6	***Finalización de ejecución de actividades establecidas en el modificatorio no. 2***	*Hasta $800.000.000* *Reporte de cumplimiento del Plan de trabajo aprobado* *Reporte del cumplimiento del Plan de seguimiento aprobado* *Reporte de cumplimiento del Cronograma aprobado* *Pago y solicitud de licencia de conducción (evidencias)* *Seminario 2, 3 y 4 de autonomía de las mujeres metodología aprobada, actividad realizada (acta, listados de asistencia, fotografías)* *Caracterización* *Pago y solicitud de licencia de conducción (evidencias)* *Resultados evaluación de satisfacción* *Informe de evaluación final* *Informe final y demás documentación propia del proceso de cierre y finalización del contrato* *Actas de comité técnico*

Pago	*Fase*	*Productos*

IV. APROBACIONES

En virtud de lo expuesto, y en nuestra función de supervisión y apoyo a la misma, consideramos oportuno solicitar la aprobación de una prórroga de un (1) mes para el contrato de prestación de servicios CPS-620-2023.



_____

HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-18 (E)

Proyectó: Sol Adriana Duarte Zambrano – Apoyo a la supervisión FDLK Sol Duarte
Revisó: Cristian Darío Duarte – Contratación FDLK
Revisó: Karen Milena Sanguino - Contratación FDLK

Anexos: Solicitud de prórroga Visión y Proyectos SAS