Urumita, octubre 10 de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Atn: Ing. DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Director Territorial Guajira
Riohacha – La Guajira

ASUNTO: Solicitud de adición y ampliación de plazo del contrato de Interventoría No 4834 de 2023 hasta el 15 de noviembre de 2024

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta que las JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POTRERILLO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA REGION LAGUNA DEL PILAR y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA DUDA AGUAS ARRIBA solicitaron la ampliación del plazo para culminar las labores objetos de los convenios de la mejor manera, garantizando la calidad de la obra, recibo y entrega a satisfacción por parte de la interventoría de los trabajos ejecutados, solicitamos autorizar igualmente una ampliación del plazo al contrato de interventoría No. 4834 de 2023, hasta el 15 de noviembre de 2024.

Por lo anterior y con el propósito de poder acompañar a los convenios para la terminación de los proyectos al 100%, se solicita por parte de la interventoría al instituto nacional de vías – invias, un plazo adicional hasta el 31 de noviembre de 2024 y una adición al contrato No. 4834 de 2023 por valor de $22.062.600, para la terminación y entrega de los proyectos..

Atentamente

GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal
GV LTDA
Interventoria

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPOR MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4834/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V. LTDA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE URUMITA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIOS SOLIDARIOS No 3463, 3631, Y 3940 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC VEREDA POTRERILLO, JAC DE LA REGION DE LA LAGUNA DEL PILAR,Y JAC DUDAS AGUAS ARRIBA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	20/01/2024	30/04/2024
2	1/05/2024	30/06/2024
3	1/07/2024	31/07/2024
4	1/08/2024	15/09/2024
5	16/09/2024	15/10/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		29/12/2023	29/12/2023	16/01/2024	17/01/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/10/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Dia/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 78.865.465,00 **50% EN SMMLV:** $ 33,99
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	10/10/2024	$ 22.062.600	$ 17,0

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 100.928.065
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita 9 de OCTUBRE de 2024, el Interventor solicita autorizar la ampliación del plazo contractual al contrato de interventoría No. 4834 de 2023, hasta el 15 de NOVIEMBRE de 2024.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con el seguimiento y control de las actividades ejecutadas en los convenios y de esta forma dar cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
	$ 78.865.465	$ 78.865.465	**$ 22.062.600**	**$ 100.928.065**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
Valor Total				**$ 100.928.065**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: SEPTIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 60.801.066,67 Último mes facturado: JUNIO (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 78.865.465,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Para ejercer seguimiento y control a los Convenios Solidarios, se considera que es necesario contar con el seguimiento del contrato de Interventoria. Por tal razon, se da aval y se solicita realizar la ampliación del plazo al contrato 4834 de 2023 hasta el 15 de NOVIEMBRE de 2024, ademas de la adicion de $22.062.600 en recursos para su ejecucion.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Oficio presentado el 9 de OCTUBRE de 2024 por parte del Interventor.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: GELKA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
CC. 40.913.719

Firma

Nombre JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No.: 08202-51742 ATL

Vo.Bo.Firma

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: LAURA MARGARITA VEGA MEJIA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Firma

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 08202-38090 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	10/10/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 3
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4834 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE URUMITA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: GV LTDA
DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
RESOLUCIÓN No.: 24 DE 30/01/2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIOS 3463, 3631 Y 3940 DE 2023 — CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA POTRERILLO, JAC VEREDA LA REGION LAGUNA DEL PILAR Y JAC DE VEREDA DUDA AGUAS ARRIBA.

PLAZO INICIAL: 0,17 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 78.865.465,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 100.928.065,00

PLAZO ACUMULADO: 10,07 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 22.062.600,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN MODIFICATORIO No. 1				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2023		2024																		TOTAL	
											dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1		**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**																														
1,1	1,00	Director de interventoría	5.800.000		1,00	$ 5.800.000,00	$ 12.359.892												0,33	$ 1.933.333	0,33	$ 1.933.333	0,33	$ 1.933.333	0,33	$ 1.933.333	0,10	$ 575.519	0,10	$ 575.519	0,30	$ 1.735.519	0,30	$ 1.740.000	2,131	$ 12.359.892
1,2	1,00	Ingeniero Residente de interventoría	2.600.000		3,00	$ 7.800.000,00	$ 13.000.000												1,00	$ 2.600.000	1,00	$ 2.600.000	1,00	$ 2.600.000	1,00	$ 2.600.000		$ -			0,50	$ 1.300.000	0,50	$ 1.300.000	5,000	$ 13.000.000
1,3	1,00	Profesional ambiental	2.800.000		0,45	$ 1.260.000,00	$ 2.660.000												0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 840.000	0,15	$ 420.000		$ -			0,20	$ 560.000	0,30	$ 840.000	0,950	$ 2.660.000
1,4	1,00	Profesional Social	2.800.000		0,45	$ 1.260.000,00	$ 3.080.000												0,15	$ 420.000	0,15	$ 420.000	0,15	$ 420.000	0,15	$ 420.000		$ -			0,20	$ 560.000	0,30	$ 840.000	1,100	$ 3.080.000
1,5	1,00	Monto agotable de especialistas	**3.200.000**			$ -	$ -													$ -		$ -		$ -		$ -		$ -							0,000	$ -
1,6		Especialista en Pavimento y/o vías	5.000.000		0,21	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000												0,00	$ -	0,14	$ 700.000	0,07	$ 350.000		$ -		$ -					0,00	$ -	0,210	$ 1.050.000
1,7		Especialista en Geología y/o Geotecnia	5.000.000		0,21	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000												0,00	$ -	0,14	$ 700.000	0,07	$ 350.000		$ -		$ -					0,00	$ -	0,210	$ 1.050.000
1,8		Especialista en Estructuras	5.000.000			$ -	$ -												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -							0,000	$ -
1,9		Especialista en Hidráulica e Hidrología	5.000.000			$ -	$ -												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -							0,000	$ -
1,10		Especialista en Diseño Geometrico	5.000.000		0,22	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000												0,00	$ -	0,15	$ 733.333	0,07	$ 366.667		$ -		$ -					0,00	$ -	0,220	$ 1.100.000
1,11	4,00	Inspector	1.200.000		1,00	$ 4.800.000,00	$ 1.200.000												0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.200.000		$ -		$ -					0,00	$ -	1,000	$ 1.200.000
1,12	2,00	Inspector SST	1.200.000		1,00	$ 2.400.000,00	$ 1.800.000												0,00	$ -	0,50	$ 600.000	1,00	$ 1.200.000		$ -		$ -					0,00	$ -	1,500	$ 1.800.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 26.520.000,00**					$ -		$ -		$ -		$ -		**$ 4.953.333**		**$ 7.686.667**		**$ 9.260.000**		**$ 5.373.333**		**$ 575.519**		**$ 575.519**		**$ 4.155.519**		**$ 4.720.000**		**$ 37.299.892**
FACTOR MULTIPLICADOR						**1,90**					1,90		1,90		1,90		1,90		1,90		1,90		1,90		1,90		1,90		1,90		1,90		1,90	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 50.388.000,00**					$ -		$ -		$ -		$ -		**$ 9.411.333,33**		**$ 14.604.666,67**		**$ 17.594.000,00**		**$ 10.209.333,33**		**$ 1.093.486,93**		**$ 1.093.486,93**		**$ 7.895.486,93**		**$ 8.968.000,0**		**$ 70.869.794,12**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2024																						TOTAL	
											dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24		jul-24		ago-24		sep-24		oct-24		nov-24			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
2		**OTROS COSTOS DIRECTOS**																																
2.1	7,0	Viáticos Director y/o especialistas	$ 140.000,00	Día		$ 980.000,00	$ 1.105.373												2,00	$ 280.000	2,00	$ 280.000	0,00	$ -	1,90	$ 265.373	0,00	$ -			1,00	$ 140.000	1,00	$ 140.000	7,896	$ 1.105.373
2.2	9,0	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes		$ 5.400.000,00	$ 4.800.000												1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	2,00	$ 1.200.000	1,00	$ 600.000	0,00	$ -			1,00	$ 600.000	2,00	$ 1.200.000	8,000	$ 4.800.000
2.3	2,0	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.800.000,00	SCPM		$ 5.600.000,00	$ 3.733.333												0,00	$ -	0,33	$ 933.333	1,00	$ 2.800.000	0,00	$ -	0,00							$ -	1,333	$ 3.733.333
2.4	3,0	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	SCPM		$ 900.000,00	$ 300.000												0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 300.000	0,00	$ -	0,00							$ -	1,000	$ 300.000
2.5	3,0	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	SCPM		$ 1.800.000,00	$ 3.000.000												1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	0,00	$ -					1,00	$ 600.000	5,000	$ 3.000.000
2.6	2,0	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000,00	SCPM		$ 400.000,00	$ -												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00							$ -	0,000	$ -
2.7	3,0	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90.000,00	SCPM		$ 270.000,00	$ 585.000												1,00	$ 90.000	1,00	$ 90.000	1,00	$ 90.000	1,00	$ 90.000	0,50	$ 45.000	0,50	$ 45.000	1,00	$ 90.000	0,50	$ 45.000	6,500	$ 585.000
2.8	3,0	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 140.000,00	SCPM		$ 420.000,00	$ 420.000												1,00	$ 140.000	1,00	$ 140.000	1,00	$ 140.000	0,00		0,00							$ -	3,000	$ 420.000
2.9	3,0	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	SCPM		$ 115.500,00	$ -																			$ -									
*		**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS**				**$ 15.885.500,00**					$ -		$ -		$ -		$ -		**$ 1.710.000,00**		**$ 2.643.333,33**		**$ 5.130.000,00**		**$ 1.555.372,55**		**$ 45.000,00**		**$ 45.000,00**		**$ 830.000,00**		**$ 1.985.000**		**$ 13.943.705,88**
*		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS				**$ 66.273.500,00**					$ -		$ -		$ -		$ -		**$ 11.121.333,33**		**$ 17.248.000,00**		**$ 22.724.000,00**		**$ 11.764.705,88**		**$ 1.138.486,93**		**$ 1.138.486,93**		**$ 8.725.486,93**		**$ 10.953.000,00**		**$ 84.813.500,00**
*		IVA (19%)				**$ 12.591.965,00**					$ -		$ -		$ -		$ -		**$ 2.113.053,33**		**$ 3.277.120,00**		**$ 4.317.560,00**		**$ 2.235.294,12**		**$ 216.312,52**		**$ 216.312,52**		**$ 1.657.842,52**		**$ 2.081.070**		**$ 16.114.565,00**
*		COSTO TOTAL				**$ 78.865.465,00**					$ -		$ -		$ -		$ -		**$ 13.234.386,67**		**$ 20.525.120,00**		**$ 27.041.560,00**		**$ 14.000.000,00**		**$ 1.354.799,44**		**$ 1.354.799,44**		**$ 10.383.329,44**		**$ 13.034.070,00**		**$ 100.928.065,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Las causales de modificación del presente plan de carga obedece a la prorroga No. 06 suscrita entre las partes con el fin de ampliar el plazo de terminación del contrato.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Firma: _____
Nombre: GELCA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma: _____
Nombre: **JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula No. 08202-51742 ATL

Archivo de Gestión del INVIAS.
Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.913.719**

VANEGAS MENGUAL

APELLIDOS

GELCA PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-OCT-1959**

RIOHACHA

(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**AB+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-DIC-1977 RIOHACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-4800100-68116945-F-0040913719-20031226 **02275** 03360A 02 145465810

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de octubre de 2024, a las 15:00:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	40913719
Código de Verificación	40913719241011150027

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 256116466

PIB
14:41:57

Bogotá DC, 11 de octubre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 40913719:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:17:20 PM horas del 11/10/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **40913719**
Apellidos y Nombres: **VANEGAS MENGUAL GELCA PATRICIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/10/2024 03:22:42 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **40913719 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **103360937** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir