
CRONOGRAMA PROCESO CONTRACTUAL UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 2024

N°	ACTIVIDAD	FECHA
1	Análisis del Sector	Julio 2024
2	Proyección de recursos para los municipios	01 de Agosto de 2024
3	Revisión Matriz de Riesgos	06 de agosto de 2024
4	Revisión de especificaciones y estudios previos	13 al 28 de agosto de 2024
5	Proyección, radicación y envío invitaciones	13 al 16 de agosto de 2024
6	Plan de adquisiciones SAP	16-23 de agosto de 2024
7	Resolución Comité Asesor y Evaluador -CAE	20 de agosto de 2024
8	Solicitud ante hacienda y generación CDP	16-26 de agosto de 2024
9	Impresión de CDP hacienda	16-26 de agosto de 2024
10	Recepción documentos municipios	16-25 de agosto de 2024
11	Proyección e ingreso a SAP de Estudios Previos	20-28 de agosto de 2024
12	Comité Interno de Contratación -CIC	29 de agosto de 2024
13	Comité de Orientación y Seguimiento -COS	22 de agosto al 05 de septiembre de 2024
14	Cargue información SECOP II	07-15 de septiembre de 2024
15	Solicitud y generación RPC	07-15 de septiembre de 2024
16	Proyección minuta contractual	07-15 de septiembre de 2024
17	Gestión Firma transaccional SECOP II	16- 24 de septiembre de 2024



CAROLINA CASTAÑO GIRALDO
Abogada Contratista MANÁ