ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SUMINISTRO	222	14 DE MAYO DE 2024

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DIESEL - ACPM CORRIENTE Y GASOLINA CORRIENTE PARA FORTALECER LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S
NIT	900568411-7
R/LEGAL	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA
C.C. No.	1.079.856 DE SAN LUIS DE GACENO
VALOR DEL CONTRATO	$36,399,639
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$36,399,639
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA ACTA DE INICIACION	17 DE MAYO DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°(001)	DOS (2) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
MODIFICATORIO N°(001)	24 DE JUNIO DE 2024
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N/A N/A
REINICIO N° (XXXX)	N/A
PLAZO FINAL	CINCO (5) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE TERMINACION:	16 DE OCTUBRE DE 2024
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION TECNICA	N/A
SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MARIA SONIA TORRES MORA
APOYO A LA SUPERVISION	MÓNICA JARA GOMEZ
% AVANCE FISICO	100%
% AVANCE FINANCIERO	100%
No. VISITAS	1
FECHA ACTA DE ENTREGA	N/A
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	04 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	08 DE OCTUBRE DE 2024

En Tauramena, nos reunimos **PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA**, representante legal de **CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S.** en condicion de contratista, Secretario de Gobierno, **MARIA SONIA TORRES MORA** en calidad de Supervisor Técnico Administrativo y Financiero, **MÓNICA JARA GÓMEZ** actuando como profesional de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	36,399,639			
Valor Anticipo o Anticipado		-		
Valor Adicional No. XXX	-			
Valor Acta Parcial No.01		-	$ 10,872,773	$ 10,872,773
Valor Acta Parcial No.02			$ 15,843,122	$ 15,843,122
Valor Acta final			$ 9,683,744	$ 9,683,744
Saldo a favor del Municipio			$ -	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	36,399,639		$ 36,399,639	$ 36,399,639

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
406	2.3.45.4501.1000.2020854100040	1.2.3.2.06 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 9,683,744

VALOR A PAGAR:	**$ 9,683,744.00** **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/TE**

2. GARANTIAS

POLIZA No.	ASEGURADORA: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A AMPARO	SUMA ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	 HASTA	APROBADA
BY-100041871	CUMPLIMIENTO	$ 3,639,963.90	14 DE MAYO DE 2024	24 DICIEMBRE DE 2024	SI
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 1,819,981.95	14 DE MAYO DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2027	
	CALIDAD DEL SERVICIO	3,639,963.90	14 DE MAYO DE 2024	24 DE DICIEMBRE DE 2024	
BY-100005865	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	260,000,000	14 DE MAYO DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2024	

PRORROGA No. 01

POLIZA No.	ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A AMPARO	SUMA ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	 HASTA	APROBADA
BY-100041871	CUMPLIMIENTO	$ 3,639,963.90	13 DE AGOSTO DE 2024	24 DE FEBRERO DE 2025	SI
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 1,819,981.95	13 DE AGOSTO DE 2024	24 DE OCTUBRE DE 2027	
	CALIDAD DEL SERVICIO	3,639,963.90	13 DE AGOSTO DE 2024	24 DE FEBRERO DE 2025	
BY-100005865	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	260,000,000	14 DE MAYO DE 2024	24 DE OCTUBRE DE 2024	

3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Historial de informes del contratista y fechas: primer informe de fecha 26 de julio de 2024, informe 02; 09 septiembre de 2024, informe final; 24 de septiembre de 2024
b. Historial de informes de supervision y/o interventoria y fechas: Primer informe de fecha 12 de gosto 2024, informe 02; 16 de septiembre de 2024, informe final; 08 de octubre de 2024.
c. Número de empleos directos generados y número de empleos indirectos generados: Directo: uno (1)

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se aportan los siguientes documentos.

1. Que el contratista garantiza la estabilidad de la obra y/o la calidad del servicio y/o la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados a partir de la presente fecha.
2. Que el producto fue entregado por el contratista y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales y a los pliegos de condiciones.
3. Que el contratista manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el contrato en referencia y la presente acta de liquidación.
4. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.
5. Que la supervision realizó la verificación de los pagos de seguridad social del contratista, (Salud y Pensión, ARL), se adjunta (Planilla de pago número: 9472716551) y el contratista presenta certificado emitido por el contador donde consta que se encuentra al dia en el pago al sistema de seguridad social.
6. Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y El Contratista se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al contrato que se liquida con la presente acta.

10 La presente acta de liquidación se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

MARIA SONIA TORRES MORA
Secretaria de Gobierno - supervisora

MÓNICA JARA GÓMEZ
Apoyo a la Supervisión

Por el Contratista

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S
RL: PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA